

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			TW 2	73,60%	17.094.841.642	42,79	45,42	Melakukan pembayaran gaji setiap bulannya serta melakukan pelaporan keuangan setiap bulan				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Telaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta tersedianya laporan keuangan selama tahun anggaran	350 Org, 13 Dokumen	30.834.382.374	
			TW 3	73,60%									Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	350 Orang		
			TW 4	73,60%									Jumlah Laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran yang disiapkan	13 Dokumen		
								Melakukan pendataan terhadap aset dan menjadikan sebuah laporan				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Telaksananya pendataan terhadap barang milik negara	1 Dokumen	202.448.896	
													Jumlah Dokumen laporan barang milik daerah	1 Dokumen		
								Melakukan pelaporan keuangan setiap bulan				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas dan lapran keuangan	360 Stel,20 Kali	264.394.075	
													Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	360 Stel		
													Jumlah Laporan keuangan bulan/triwulan/semesteran yang disiapkan	20 Kali		
								Melakukan persiapan terhadap kebutuhan - kebutuhan rutin kantor, Instalasi Listrik, Cetak dan Pengandaan serta koordinasi dan sosialisasi				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rutin kantor selama tahun anggaran	12 Dokumen	1.036.965.993	
													Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Dinas		
													Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Dinas		
													Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1 Dinas		
													Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dinas		
													Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 Dinas		
													Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	12 Dokumen		
													Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	2 Orang		
								Melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	10 Set, 10 Unit, 4 Set, 8 Unit	250.000.000	
													Tersedianya Kursi dan Meja Kerja Pelaksana	10 Set		
													Tersedianya Lemari Arsip	10 Unit		
													CCTV	4 Set		
													PDF Scanner	2 unit		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Komputer PC	3 Unit		
													Printer	3 Unit		
								Melakukan pembayaran tagihan listrik, telfon serta pengarsipan surat masuk dan keluar					Terlaksananya pembayaran gaji kebersihan kantor, Tersusunnya pengarsipan surat dan terlaksananya pembayaran tagihan kantor selama tahun anggaran	12 Surat, 1000 Mbps, 10 Rekening, 16.000 Meter Kubik, 1.416.000 KVA, 75 Orang		
													Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	12 Surat		
													Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	1000 Mbps		
													Jumlah rekening tagihan telfon/fax yang dibayarkan	10 Rekening		
													Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	16.000 Meter Kubik		
													Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1.416.000 KVA		
													Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	75 Orang		
								Melakukan pemeliharaan terhadap aset serta pengecekan aset secara berkala				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas dan gedung kantor yang dipelihara serta pengadaan lift kantor	20 unit	1.865.750.245	
													Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	20 unit		
													Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
													Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab			
													Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lift Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang			
													Dukungan Pelaksanaan Penastani			
3	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	TW 1	82%	-	0	15,28				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.834.331.927	
			TW 2	82%	114.489.300	6,24	30,056	Menyiapkan dokumen perencanaan SPAM Regional serta Koordinasi dengan kabupaten kota tentang Air minum layak				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota	Tersedianya dokumen, laporan dan lokasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen, 3 Laporan, 1 Lokasi	1.834.331.927	
			TW 3	82%									Jumlah Dokumen FS, DED dan Dokumen Lingkungan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh yang Tersusun	3 Dokumen		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			TW 4	82%									Jumlah Dokumen Penyiapan Pembebasan Lahan SPAM Regional Agam - Bukittinggi yang Tersusun	1 Dokumen		
													Jumlah Lokasi SPAM Kawasan Singgalang yang Terbangun	1 Lokasi		
													Jumlah Laporan Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Provinsi Sumatera Barat yang tersusun	1 Laporan		
													Jumlah Laporan Pendampingan Untuk Pemenuhan Penyusunan Capaian SPM Air Minum dan Sanitasi yang tersusun	1 Laporan		
													Jumlah Laporan Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat yang Tersusun	1 Laporan		
											PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				318.858.760	
								Melakukan study kelayakan terhadap DED dan TPA diKabupaten/Kota				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tersedianya dokumen dan lokasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen dan 1 Lokasi	318.858.760	
													Jumlah Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen Lingkungan dan DED TPA Regional Padang Pariaman yang Tersusun	3 Dokumen		
													Jumlah Dokumen Studi Identifikasi Timbulan Sampah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang Tersusun	1 Dokumen		
													Jumlah Lokasi Pengembangan Bangunan TPA Sampah Regional Payakumbuh yang Terbangun	1 Lokasi		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	TW 1	82%	-	0	17,5				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				175.638.750	
			TW 2	82%	32.200.750	18,33	52,38	Melakukan pendampingan kegiatan Sanitasi diKabupaten/Kota				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terlaksananya pendampingan sanitasi permukiman di kabupaten kota		175.638.750	
			TW 3	82%									Jumlah Kabupaten/Kota Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang Terfasilitasi	5 Kab/Kota		
			TW 4	82%							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				2.592.370.696	
								Melakukan persiapan perencanaan drainase serta pembangunan Drainase lintas Kabupaten/Kota				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya perencanaan dan pembangunan drainase lintas daerah pada kawasan strategis	1 Dokumen dan Panjang 550,25 M	2.592.370.696	
													Panjang lanjutan pembangunan Drainase jalan Agus Salim	60,5 Meter		
													Panjang lanjutan pembangunan drainase Jalan Gajah Mada	60,5 Meter		
													Panjang lanjutan pembangunan drainase Jalan Khatib Sulaiman	60,5 Meter		
													Panjang lanjutan pembangunan drainase Jalan Panglima Polim	368,75 Meter		
													Panjang pembangunan drainase primer Lundang - Daya Bangun (Lanjutan)	1 Dokumen		
													Jumlah dokumen DED pembangunan drainase primer lintas kab/kota	1 Dokumen		
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung strategis	Presentase Bangunan Strategis Terbangun	TW 1	40,22%	75.676.368	0,36	1,68				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				20.860.614.769	
			TW 2	40,22%	2.251.390.016	10,52	37,52	Melakukan persiapan perencanaan serta pembangunan gedung strategis yang berkualitas dan kuantitas				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya pembangunan gedung,terlaksannaya pembinaan TPT terhadap bangunan gedung serta tersedianya dokumen perencanaan kegiatan	7 Unit, 2 Laporan, 27 Dokumen	20.860.614.769	
			TW 3	40,22%									Jumlah Pembangunan Fasilitas Penunjang Pengolahan Limbah B3 Kota Padang	1 Unit		
			TW 4	40,22%									Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat	1 Unit		
													Pembangunan Gedung MUI Sumatera Barat	1 Unit		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Interior dan Pengadaan Meubelair Guest House	1 Unit		
													Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia	1 Unit		
													Jumlah Dokumen FS, DED dan Dokumen Lingkungan Gedung MUI Provinsi Sumatera Barat yang tersusun	3 Dokumen		
													Jumlah Dokumen FS, DED dan Dokling Shelter SLB 2 Sumatera Barat yang tersusun	3 Dokumen		
													Jumlah Dokumen FS, Review DED dan Dokling Pembangunan Shelter Sasak Kab. Pasaman Barat yang tersusun			
													Jumlah Dokumen Andalalin Stadion Utama Sumatera Barat yang tersusun			
													Jumlah Dokumen FS dan Dokling Gedung Kantor PPIPTEK yang tersusun	2 Dokumen		
													Jumlah Dokumen FS, Masterplan, Dokling dan DED Amphitheater Ngarai Sianok (Bukittinggi) yang tersusun	4 Dokumen		
													Jumlah Dokumen FS, Masterplan, Dokling dan DED Amphitheatre Kawasan Gunung Talang(Solok) yang tersusun	3 Dokumen		
													Jumlah Dokumen Masterplan, FS, Dokling dan DED Kawasan Wisata Gunung Talang dan Bukit Cambai yang tersusun	4 Dokumen		
													Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Gubernuran Sumatera Barat yang tersusun			
													Jumlah Dokumen Review Masterplan Masjid Raya Sumatera Barat yang tersusun			
													Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	1 Unit		
													Jumlah Dokumen FS, Review DED dan Dokling Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia yang tersusun	3 Dokumen		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
													Jumlah Dokumen FS, DED, Dokling dan Masterplan Sumbar Creative Hub	4 Dokumen			
													Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat	1 Unit			
													Jumlah Dokumen DED Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat yang tersusun	1 Dokumen			
													Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	1 Laporan			
													Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara	1 Laporan			
		Presentase Penataan Bangunan pada Kawasan Strategis	TW 1	20%	38.988.979	2,11	11,9				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				1.850.385.407		
			TW 2	20%	189.781.262	10,26	31,94	Melakukan Survey dan Kajian terhadap penataan bangunan pada kawasan Strategis				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan kegiatan	4 Dokumen, 15 Laporan, 1 RTH	1.850.385.407		
			TW 3	20%									Jumlah DED di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tertangga yang tersusun	1 Dokumen			
			TW 4	20%									Jumlah Dokumen Kajian Teknis, DED, Dokling, Rest Area Perbatasan Kota Padang - Kota Solok	3 Dokumen			
													Jumlah Laporan Supervisi Penataan RTH diperbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga yang tersusun	1 Laporan			
													Jumlah Laporan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Rumah Kelahiran Bung	1 Laporan			
													Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tertangga yang terbangun	1 RTH			
													Jumlah Laporan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat yang	13 Laporan			
6	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	TW 1	75%	1.817.424.026	0,88	16,95				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				268.661.008.072		
			TW 2	75%	20.783.661.109	7,74	39,52										
			TW 3	75%				Melakukan Survey serta Kajian untuk Perencanaan. Melakukan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan waktu pelaksanaan selesai.				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan jalan dan jembatan, tersedianya dokumen perencanaan serta laporan	240,6 Km, 607,1 M, 21 Unit, 1 Paket, 14 Laporan, 32 Dokumen	268.661.008.072		
			TW 4	75%									Jumlah Dokumen lingkungan hidup kegiatan jalan dan jembatan Provinsi	3 Dokumen			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Jumlah Dokling Jalan Bukittinggi By Pass - Pasar Amor			
													Jumlah Dokling Jembatan Akses RS Unand			
													Jumlah Dokling Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082) Segmen III			
													Jumlah DED Jalan Provinsi tersusun	6 Dokumen		
													- DED Jalan Unggan - Pamusian			
													-DED Jalan Bonjol - Suliki			
													-DED Jalan Sasak - Maligi			
													-DED Jalan Simpang Tenggo - Madina (Bts. Sumut)			
													- Jalan Terban Guguk Cino - Sawahlunto (P.038)			
													-FS Jalan Pantai barat (Tiku - Air Bangis)			
													- Review DED Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) di Kawasan SM Tarusan Arau Hilir			
													-DED Pengaman Tebing Ruas Simp. Koto Mambang - Balingka (P.078)			
													Jumlah DED Jembatan Provinsi tersusun	5 Dokumen		
													DED Jembatan di Ruas Jalan Padang Sawah- Kumpulan (P.068)			
													DED Jembatan Bateh (P.071)			
													DED Jembatan Ujung Tengah (P.056.3)			
													DED Jembatan Sungai Panjang Indah (P.076)			
													DED Rehab Berat Jembatan Provinsi			
													Jumlah dokumen Pendampingan Penyiapan Pembebasan Lahan untuk	1 Dokumen		
													Tersedianya luasan penyiapan Lahan untuk Infrastruktur bidang ke PU an Provinsi	1,5 Ha		
													Jumah dokumen leger jalan yang tersusun	2 Dokumen		
													Jumlah dokumen BMS dan IRMS yang tersusun	1 Dokumen		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Panjang Jalan Provinsi Bukittinggi - Gaduik - Pincuran yang terbangun	0,4 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Duku - Sicincin (P.087) yang terbangun	0,15 Km		
													Panjang Jalan Provinsi Kantor Camat - Berkat yang terbangun	0,29 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping - Talu (P.096) yang terbangun	0,82 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Palupuah - Puagadit - Koto Tinggi (P.090) yang terbangun	0,12 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) DAK yang terbangun	1,76 Km		
													Panjang Jalan yang dilebarkan pada Ruas Simpang Padang Karambia - Tanjung Bungo (TPA Regional) yang terbangun	60,68 Km		
													Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi	1 Dokumen		
													Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073) (DAK)	1 Dokumen		
													Panjang Jalan yang dilebarkan pada Ruas Padang Koto Gadang - Pelembayan (P.088)	0,8 Km		
													Panjang Jalan yang dilebarkan pada Ruas Padang Sawah - Kumpulan (P.068)	0,4 Km		
													Panjang Jalan yang dilebarkan pada Ruas Simpang Duku (Ketaping)-Pariaman (P.075)	0,25 Km		
													Panjang Jalan yang dilebarkan pada Ruas Solok - Alahan Panjang (P.071)	0,01 Km		
													Panjang Jalan yang dilebarkan pada Ruas Sp. Ganting Payo (Batas Tanah Datar)	0,4 Km		
													Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan	1 Dokumen		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098) yang dilebarkan dengan menambah lajur	0,5 Km		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Kubu Kerambil - Batu Sangkar (P.035) yang dilebarkan dengan menambah lajur	0,25 Km		
													Jumlah Dokumen Pengawasan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	1 Dokumen		
													Jumlah Dokumen Pengawasan	1 Dokumen		
													Jumlah Dokumen Pengawasan	1 Dokumen		
													Panjang Jalan Penghubung Jembatan Kuranji yang direkonstruksi	0,1 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) yang direkonstruksi	0,5 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Batas Payakumbuh-Sitangkai (P.044) yang direkonstruksi	0,7 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Batas Payakumbuh-Suliki Koto Tinggi (P.069) yang direkonstruksi	0,5 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga) (P.083) yang direkonstruksi	0,6 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084) yang direkonstruksi	0,2 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Malako- Abai Sangir (P.056.2) yang direkonstruksi	0,5 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Palembang - Palupuh - Simp. Patai (P.081) yang direkonstruksi	0,1 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) yang direkonstruksi (DAK)	1.12 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Rawang - Talawi (P.102) yang direkonstruksi	0,1 Meter		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Simp. Koto Mambang-Balingka (P.078) yang direkonstruksi	400 Meter		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Simp. Sikabau- Simp. Koto Baru (P.010) yang direkonstruksi	0,4 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Singkarak - Arian - Tanjung - Balit (P.093) yang direkonstruksi	0,2 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Surantiah - Kayu Aro - Langgai (P.086) yang direkonstruksi	0,1 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampala- Sijunjung (P.008) yang direkonstruksi	0,1 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) yang direkonstruksi	0,83 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) yang direkonstruksi (DAK)	0,83 Km		
													Panjang Jalan yang terehabilitasi pada Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	92,4 Km		
													Panjang Jalan yang terehabilitasi pada Paket 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	47,8 Km		
													Panjang Jalan yang terehabilitasi pada Paket 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	20,5 Km		
													Jumlah Dokumen Pengawasan Reayasa - Jasa Konstruksi Tek. Sipil Transportasi	1 Dokumen		
													Jumlah Peralatan dan Mesin	19 Unit		
													Jumlah Dokumen Tanah Panjang Jalan Provinsi di Ruas Sicincin - Kurai Taji (P.028) yang dipelihara secara berkala	1 Paket		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Baso - Batu Sangkar (P.036) yang dipelihara secara berkala	1 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Batu Sangkar - Ombilin (P.070) yang dipelihara secara berkala	1,8 Km		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025) yang dipelihara secara berkala	1 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031) yang dipelihara secara berkala	1 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031) yang dipelihara secara berkala (DAK)	1,9 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Simp. Empat - Sasak (P.033) yang dipelihara secara berkala	1 Meter		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Simp. Baso - Piladang (P.079) yang dipelihara secara berkala (DAK)	2,8 Km		
													Panjang Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) yang dipelihara secara berkala	1 Meter		
													Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pekerjaan Konstruksi (APBD)	1 Dokumen		
													Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pekerjaan Konstruksi (DAK)	1 Dokumen		
													Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pekerjaan konstruksi	1 Dokumen		
													Panjang Jembatan Akses RS. UNAND yang terbangun	1 Unit		
													Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pekerjaan konstruksi	1 Dokumen		
													Panjang Jembatan Bt. Namang (P.069.2) yang dilakukan penggantian	20 Meter		
													Panjang Jembatan Kayu Aro (P.071) yang dilakukan penggantian	20 Meter		
													Panjang Jembatan di Ruas Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) yang direhabilitasi	165 Meter		
													Panjang Jembatan Sunur yang dilaksanakan pengecatan	1 Unit		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pekerjaan konstruksi	1 Dokumen		
													Jumlah Laporan Perencanaan Teknis Pekerjaan Mendesak dan Akibat Bencana Alam yang tersusun	1 Laporan		
													Jumlah laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan provinsi	13 Laporan		
													Jumlah Laporan RKT PKS Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)	1 Dokumen		
													Jumlah dokumen Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum Provinsi	1 Dokumen		
7	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Presentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi	TW 1	86%	57.771.000	1,88	17,4				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				3.102.268.960	
			TW 2	86%	23.149.637	7,58	26,67	Melakukan penetapan persetujuan substansi dan penetapan Revisi KLHS interaksi (RTRW) serta Analisis (RTRW)Provinsi Sumatera Barat				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Tersedianya laporan KLHS,terlaksananya diiklat peningkatan kapasitas SDM	2 Dokumen	651.902.098	
			TW 3	86%									Jumlah persetujuan substansi dan penetapan Revisi KLHS interaksi (RTRW) dan Analisis (RTRW)Provinsi Sumatera	2 Dokumen		
			TW 4	86%									Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang			
								Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi tentang penataan ruang	7 Dokumen, 4 Advertorial Media, 2 Baliho, 100 Orang, 3 Talk Show TV dan	1.228.383.163	
													Jumlah Laporan dan dokumen Bantuan teknis penyusunan RRTR kws gunung talang dan bukit cambai, Bantuan teknis RDTR kawasan arosuka dan penyusunan dokumen RRTR kawasan museum dan monumen PDRI yang terlaksana	3 Dokumen		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota dan Jumlah Pendampingan Rancangan Perda tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota yang terlaksana	4 Dokumen		
													Jumlah advertori penyebarluasan bahan informasi dan komunikasi pentaan ruang	4 Advertorial Media		
													Jumlah balihho penyebarluasan bahan informasi dan komunikasi pentaan ruang	2 Balihho		
													Jumlah peserta kampanye publik penataan ruang	100 orang		
													Jumlah talkshow penyebarluasan bahan informasi dan komunikasi pentaan ruang	1 Talkshow TV		
													Jumlah talkshow penyebarluasan bahan informasi dan komunikasi pentaan ruang	2 Talkshow Radio		
								Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang terhadap Update Data Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy) dan Update Data Aplikasi SIMTARU				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi tentang penataan ruang	15 Dokumen, 2 kali Update Sistim Aplikasi	596.797.381	
													Jumlah Dokumen koordinasi progres fisik dan keuangan bidang penataan ruang	13 Dokumen		
													Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
													Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan	2 kali		
													Jumlah Dokumen Rencana Infrastruktur Kawasan Bukapalipatar	1 Dokumen		
													Update Data Kebijakan Satu Peta (One Map One Policy)	1 Sistem Aplikasi		
													Update Data Aplikasi SIMTARU	1 Sistem Aplikasi		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi terhadap Hasil Audit Tata Ruang				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2 Laporan	825.178.316	
													Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Laporan		
													Jumlah Laporan Hasil Audit Tata Ruang	1 Laporan		
													Pengumpulan Bahan dan keterangan (Pulbaket) Yang Terlaksana	10 Kali		
													Rapat Khusus Forum Penataan Ruang (TKPRD) Yang Terlaksana	3 Kali		
													Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang (TKPRD) Yang Terlaksana	2 Kali		
													Rapat Rutin Forum Penataan Ruang (TKPRD) Yang Terlaksana	10 Kali		
											PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
								Melakukan pengecekan terhadap Bangunan Gedung Negara di Provinsi Sumatera Barat yang telah di Assesmen				Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelaporan Asesmen	47 Bangunan		
													Jumlah Bangunan Gedung Negara di Provinsi Sumatera Barat yang telah	47 Bangunan		
								Melakukan Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi terhadap gedung negara	6 Kab/Kota, 3 Kegiatan		
													Jumlah Kab/Kota yang telah dilakukan pembinaan	6 Kab/Kota		
													Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Bimbingan Teknis / Lokakarya / FGD	3 Kegiatan		
											PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
								Melakukan pengujian mutu beton dilabor diBMCKTR				Penyelenggaran Jalan Provinsi	Terlaksananya pengujian mutu beton	25 Unit, 13 Laporan		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Jumlah Alat-alat Ukur pada Laboratorium Pengujian yang Diadakan	15 Unit		
													Jumlah Laporan Monitoring Pengendalian Mutu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yang Dilaksanakan	13 Laporan		
													Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Ke-PUan yang Dikelola	10 Unit		
											PENYELENGGARAAN JALAN					
								Melakukan pemeliharaan alat berat serta melaporkan penanganan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan dalam kondisi kritis/bencana alam				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan bahan Aspal dan genset	1 Unit, 384 Unit, 1 Laporan, 30 Meter		
													Jumlah Pengadaan Bahan Aspal Tambah Cepat yang diadakan	1 Unit		
													Jumlah Pengadaan Bahan Jalan Armco yang diadakan	30 Meter		
													Jumlah Pengadaan Bahan Jalan Bronjong yang	350 Unit		
													Jumlah Pengadaan Peralatan Electric Breaker	2 Unit		
													Jumlah Pengadaan Peralatan Genset Diesel 5 KVA yang diadakan	2 Unit		
													Jumlah peralatan jalan dan jembatan yang dipelihara	30 Unit		
													Jumlah Penanganan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan dalam kondisi kritis/bencana alam	1 Laporan		
											PENYELENGGARAAN JALAN					
								Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap jalan dan jembatan pada Wilayah I				Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1 Dokumen, 496,20 Km, 13 Laporan		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I (Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat)	1 Dokumen		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Paket I (Kab. Pasaman Barat)	132,5Km		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Paket II (Kab. Pasaman)	115,6 Km		
													Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan	13 Laporan		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	248,1 Km		
											PENYELENGGARAAN JALAN					
								Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap jalan dan jembatan pada Wilayah II				Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1 Dokumen, 13 Laporan, 518 Km		
													Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II (Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh)	1 Dokumen		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi / Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Paket I (Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh)	121,05 Km		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi / Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Paket II (Kab. Tanah Datar)	137,95 Km		
													Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	13 Laporan		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	259 Km		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											PENYELENGGARAAN JALAN					
								Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap jalan dan jembatan pada Wilayah III				Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1 Dokumen, 13 laporan, 397,66 Km		
													Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Provinsi pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III (Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab.	1 Dokumen		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi / Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Paket I (Kab. Agam dan Kab. Padang Pariaman)	104,4 Km		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi / Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Paket II (Kab. Agam dan Kab. Lima Puluh Kota)	94,43 Km		
													Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan	13 Laporan		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	198,83Km		
											PENYELENGGARAAN JALAN					
								Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap jalan dan jembatan pada Wilayah IV				Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1 Dokumen, 13 laporan, 394,40 Km		
													Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Provinsi pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV (Kab. Solok, Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya)	1 Dokumen		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi / Terpelihara Pada Jalan Provinsi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Paket I (Kab. Solok, Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung)	86,7 Km		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/ TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi / Terpelihara Pada Jalan Provinsi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Paket II (Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya)	87 Km		
													Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	13 Laporan		
													Panjang Jalan Provinsi yang terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	220,7 Km		
											PENYELENGGARAAN JALAN					
								Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap jalan dan jembatan pada Wilayah V				Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1 Dokumen. 13 laporan, 355,76 Km		
													Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I (Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat)	1 Dokumen		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Paket I (Kab. Pasaman Barat)	58,9 Km		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi/Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Paket II (Kab. Pasaman)	118,98 Km		
													Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan	13 Laporan		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	177,88 Km		
											PENYELENGGARAAN JALAN					
								Melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap jalan dan jembatan pada Wilayah VI				Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1 Dokumen. 13 laporan, 422,48 Km		
													Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Provinsi Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI (Kab. Padang Pariaman dan Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Kepulauan Mentawai)	1 Dokumen		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PER/TW	TARGET KINERJA	REALISASI (KEU)	% CAPAIAN (KEU)	% CAPAIAN (FISIK)	RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET	TINDAK LANJUT YANG TELAH/HARUS DILAKUKAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi / Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Paket I (Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Kepulauan Mentawai)	93,64 Km		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terehabilitasi / Terpelihara Pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Paket II (Kab. Padang Pariaman dan Kota Padang)	117,6 Km		
													Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	13 Laporan		
													Panjang Jalan Provinsi Yang Terpelihara di UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	211,24 Km		

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

ERASUKMA MUNAF, ST. MM
NIP. 19720925 199803 1 003