



**EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
S.D 31 JULI 2023
DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
BULAN AGUSTUS S.D. SEPTEMBER 2023**

Disampaikan Dalam Acara :
**RAPAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	BIDANG APP	
1	<p>Terlambatnya proses pencairan uang belanja komponen rambu di Jalan Provinsi (Kab Agam dan Pasaman), hal ini disebabkan karena pergantian proses pengadaan dari lelang ke e-katalog sehingga terjadi penambahan waktu pelaksanaan</p> <p>Adanya kendala cuaca dilapangan yang kurang mendukung sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan</p>	<p>Sudah berjalan sesuai dengan kontrak, dan sudah dilakukan pembayaran uang muka 30 % pada bulan juni ini, berdasarkan surat permohonan permintaan pembayaran per tanggal 31 mei 2023</p> <p>Memanfaatkan waktu pekerjaan sebaik mungkin</p>
2	<p>Untuk Kegiatan Monitoring angkutan Perintis dan Survei Peta Jaringan Trayek AKDP masih banyak yang belum terlaksana dikarenakan proses penyelesaian administrasi kegiatan nasional sebelumnya (Latsitardanus dan Penastani) sehingga untuk kegiatan baru bisa dilanjutkan kembali pada bulan juli</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Menyelesaikan administrasi -Menyelesaikan Pengolahan data hasil survey -Menyelesaikan laporan kegiatan.
3	<p>Masih banyaknya perusahaan angkutan umum yang belum melengkapi persyaratan sesuai ketentuan dalam mengurus proses perizinan</p>	<p>Mengingatkan perusahaan untuk lebih teliti dalam melengkapi dan mengajukan persyaratan ke Dishub</p>
4	<p>Untuk sub kegiatan perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan Provinsi telah terlaksana, namun terkendala administrasi yang belum selesai dan belum diserahkan ke bagian keuangan, secara fisik progres kegiatan tersebut telah terlaksana 50 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan administrasi - Menyelesaikan pengolahan data hasil survey - Menyelesaikan laporan kegiatan

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
BIDANG LLPK		
1	Pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab. Pariaman dimana anggaran yang tersedia hanya snack untuk peserta dan untuk perjalanan dinas tidak tersedia anggaran	Kerjasama dengan instansi terkait
2	Terkait pelaksanaan survey pengambilan data inspeksi keselamatan jalan terkendala jadwal tim ahli dan tim teknis	Koordinasi antara tim ahli dan tim teknis untuk mereschedule jadwal
3	Tidak adanya anggaran pada DPA Dinas Perhubungan terkait kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi, sedangkan kegiatan ini merupakan event nasional.	Kerja sama dengan instansi terkait
4	Tidak adanya anggaran untuk pendampingan pada DPA Dinas Perhubungan terkait kegiatan pemilihan abdi yasa teladan tingkat nasional, sedangkan kegiatan ini merupakan event nasional	Kerja sama dengan instansi terkait
BIDANG PELAYARAN		
1	Untuk kegiatan pengawasan angkutan penyeberangan dan angkutan laut terkendala cuaca di laut yang tidak menentu	
UPTD Terminal		
1	Belum terealisasinya pembangunan toilet terminal Sago Painan, karena adanya rencana pengalihan lokasi toilet dari titik semula ke titik Lainnya di wilayah terminal, sehingga mengalami keterlambatan dalam pengajuan berkas tender ke ULP	Akan dilakukan pemilihan penyedia serta pembangunan fisik WC di Terminal Sago Painan pada bulan agustus

RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS S.D. SEPTEMBER 2023

NO	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER
	BIDANG APP	
1	<p>A). Pada minggu ke 1 dan ke 3 direncanakan akan dilakukan monitoring pekerjaan belanja komponen rambu - rambu lalu lintas menyesuaikan dengan jadwal pada kontrak, yaitu pada:</p> <p>1. Ruas jalan Provinsi P.068 Padang Sawah - Kumpulan (Kab Pasaman)</p> <p>2. Ruas jalan Provinsi P.080 Matur - Palembang (Kab Agam)</p> <p>B). Pada minggu ke 4 akan dilakukan Serah terima pekerjaan Belanja Komponen Rambu-rambu Lalu Lintas di Kab. Pasaman dan Kab. Agam</p>	<p>Penyelesaian Kontrak dan Pembayaran Pekerjaan Belanja Komponen Rambu-rambu Lalu Lintas di Kab. Pasaman dan Kab. Agam.</p>
2	Mengadakan kegiatan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan Provinsi	Menyelesaikan administrasi dan laporan kegiatan
3	Melaksanakan Survey Pengumpulan data angkutan Kereta Api di Sumatera Barat	
4	Monitoring angkutan Perintis sebanyak 3 kali (Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kep. Mentawai	Melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengusaha Angkutan Sebanyak 4 Kali
5	Survei Peta Trayek Sebanyak 8 Kali (30 trayek lagi)	

RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS S.D. SEPTEMBER 2023

NO	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER
	BIDANG LLPK	
1	Pelaksanaan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat provinsi	Pelaksanaan survey pengambilan data inspeksi keselamatan jalan
2	Pelaksanaan kegiatan pemilihan abdi yasa teladan tingkat nasional	Rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan
3	Pelaksanaan survey pengambilan data inspeksi keselamatan jalan	
4	Melaksanakan Sosialisasi keselamatan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Kab Padang Pariaman	
5	Rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	
6	Pelaksanaan inventarisasi ruas jalan provinsi	

RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS S.D. SEPTEMBER 2023

NO	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER
	BIDANG PELAYARAN	
1	Mengikuti pelaksanaan rakor angkutan laut perintis ke Yogyakarta	Melakukan pengawasan angkutan laut perintis ke Air Bangis Kab Pasaman Barat
2	Melakukan pengawasan angkutan penyeberangan lintas padang - mentawai	Melakukan pengawasan angkutan penyeberangan lintas padang - mentawai
3	koordinasi dengan dinas perhubungan Kab Kepulauan mentawai terkait angkutan penyeberangan	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen TSDP, Kemenhub RI terkait penambahan kapal baru di lintasan padang - mentawai
4	Mengikuti rakor angkutan penyeberangan perintis di jakarta	
5	Melakukan pengawasan ke pelabuhan muara siberut Kab. Kep. Mentawai	Melakukan koordinasi ke Dirjen Hubla terkait tindak lanjut pengembangan pelabuhan muara siberut
	UPTD TERMINAL	
1	Melaksanakan monitoring dan inventarisasi fasilitas terminal Sago Painan dan terminal Pasar Remaja Sawahlunto	
2	Melakukan pemilihan penyedia pembangunan WC di Terminal Sago Painan	
3	Pelaksanaan Pembangunan WC di Terminal Sago Painan	Serah terima pembangunan WC di Terminal Sago Painan



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Terima
Kasih**