

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Taman Siswa No.1 Padang Telp (0751) 7051700 / Fax (0751) 7051783
<http://www.sumbarprov.go.id> e-mail: pdeisb@sumbarprov.go.id



ADENDUM - I

NOMOR : ADD-I/620/DI.B/KTR-PJMS-BM/III/2023

TANGGAL : 11 APRIL 2023

PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS JALAN MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025)

NAMA PAKET	: PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR PADA RUAS JALAN MANGGOPOH - PADANG LUAR (P.025)
NILAI KONTRAK	: Rp. 3.831.530.437,67 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Tujuh Sen)
MASA PELAKSANAAN	: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
TAHUN ANGGARAN	: 2023

PENYEDIA :

PT. ANUGRAH TRIPA RAYA

Jl. Sirsak Raya No. 26 Belimbing Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

ADENDUM - I

Nomor : ADD-I/620/01.b/KTR-PJMS-BM/III/2023
Tanggal : 11 April 2023
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Pekerjaan : Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh
- Padang Luar (P.025)
Nomor Kontrak : 620/01.b/KTR-PJMS-BM/III/2023
Tanggal Kontrak : 21 Maret 2023
Konsultan : PT. ANUGRAH TRIPA RAYA

Pada hani ini **Selasa** tanggal **Sebelas** Bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini :

Antara

Nama : **BUDI KAMALI, S.T.M.I**
Nip : 19711006 200604 1 005
Selaku : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom)

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 008/SK-BMCKTR/2023, tanggal 02 Januari 2023, Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK II Init, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", sebagai berikut :

Dan

Nama : **ROBERT KANEDI, ST**
Selaku : Direktur

untuk bertindak atas nama **PT. ANUGRAH TRIPA RAYA** berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : **620/01.b/KTR-PJMS-BM/III/2023**, Tanggal **21 Maret 2023** selanjutnya disebut "Penyedia".

DASAR PERUBAHAN :

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tanggal 29 Oktober 2021.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-APBD) Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023.
4. Perjanjian Kontrak Nomor : 620/01.b/KTR-PJMS-BM/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 beserta Dokumennya.
5. Penyesuaian volume pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokasi pekerjaan

MENYATAKAN BAHWA:

PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK dan **PENYEDIA JASA** telah terikat dalam kontrak Nomor : 620/01.b/KTR-PJMS-BM/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) dengan Sumber Dana APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Adendum - I (Satu) ini menyepakati ;

1. Pemindahan Lokasi Pekerjaan dikarenakan adanya alokasi dana lain pada lokasi pekerjaan sesuai kontrak awal.
2. Penyesuaian volume pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokasi pekerjaan.

Lampiran-lampiran yang menyertai Adendum - I (Satu) ini merupakan bagian dari Surat Perjanjian Kontrak dan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kontrak / Dokumen Kontrak, yang tidak diubah tetap berlaku sepenuhnya.

Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani Adendum - I (Satu) ini atas nama masing-masing pada hari dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. ANUGRAH TRIPA RAYA

Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat
~~Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan~~
**(PPTK)/Pejabat Pembuat
Komitmen(PPKom)**



ROBERT KANEDI, ST
Direktur

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Budi Ramall, ST. MT.

BUDI RAMALL, ST. MT
NIP. 19711006 200604 1 005

Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani Adendum - I (Satu) ini atas nama masing-masing pada hari dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. ANUGRAH TRIPA RAYA



ROBERT KANEDI, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)/Pejabat Pembuat
Komitmen(PPKom)**




STPA LUN BINA TATA RUANG
1000
MATERAI
TEMPEL
F5B2CAKX06699203

BUDI RAMALI, ST. MT
NIP. 19711006 200604 1 005

Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani Adendum - I (Satu) ini atas nama masing-masing pada hari dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. ANUGRAH TRIPA RAYA



ROBERT KANEDI, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)/Pejabat Pembuat
Komitmen(PPKom)**



BUDI RAMALI, ST. MT
NIP. 19711006 200604 1 005

Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani Adendum - I (Satu) ini atas nama masing-masing pada hari dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. ANUGRAH TRIPA RAYA



ROBERT HANEDI, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Kuang Provinsi Sumatera Barat
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)/Pejabat Pembuat
Komitmen(PPKom)**



BUDI RAMALI, ST. MT
NIP. 19711006 200604 1 005

REKAPITULASI
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA ADD - 01

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 Nama paket : Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)
 Prop / Kab / Kodya : Sumatera Barat / Kabupaten Agam

NO. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	
1	Umum	179.266.879,70
2	Drainase	-
3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	211.522.936,33
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	569.652.930,00
6	Perkerasan Aspal	1.796.880.395,45
7	Struktur	536.913.256,40
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	157.592.825,25
10	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	-
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	3.451.829.223,13
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)	379.701.214,54
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	3.831.530.437,67
DI BULATKAN		3.831.530.437,67

Terbilang

Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah

Disetujui Oleh :
PPK/PPKom


BUDI RAMALI, ST., MT
 NID. 10711006 200604 1 005

Padang, 11 April 2023

Dibuat oleh :
PT. ANUGRAH TRIPA RAYA


ROBERT KANEDI, ST
 Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA ADD-01

Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
 Nama paket: Penebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P 025)
 Ruas Jalan: Manggopoh - Padang Luar (P 025)
 Prop / Kab / Kota: Sumatera Barat/Kab. Agam

Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P 025)

Kode Pembayaran	Uraian	Satuan	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P 025)		
			Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) $f = (d \times e)$
a	b	c	d	e	f
	DIVISI 1. UMUM				89.216.879,70
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	89.216.879,70	89.216.879,70
Skk-1.1.22(1c)	Penyusunan Pelaporan pelaksanaan SMKK	Set	1,00	300.000,00	300.000,00
Skk-1.1.22(2)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	1,00	400.000,00	400.000,00
Skk-1.1.22(3a)	Topi pelindung (safety helmet)	Buah	20,00	65.000,00	1.300.000,00
Skk-1.1.22(3b)	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker, Masker Respirator)	Buah	20,00	5.000,00	100.000,00
Skk-1.1.22(3c)	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	20,00	600.000,00	12.000.000,00
Skk-1.1.22(3d)	Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20,00	75.000,00	1.500.000,00
Skk-1.1.22(3e1)	Romp keselamatan (Safety vest)	Buah	20,00	12.000.000,00	240.000.000,00
Skk-1.1.22(4d)	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Skk-1.1.22(5c)	Petugas Keselamatan Konstruksi: Petugas K3 Konstruksi	Orang	6,00	3.000.000,00	18.000.000,00
Skk-1.1.22(5d)	Petugas Pengatur Lalu Lintas	Orang	12,00	2.500.000,00	30.000.000,00
Skk-1.1.22(5e)		Set	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Skk-1.1.22(5a)	Peralatan P3K	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00
Skk-1.1.22(7a)	Rambu petunjuk	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00
Skk-1.1.22(7b)	Rambu peringatan	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00
Skk-1.1.22(7c)	Rambu informasi	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00
Skk-1.1.22(7d)	Rambu informasi	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00
Skk-1.1.22(7e)	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Buah	2,00	150.000,00	300.000,00
Skk-1.1.22(7f)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Buah	1,00	150.000,00	150.000,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				179.265.879,70
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1(1)	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M ³	-	32.355,00	-
2.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	-	898.999,00	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				-
	DIVISI 3. PERKERASAN BERBUTIR UJAN PERKERASAN BETON SEMEN				
3.1(1)	Galian Baka (Negosiasi Harga)	M ³	1.006,00	31.807,00	32.081.456,00
3.2(1a)	Timbunan Basa dan Sumber Galian	M ³	457,83	161.532,00	73.953.636,23
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dan Sumber Galian	M ³	153,00	314.743,00	48.155.879,00
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dan Sumber Galian (Negosiasi Harga)	M ³	247,00	232.195,00	57.352.165,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				211.522.936,33
	DIVISI 4. PERKERASAN BERBUTIR UJAN PERKERASAN BETON SEMEN				
4.1(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	410,00	804.613,00	329.881.330,00
4.1(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B (Negosiasi Harga)	M ³	320,00	748.255,00	239.761.800,00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				569.652.930,00
	DIVISI 5. PERKERASAN ASPAL				
5.1(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.980,00	20.292,00	39.772.320,00
5.1(2a)	Lapis Perikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.202,18	19.854,00	23.827.547,45
5.2(5a)	Leston Lapis Atas (AC-WG)	Ton	361,55	1.913.960,00	730.238.629,47
5.2(5a)	Leston Lapis Atas (AC-WG)	Ton	577,46	1.717.419,00	991.745.089,29
5.2(5b)	Bahan anti pengelupasan (Negosiasi Harga)	Kg	60,05	75.000,00	4.503.750,00
5.2(5b)	Bahan anti pengelupasan (Negosiasi Harga)	Kg	106,82	65.000,00	6.943.062,25
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				1.796.880.395,45
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(8)	Beton K-15 Mpa	M ³	-	1.793.985,00	-
7.2(1)	Pasangan Batu	M ³	557,83	982.512,00	538.913.258,40
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				538.913.258,40
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.1(1)	Pekerja Biasa	Jam	280,00	18.500,00	4.180.000,00
9.1(4a)	Dump Truck 3 - 4 m ³	Jam	112,00	353.532,00	39.595.184,00
9.1(11)	Alat Penggal (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	112,00	583.292,00	65.328.704,00
9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	100,50	203.804,00	20.488.802,00
9.2(1)	Marka Jalan Termoplastik (Negosiasi Harga)	M ²	35,83	137.320,40	4.920.039,25
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				157.582.825,25