

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No.1 Telp (0751) 7051700 Fax (0751) 7051783 Padang

<http://www.sumbarprov.go.id>—email : pdeisb@sumbarprov.go.id



DOKUMEN PENGADAAN

**ADDENDUM I (FINAL)
SURAT PESANAN
(Kontrak e-Katalog)**

PEKERJAAN :

**PAKET BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM
BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI**

PENYEDIA JASA:

PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

Jl. Melong Asih Komp. Melong Nirwana Residence No. A-5 Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon

SUB KEGIATAN :

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN PROVINSI

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM :

PENYELENGGARAAN JALAN

SUB UNIT :

UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

1. Addendum Surat Pesanan (Kontrak e-Katalog)
2. Proses Addendum pada e-Katalog

ADDENDUM SURAT PESANAN

(Kontrak e-Katalog)

ADDENDUM-I (FINAL)

Nomor: Add.I/07/Kontrak.e-Katalog/UPTD-LBK/2024

Tanggal: 3 Mei 2024

ATAS SURAT PESANAN (KONTRAK E-KATALOG)

Unit Organisasi	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
SubUnit Organisasi	: UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Program	: Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
SubKegiatan	: Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
Paket Kontrak	: Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
No Kontrak	: 07/Kontrak.e-Katalog/UPTD-LBK/III/2024
Tanggal Kontrak	: 18 Maret 2024
Penyedia Jasa	: PT. Khansa Niaga Pratama

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (03-05-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SUSY ANAS
NIP	: 19750607 200801 2 003
Jabatan	: PPK / KPA
Berkedudukan di	: Jl. Taman Siswa No. 1 Padang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat c.q. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang c.q. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 903-958-2022, tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut "**Pengguna Iasa**", dengan:

Nama	: RIZKIE RAMADHAN SETIAWAN
Jabatan	: Direktur PT. KHANSA NIAGA PRATAMA
Berkedudukan di	: Jl. Melong Asih Komp Melong Nirwana Residence No. A-5 RT 007 RW 009 Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon
Akta Notaris Nomor	: 103
Tanggal	: 21 Juni 2014
Notaris	: Nurhayati Samperura, S.H.

yang bertindak atas nama **PT. KHANSA NIAGA PRATAMA**, disebut "**Penyedia**".
sehubungan dengan Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi.

Dan dengan memperhatikan :

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan e-Katalog
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan e-Katalog
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga 02/SE/Db/2016, Tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) Kontrak.
5. Perkembangan Pelaksanaan Surat Pesanan (Kontrak e-Katalog) Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi No, Kontrak: 07/Kontrak.e-Katalog/UPTD-LBK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.

MENYATAKAN :

Dalam hal ini pihak PPK/KPA dan Pihak Penyedia telah terikat dalam Kontrak No. 07/Kontrak.e-Katalog/UPTD-LBK/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 untuk **Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi** dengan sumber Dana APBD.

A Pihak PPK/KPA dan Pihak Penyedia sepakat untuk membuat ADDENDUM - I (Final) atas Kontrak tersebut diatas.

DASAR PERUBAHAN :

1. Surat Pesanan No. 07/Kontrak.e-Katalog/UPTD-LBK/III/2024, tanggal 18 Maret 2024, Pekerjaan **Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi**.
2. Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) Kontrak.
3. Syarat -Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi.

B. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pihak PPK/KPA dan Pihak Penyedia sepakat untuk membuat ADDENDUM - I (Final) atas Kontrak e-Katalog Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban (*Tetap, tidak berubah*)
2. Waktu Pengiriman Barang (*ada perubahan waktu pelaksanaan*). Bagian yang di-Addendum adalah "semula selambat-lambatnya pada 5 Juni 2024 sejak Surat Pesanan diterima oleh Penyedia" menjadi "proses pengiriman dimulai sejak pada 19 Maret 2024".
3. Alamat Pengiriman Barang (*Tetap, tidak berubah*). Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Jl. Taman Siswa No. 1 Padang - Kota Padang - Sumatera Barat.

4. Tanggal Barang Diterima (*ada perubahan waktu pelaksanaan*). Bagian yang di-Addendum adalah "Barang diterima pada 5 Juli 2024" menjadi "Barang diterima pada 3 Mei 2024".
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang (*Tetap, Tidak berubah*)
6. Harga (*Tetap, tidak berubah*)
7. Perpajakan (*Tetap, tidak berubah*)
8. Pengalihan dan/atau subkontrak (*Tetap, tidak Berubah*)
9. Perubahan SP (*Tetap, tidak berubah*)
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi (*Tetap, tidak berubah*)
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Tetap, tidak berubah*)
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi (*Tetap, tidak berubah*)
13. Pembayaran (*Tetap, tidak berubah*)
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi (*Tetap, tidak berubah*)
15. Penghentian dan Pemutusan SP (*Tetap, tidak berubah*)
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (*Tetap, tidak berubah*)
17. Keadaan Kahar (*Tetap, tidak berubah*)
18. Penyelesaian Perselisihan (*Tetap, tidak berubah*)
19. Larangan Pemberian Komisi (*Tetap, tidak berubah*)

20. Masa Berlaku SP (*Ada Perubahan*)

Bagian yang di-Addendum yaitu: “SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan”. Menjadi “Surat Pesanan (SP) ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak sampai diterima barang oleh Pengguna Jasa”. Berupa:

Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

Waktu Pelaksanaan SP dari tanggal 18 Maret 2024 sampai tanggal 6 Mei 2024 atau 50 (lima puluh) hari kalender.

Semua ketentuan lain yang tidak berubah dalam ADDENDUM - I (Final) ini yang meliputi seluruh syarat dan ketentuan lainnya tetap berlaku seperti yang ada dalam Surat Pesanan (Kontrak eKatalog).

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani ADDENDUM - I (Satu) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan ADDENDUM KE I (Satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
PT. KHANSA NIAGA PRATAMA



RIZKIE RAMADHAN SETIAWAN
Direktur

Untuk dan atas nama
**UPTD Laboratorium bahan Konstruksi
PPK / KPA**



SUSY ANAS, ST, MT
NIP. 19750607 200801 2003

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Addendum – 1 (Final)

Riwayat	Nama Produk	Harga Ongkir	Harga Satuan	Total Harga	Batas Pengiriman	Total Kuantitas
Kontrak Awal	4826201999-AL2-190508204 LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	Rp 0,00	Rp 378.000.000,00	Rp 378.000.000,00	29 August 2024	1
	4826201999-AL2-190846701 BIKONUS	Rp 0,00	Rp 4.450.000,00	Rp 8.900.000,00	29 August 2024	2
Adendum 1	4826201999-AL2-190508204 LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	Rp 0,00	Rp 378.000.000,00	Rp 378.000.000,00	06 May 2024	1
	4826201999-AL2-190846701 BIKONUS	Rp 0,00	Rp 4.450.000,00	Rp 8.900.000,00	06 May 2024	2

Padang, 3 Mei 2024

Unituk dan atas nama

PT. KHANSA NIAGA PRATAMA



Unituk dan atas nama

UPTD Laboratorium bahan Konstruksi

PPK / KPA

RIZKIE RAMADHAN SETIAWAN

Direktur

SUSY ANAS, ST. MI

NIP. 19750607 200801 2003



PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

Komp. Melong Nirwana Residence Kav. A5.

Jl. Melong Asih No.66 Bandung Telp: 022 86067632 - Fax : 022 86067632

E-Mail : kharita_pt@yahoo.com

LABORATORY EQUIPMENT-SCIENTIFIC TECHNICAL SUPPLIES & GENERAL CONTRACTOR

No. : 009/SP/KNP/V/2024

Perihal : Permohonan Addendum-I Kontrak Paket Pengadaan Belanja Modal
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

Kepada :

Yth.

PPK atau KPA UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Di

Jl. Taman Siswa No. 1 Padang – Kota Padang Sumatera Barat

Sehubungan dengan Surat Pesanan Nomor : 07/Kontrak-eKatalog/UPTD-LBK/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 perihal pekerjaan Paket Pengadaan Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi dapat disampaikan bahwa rencana proses pengiriman barang tanggal 06 Mei 2024. Untuk itu, kami mohon Addendum tanggal pengiriman barang pada surat pesanan e-katalog yang sebelumnya tanggal 05 Juli 2024 atau 29 Agustus 2024 pada sistem Purchasing e-Katalog.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan Terimakasih

Bandung, 02 Mei 2024

PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

Rizkie Ramadhan

Direktur

PROSES ADDENDUM PADA E-KATALOG

anda Per-jumuman Pra Katalog Produk Kompetisi Paket Data Master Log Aktivitas Berita Money Unduh Tanya Jawab Pelanggaran

arat dan Keter-tuan Hubungi Kami

anda Daftar Paket Detail Paket Proses Adendum Kontrak Detail Adendum Kontrak

Kembali

Informasi Utama Paket

Jumlah Produk	2
Harga Total	Rp 386.900.000,00
Referensi Ongkos Kirim	Rp 0,00

Total Harga Awal	Rp 386.900.000,00
Nilai Kontrak Awal	Rp 386.900.000,00

No. Kontrak 07/Kontrak-eKatalog/UPTD-LBK/III/2024

File Kontrak Surat Pesanan Kontrak ALBBK 2024.pdf

No. Adendum Kontrak Add.1/07/Kontrak.e-Katalog/UPTD-LBK/2024

Tanggal Adendum 03-05-2024

Hubungi Kami

No. Adendum Kontrak Add.1/07/Kontrak.e-Katalog/UPTD-LBK/2024

Tanggal Adendum Kontrak 03-05-2024

Catatan Addendum I Surat Pesanan Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi terhadap waktu pelaksanaan Surat Pesanan

File Adendum Kontrak

Nama Produk	Harga Ongkir	Harga Satuan	Tanggal Pengiriman	Total Kuantitas	Kuantitas Sudah Dikirim	Kuantitas Belum Dikirim	Harga Total
LOAD FRAMI: FOR MARSHALL STABILITY	Rp 0,00	Rp 378.000.000,00	29 August 2024	1	0	1	Rp 378.000.000,00
	Rp 0,00	Rp 378.000.000,00	06 May 2024	1	0	1	Rp 378.000.000,00
BIKONUS	Rp 0,00	Rp 4.450.000,00	29 August 2024	2	0	2	Rp 8.900.000,00
	Rp 0,00	Rp 4.450.000,00	06 May 2024	2	0	2	Rp 8.900.000,00

File

Deskripsi / Alasan

Ditambahkan Pada

Aksi

No data found

Kembali

Riwayat	Nama Produk	Harga Ongkir	Harga Satuan	Total Harga	Batas Pengiriman	Total Kuantitas	Status
Kontrak Awal	4826201999-AL2-190508204 LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	Rp 0,00	Rp 378.000.000,00	Rp 378.000.000,00	29 August 2024	1	Kontrak Awal
	4826201999-AL2-190846701 BIKONUS	Rp 0,00	Rp 4.450.000,00	Rp 8.900.000,00	29 August 2024	2	Kontrak Awal
Adendum 1	4826201999-AL2-190508204 LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	Rp 0,00	Rp 378.000.000,00	Rp 378.000.000,00	06 May 2024	1	draft
	4826201999-AL2-190846701 BIKONUS	Rp 0,00	Rp 4.450.000,00	Rp 8.900.000,00	06 May 2024	2	draft



anda Pengumuman Pra katalog Produk Kompetisi Paket Data Master Profil Log Aktivitas Berita Money Unduh Tanya Jawab Pelanggaran
at dan Ketentuan Hubungi Kami

anda Daftar Paket Detail Paket Proses Adendum Kontrak

Kembali [Waya Adendum Kontrak](#)

o. Adendum Kontrak

Tanggal Adendum Kontrak

Catatan

File Status Aksi

dd./07/Kontrak.e-Katalog/UPTD-BK/2024

03 May 2024

Addendum I Surat Pesanan Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi terhadap waktu pelaksanaan Surat Pesanan

draft Aksi



Informasi Utama **Dokumentasi Persiapan** **Pemesan & PPK**

Penyedia dan Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang **Sumber Dana** **Diskusi**

Etalase Produk	Alat Laboratorium					
ID Paket	AL2-P2403-8827077					
Jenis Paket	Purchasing					
ID RUP	48643105					
Produk Wilayah	Nasional					
Nama Paket	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi					
Pagu Anggaran	Rp 387.584.450,00					
Instansi	Provinsi Sumatera Barat					

Posisi Paket Riwayat Paket

Total Produk 2

Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk) 0

anda Pengumuman [Pra Katalog](#) [Produk](#) [Kompetisi](#) [Paket](#) [Data Master](#) [Profil](#) [Log Aktivitas](#) [Berita](#) [Money](#) [Unduh](#) [Tanya Jawab](#) [Pelanggaran](#)

arat dan keten auan [Hubungi Kami](#)

anda [Daftar Paket](#) [Detail Paket](#) [Proses Adendum Kontrak](#)

[Kembali](#) [Ijwayat Adendum Kontrak](#)

No. Adendum Kontrak	Tanggal Adendum Kontrak	Catatan	File	Status	Aksi
Add.I/07/Kontr i.k.e-Katalog/UPTD-BK/2024	03 May 2024	Addendum I Surat Pesanan Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi terhadap waktu pelaksanaan Surat Pesanan		dijajukan	Aksi



anda Daftar Paket Detail Paket

batas waktu reservation paket adalah selama 3 hari kerja. Jika batas waktu jatuh pada hari Sabtu/Minggu, maka batas waktu akan diundur menjadi hari Senin.

Daftar Paket

Cetak Detail Paket

Daftar Produk

Proses Negosiasi

Daftar Kontrak

Riwayat Pengiriman & Penerimaan

Proses Adendum Kontrak

Batalkan Paket

Detail Paket AL2-P2403-8827077

1 Inisialisasi

2 Proses

3 Pengiriman

Selesai

Informasi Utama Dokumentasi Persiapan Pemesan & PPK

Penyedia dan Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang Sumber Dana Diskusi

Status Proses adendum kontrak

Batas waktu respon paket 13 Mei 2024 08:42:02

Posisi Paket penyedia

Riwayat Paket

Etalase Produk

Alat Laboratorium

AL2-P2403-8827077

Jenis Paket

Purchasing

ID RUP

48643105

Produk Wilayah

Nasional

Nama Paket

Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

Total Produk 2

Jumlah Produk yang sudah 0

Tanggal Adendum Kontrak

Catatan

No. Adendum Kontrak

Status Aksi

Add.1/07/Kontr.k.e-Katalog/UPTD-LBK/2024

03 May 2024

Addendum I Surat Pesanan Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi terhadap waktu pelaksanaan Surat Pesanan

Kontrak Adendum 2024.pdf

diterima Aksi



Peranda Penjumlahan Pr Katalog Produk Kompetisi Paket Data Master Profil Log Aktivitas Berita Money Unduh Tanya Jawab Pelanggaran

anda Daftar Paket Detail Paket Proses Adendum Kontrak Riwayat Adendum Kontrak

Kembali

Riwayat	Nama Produk	Harga Ongkir	Harga Satuan	Total Harga	Batas Pengiriman	Total Kuantitas
Kontrak Awe	4826201999-AL2-190508204 LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	Rp 0,00	Rp 378.000.000,00	Rp 378.000.000,00	29 August 2024	1
	4826201999-AL2-190846701 BIKONUS	Rp 0,00	Rp 4.450.000,00	Rp 8.900.000,00	29 August 2024	2
Adendum 1	4826201999-AL2-190508204 LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	Rp 0,00	Rp 378.000.000,00	Rp 378.000.000,00	06 May 2024	1
	4826201999-AL2-190846701 BIKONUS	Rp 0,00	Rp 4.450.000,00	Rp 8.900.000,00	06 May 2024	2

LAMPIRAN

KRONOLOGI ADDENDUM 1 (FINAL)

No.	Uraian	Nomor Surat	Tanggal	Ket.
1.	Surat Permohonan Addendum dari Penyedia Jasa	009/SP/KNP/V/20 24	2 Mei 2024	
2.	Addendum 1 (Final)	Add.1/07/Kontrak. e-Katalog/UPTD- LBK/2024	3 Mei 2024	
3.	Batas Akhir Pengiriman Barang		6 Mei 2024	

