

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700-7051756 Fax (0751) 7051783 Padang

<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id>



**REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI (P.028)**

**ADDENDUM - II**

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN	:	REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI (P.028)
NILAI KONTRAK	:	Rp. 816.561.260,00
NO. KONTRAK	:	620/04/KTR-P.028-BM/III/2024
TANGGAL KONTRAK	:	15 MARET 2024
NILAI ADD - I	:	Rp. 816.561.260,00
NO. ADD - I	:	ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024
TANGGAL ADD - I	:	01 APRIL 2024
NILAI ADD - I	:	Rp. 816.561.260,00
NO. ADD - II	:	ADD-II/620/04/REHAB-P.028/V/2024
TANGGAL ADD - II	:	27 MEI 2024
KONTRAKTOR	:	PT. ARPEX PRIMADHAMOR
THN. ANGGARAN	:	2024

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**

## ADDENDUM – II ( DUA )

Nomor Kontrak : 620/04/KTR-P.028-BM/III/2024  
Tanggal Kontrak : 15 Maret 2024  
Nomor Addendum I : ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024  
Tanggal Addendum I : 01 April 2024  
Nomor Addendum II : ADD-II/620/04/REHAB-P.028/V/2024  
Tanggal Addendum II : 27 Mei 2024  
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi  
Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin – Kurai Taji ( P.028 )  
Nomor Kontrak : 620/04/KTR-P.028-BM/III/2024  
Tanggal Kontrak : 15 MARET 2024  
Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

---

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Antara

Nama : JONNY MUSLIM, S.T., M.T  
NIP : 19770327 200701 1 003  
Jabatan : Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin – Kurai Taji ( P.028  
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkedudukan di Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : **065/SK-BMCKTR/2023** Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**",

Dan

Nama : Hj. ERAWATI, SE  
Jabatan : Direktur PT. ARPEX PRIMADHAMOR  
Berkedudukan di : Jln. Bandar Buat No. 2A Padang  
Akta Notaris Nomor : 24 (Dua Empat)  
Tanggal : 19 November 2019  
Notaris : DEZRIZAL IDRUS HAKIMI, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ARPEX PRIMADHAMOR selanjutnya disebut "Penyedia".

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyatakan Addendum Ke II ( Dua ) atas surat Perjanjian Kontrak Nomor : 620/04/KTR-P.028-BM/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024, Addendum I Nomor ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024 Tanggal 01 April 2024. Untuk pekerjaan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin – Kurai Taji ( P.028 )

**Berdasarkan :**

1. Surat Perjanjian Kontrak Paket Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin – Kurai Taji ( P.028 ) Nomor : **620/04/KTR-P.028-BM/III/2024**, tanggal **15 MARET 2024**
2. Addendum I Nomor ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024 Tanggal 01 April 2024
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal **03 Januari 2024** Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Program Penyelenggaraan Jalan, Tahun Anggaran 2024
4. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor :041/SK-BMCKTR/2024 tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2024.
5. CCO – 01 Beserta daftar Kuantitas dan Harga, tanggal 27 Mei 2024

**Menyatakan bahwa :**

- a) PENGGUNA BARANG/ JASA DAN PENYEDIA/ JASA telah terikat dalam Kontrak Nomor : : 620/04/KTR-P.028-BM/III/2024, , tanggal 15 Maret 2024, Addendum I Nomor ADD-I/620/04/REHAB-P.028/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin – Kurai Taji ( P.028 ), dengan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
- b) PENGGUNA BARANG/JASA dan PENYEDIA/JASA sepakat untuk membuat ADDENDUM – II ( Dua ) atas ADDENDUM - I tersebut diatas.
  1. Perubahan Kuantitas Pekerjaan (Daftar Terlampir)  
Lampiran–lampiran yang menyertai Addendum II ( Dua ) ini merupakan bagian dari kontrak /Dokumen Kontrak, yang tidak diubah tetap berlaku sepenuhnya.

Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani ADDENDUM – II ( Dua ) ini atas nama masing – masing pada hari, dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat  
PPTK/PPKom



JONNY MUSLIM, S.T., M.T  
NIP. 19770327 200701 1 003

Untuk dan atas nama  
PT. ARPEX PRIMADHAMOR



Hj. ERAWATI, SE  
Direktur

Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani ADDENDUM – II ( Dua ) ini atas nama masing – masing pada hari, dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat  
PPTK/PPKom



JONNY MUSLIM, S.T., M.T  
NIP. 19770327 200701 1 003

Untuk dan atas nama  
PT. ARPEX PRIMADHAMOR



Hj. ERAWATI, SE  
Direktur

Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani ADDENDUM – II ( Dua ) ini atas nama masing – masing pada hari, dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat  
PPTK/PPKom



JONNY MUSLIM, S.T., M.T  
NIP. 19770327 200701 1 003

Untuk dan atas nama  
PT. ARPEX PRIMADHAMOR

HJ. ERAWATI, SE  
Direktur

Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani ADDENDUM – II ( Dua ) ini atas nama masing – masing pada hari, dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat



JONNY MUSLIM, S.T., M.T  
NIP. 19770327 200701 1 003

Untuk dan atas nama  
PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Hj. ERAWATI, SE  
Direktur

Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani ADDENDUM – II ( Dua ) ini atas nama masing – masing pada hari, dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat  
PPTK/PPKom



**JONNY MUSLIM, S.T., M.T**  
NIP. 19770327 200701 1 003

Untuk dan atas nama  
PT. ARPEX PRIMADHAMOR



**Hj. ERAWATI, SE**  
Direktur



Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani ADDENDUM – II ( Dua ) ini atas nama masing – masing pada hari, dan tanggal tercantum diatas.

Untuk dan atas nama  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Provinsi Sumatera Barat  
PPTK/PPKom



**JONNY MUSLIM, S.T., M.T**  
NIP. 19770327 200701 1 003

Untuk dan atas nama  
PT. ARPEX PRIMADHAMOR



**Hj. ERAWATI, SE**  
Direktur




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
Bh. Tambo Sibua No. 1 Telp (0751) 7051700 Fax (0751) 7051783  
https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id

PEKERJAAN : REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI  
NO. KOTRAK : 620/04/KTR-P.028-BM/III/2024  
TANGGAL KONTRAK : 15 MARET 2024  
NILAI KONTRAK : Rp. 816.561.260,00  
KONTRAKTOR : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Kontrak Awal		ADD-I		ADD-II	
		Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT (%)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT (%)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT (%)
	DIVISI 1. UMUM	138.500.000,00	16,96	138.500.000,00	16,96	138.500.000,00	16,96
	DIVISI 2. DRAINASE	27.457.500,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	31.800.000,00	3,89	20.619.000,00	2,53	20.256.330,75	2,48
	DIVISI 4. PERKERASAN PREVENTIF						
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN						
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	439.133.000,00	53,78	407.848.461,03	49,95	418.447.543,84	51,25
	DIVISI 7. STRUKTUR	145.554.760,00	17,83	169.671.402,00	20,78	166.687.038,06	20,41
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	34.116.000,00	4,18	37.302.600,00	4,57	31.688.760,00	3,88
	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN			42.619.796,97	5,22	40.981.587,35	5,02
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	816.561.260,00	100,00	816.561.260,00	100,00	816.561.260,00	100,00
(D)	Dibulatkan	816.561.260,00		816.561.200,00		816.561.200,00	

DIKETAHUI OLEH  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) / PPKOM  
REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI

  
JONNY MUSLIM, S.T., M.T.  
Nip. 19770327 200701 1 003

DIAJUKAN OLEH  
KONTRAKTOR PELAKSANA  
PT. ARPEX PRIMADHAMOR

  
Hj. ERAWATI, SE  
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
Per. Tanpa Syarat No. 116/2013/2013/Per. Gubernur. Sumbar  
https://www.bina-marga.sumbarprov.go.id

PEKERJAAN : REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI  
 NO. KONTRAK : 820/04/KTR-P.028-BM/III/2024  
 TANGGAL KONTRAK : 15 MARET 2024  
 NILAI KONTRAK : Rp. 816.561.260,00  
 KONTRAKTOR : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

No. Mata Pembayaran	URAIAN	Kontrak Awal		ADD-I		ADD-II	
		Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT (%)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT (%)	Jumlah Harga (Rupiah)	BOBOT (%)
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>						
1.2	MOBILISASI	49.500.000,00		49.500.000,00	6,06	300.069.342,01	36,75
	<b>SKh-1.1.22 Penerapan SMK</b>						
	<b>1 PENYIAPAN DOKUMEN PENERAPAN SMK</b>						
SKh-1.1.22 (1a)	PEMBUATAN DOKUMEN RKK, RMPK, RKPI	3.330.000,00		3.330.000,00	0,41	1.357.999,77	0,17
SKh-1.1.22 (1b)	PEMBUATAN PROSEDUR DAN INSTRUKSI	300.000,00		300.000,00	0,04	11.021,83	0,00
SKh-1.1.22 (1c)	PENYUSUNAN PELAPORAN PENERAPAN	150.000,00		150.000,00	0,02	2.755,46	0,00
	<b>2 SOSIALISASI, PROMOSI DAN PELATIHAN</b>						
SKh-1.1.22 (2b)	PENGARAHAN KESELAMATAN KONSTRUK	1.400.000,00		1.400.000,00	0,17	12.091,55	0,00
	1) Bekerja di ketinggian						
	2) Penggunaan bahan kimia (MSDS)						
	3) Analisis keselamatan pekerjaan						
	4) Perilaku berbasis keselamatan (Budaya berkeselamatan konstruksi)						
	5) P3K						
	<b>3 ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI</b>						
	<b>3A APK</b>						
SKh-1.1.22 (3a5)	PEMBATAS AREA ( RESTRICTED AREA )	500.000,00		500.000,00	0,06	3.061,62	0,00
	<b>3B APD</b>						
SKh-1.1.22 (3b1)	TOPI PELINDUNG ( SAFETY HELMET )	650.000,00		650.000,00	0,08	5.174,14	0,00
SKh-1.1.22 (3b2)	PELINDUNG MATA ( GOGGLES, SPECTAC	20.000,00		20.000,00	0,00	4,90	0,00
SKh-1.1.22 (3b7)	SARUNG TANGAN ( SAFETY GLOVES )	50.000,00		50.000,00	0,01	30,62	0,00
SKh-1.1.22 (3b8)	SEPATU KESELAMATAN ( SAFETY SHOES	5.000.000,00		5.000.000,00	0,61	306.161,97	0,04
SKh-1.1.22 (3b11)	ROMPI KESELAMATAN ( SAFETY VEST )	500.000,00		500.000,00	0,06	3.061,62	0,00
	<b>4 ASURANSI DAN PERIZINAN TERKAIT KESELAMATAN KONTRUKSI</b>						
	<b>5 PERSONIL KESELAMATAN KONTRUKSI</b>						
SKh-1.1.22 (5b)	AHLI K3 KONSTRUKSI ATAU AHLI KESELAJ	58.804.050,00		58.804.050,00	7,20	141.157.039,80	17,29
SKh-1.1.22 (5h)	PETUGAS PENGATUR LALU LINTAS	9.990.000,00		9.990.000,00	1,22	4.073.999,30	0,50
	<b>6 FASILITAS SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN</b>						
	<b>7 RAMBU DAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS YANG DIPERLUKAN UNTUK MANAJEMEN LALU LINTAS</b>						
SKh-1.1.22 (7a)	RAMBU PETUNJUK	1.500.000,00		1.500.000,00	0,18	27.554,58	0,00
SKh-1.1.22 (7c)	RAMBU PERINGATAN	1.500.000,00		1.500.000,00	0,18	27.554,58	0,00
SKh-1.1.22 (7e)	RAMBU INFORMASI	2.000.000,00		2.000.000,00	0,24	48.985,91	0,01
SKh-1.1.22 (7f)	RAMBU PEKERJAAN SEMENTARA	800.000,00		800.000,00	0,10	19.594,37	0,00
SKh-1.1.22 (7h)	KERUCUT LALU LINTAS ( TRAFFIC CONE )	750.000,00		750.000,00	0,09	13.777,29	0,00
SKh-1.1.22 (7i)	TONGKAT PENGATUR LALU LINTAS ( WAR	350.000,00		350.000,00	0,04	7.500,97	0,00
	<b>ALAT PENGENDALI PEMAKAIAN JALAN SEMENTARA</b>						
	<b>ALAT PENGAMANAN PEMAKAI JALAN SEMENTARA</b>						
	<b>8 KONSULTASI DENGAN AHLI TERKAIT KESELAMATAN KONTRUKSI</b>						
	<b>9 KEGIATAN DAN PERALATAN TERKAIT PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN KONTRUKSI</b>						
SKh-1.1.22 (9a1)	ALAT PEMADAM API RINGAN ( APAR )	1.250.000,00		1.250.000,00	0,15	191.351,23	0,02
SKh-1.1.22 (9a4)	BENDERA K3	55.950,00		55.950,00	0,01	383,36	0,00
SKh-1.1.22 (9a5)	PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PEKERJA	100.000,00		100.000,00	0,01	61,23	0,00
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>	<b>138.500.000,00</b>	<b>16,96</b>	<b>138.500.000,00</b>	<b>16,96</b>	<b>138.500.000,00</b>	<b>16,96</b>
	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>						
2.1 (1)	GALIAN UNTUK SELOKAN DRAINASE DAN	9.257.500,00					
2.2 (1)	PASANGAN BATU DENGAN MORTAR	18.200.000,00					
	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>	<b>27.457.500,00</b>	<b>3,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>						
3.1 (9)	GALIAN PERKERASAN BERBUTIR	14.220.000,00		20.619.000,00		0,00	
3.2 (2a)	TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN	17.580.000,00					
	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>	<b>31.800.000,00</b>	<b>3,89</b>	<b>20.619.000,00</b>	<b>2,53</b>	<b>20.256.330,75</b>	<b>2,48</b>
	<b>DIVISI 4. PERKERASAN PREVENTIF</b>						
	<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN</b>						
	<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>						
6.1 (2a)	LAPIS PEREKAT - ASPAL CAIR EMULSI	10.125.000,00		11.230.312,50		0,00	
6.3 (5a)	LASTON LAPIS AUS (AC-WC)	406.550.000,00		377.082.468,75		0,00	
6.3 (6a)	LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC)	20.280.000,00		17.684.667,00		0,00	
6.3 (8)	BAHAN ANTI PENGELOPASAN	2.178.000,00		1.851.012,78		0,00	
	<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>	<b>439.133.000,00</b>	<b>53,78</b>	<b>407.848.461,03</b>	<b>49,95</b>	<b>418.447.543,84</b>	<b>51,25</b>
	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>						
7.1 (7a)	BETON STRUKTUR, FC' 20 MPa	24.000.000,00					
7.1 (8)	BETON FC 15 MPa ( BAHU JALAN )	117.014.750,00		169.671.402,00		0,00	
7.3 (1)	BAJA TULANGAN POLOS BJTP 280	4.540.000,00					
	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>	<b>145.554.750,00</b>	<b>17,83</b>	<b>169.671.402,00</b>	<b>20,78</b>	<b>166.687.038,06</b>	<b>20,41</b>
	<b>DIVISI 8. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						
8.1 (1)	MANDOR	588.000,00		588.000,00		0,00	
8.1 (2)	PEKERJA BIASA	1.323.000,00		1.323.000,00		0,00	
8.2 (1)	MARKA JALAN THERMOPLASTIK	32.205.000,00		35.391.600,00		0,00	
	<b>DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>	<b>34.116.000,00</b>	<b>4,18</b>	<b>37.302.600,00</b>	<b>4,57</b>	<b>31.688.760,00</b>	<b>3,88</b>
10.1 (9)	Perbaikan Camouran Aspal Panas ( Item Bat	0,00		42.619.796,97		0,00	
	<b>DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	816.561.260,00	100,00	42.619.796,97	5,22	40.981.587,35	5,02
(D)	Dibulatkan	816.561.260,00	100,00	816.561.200,00	100,00	816.561.200,00	100,00

DIKETAHUI OLEH  
 Pejabat Posa/keana Teknika /PPTK / PPKOM  
**REHABILITASI JALAN PROVINSI DI RUAS SICINCIN - KURAI TAJI**

**IONNY MUSLIM, S.T., M.T.**  
 Nip. 1970327 200701 1 003

DIAJUKAN OLEH  
 KONTRAKTOR PELAKSANA  
**PT. ARPEX PRIMADHAMOR**

**HJ. ERAWATI, SE**  
 Manajer Provek