

**REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

E-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	BINA MARGA	28	131,782,260,041.00	1	758,662,700.00	6	4,887,163,505	22		22	Rp 120,012,749,773.27	-	-


TENDERING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	BINA MARGA	22	8,223,000,000.00	0	0.00	2	2,099,894,060.00	20		20	Rp 5,563,018,119.32	-	-

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	BINA MARGA	51	6,256,203,489.00	13	1,051,594,710.00	0	0.00	4		38	Rp 5,200,965,029.00		

PADANG, Mei 2024
Pih. KEPALA BIDANG BINA MARGA



TOMMY PRIMA PUTRA, ST, MT
Penata Tk. I/III.d
Nip. 19860915 201001 1 012
No. SPPH : 2095/SPPH-BMCKTR/2024
Tanggal : 17 Mei 2024

**REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : BINA MARGA
PER MEI 2024**


No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Penyedia	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
	E- Purchasing								
1	Penanganan Longsegment Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK	E-Purchasing	E-Purchasing	13,091,800,000.00	Rp 13,090,898,335.07	Rp 12,905,811,936.00	PT. Alco Sejahtera Abadi	Selesai Proses	Rp 12,905,811,936.00
2	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT	E-Purchasing	E-Purchasing	9,736,882,300.00	Rp 9,736,874,104.22	Rp 9,519,021,532.00	PT. Citra Muda Noer Bersaudara	Selesai Proses	Rp 9,519,021,532.00
3	Pembangunan Jalan Sasak-Maligi (P.033.2)	E-Purchasing	E-Purchasing	4,660,000,000.00	Rp 4,659,946,911.62	Rp 4,457,905,550.00	PT. Pasindo Prima Kreasi	Selesai Proses	Rp 4,457,905,550.00
4	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	E-Purchasing	E-Purchasing	1,030,000,000.00	Rp 1,029,920,485.71	Rp 1,010,010,100.00	CV. HAMDA KARYA	Selesai Proses	Rp 1,010,010,100.00
5	Pembangunan Jalan pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok- Tarusan (P.083.3)	E-Purchasing	E-Purchasing	1,000,000,000.00	Rp 999,921,673.41	Rp 983,600,922.00	PT. Citra Muda Noer Bersaudara	Selesai Proses	Rp 983,600,922.00
6	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)	E-Purchasing	E-Purchasing	2,660,000,000.00	Rp 2,659,856,712.27	Rp 2,583,194,400.00	PT. Aura Mandiri Sejahtera	Selesai Proses	Rp 2,583,194,400.00
7	Penanganan Longsegment Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088) DAK	E-Purchasing	E-Purchasing	11,846,573,000.00	Rp 11,846,551,609.85	Rp 11,275,677,580.00	PT. Aura Mandiri Sejahtera	Selesai Proses	Rp 11,275,677,580.00
8	Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)	E-Purchasing	E-Purchasing	2,000,000,000.00	1.999.994.994.02	-	-	Selesai Proses	-
9	Pelebaran Menambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	E-Purchasing	E-Purchasing	1,250,000,000.00	Rp 1,249,915,820.24	Rp 1,224,986,822.00	PT. Citra Muda Noer Bersaudara	Selesai Proses	Rp 1,224,986,822.00
10	Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit	E-Purchasing	E-Purchasing	14,175,845,000.00	Rp 14,175,789,885.02	Rp 13,679,899,000.00	PT. Asiva Mandiri Pratama	Selesai Proses	Rp 13,679,899,000.00
11	Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	E-Purchasing	E-Purchasing	14,145,000,000.00	Rp 14,144,896,765.41	Rp 13,473,144,900.00	PT. Anugrah Karya Bersama Persada	Selesai Proses	Rp 13,473,144,900.00
12	Rekonstruksi Jalan Ruas Pantl - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 1	E-Purchasing	E-Purchasing	10,000,000,000.00	Rp 9,999,943,267.81	Rp 9,620,983,701.00	PT. Aura Mandiri Sejahtera	Selesai Proses	Rp 9,620,983,701.00
13	Rekonstruksi Jalan Ruas Pantl - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 2	E-Purchasing	E-Purchasing	12,847,140,100.00	Rp 12,847,112,657.29	Rp 12,437,871,250.00	PT. Pasindo Prima Kreasi	Selesai Proses	Rp 12,437,871,250.00
14	Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	E-Purchasing	E-Purchasing	7,431,659,000.00	Rp 7,431,647,623.63	Rp 7,229,971,200.00	PT. ANATHAMA KONSTRUKSI UTAMA	Selesai Proses	Rp 7,229,971,200.00
15	Penanganan Longsegment Jalan Singkarak - Arian- Tj. Ballit- Padang Ganting (P.093) DAK	E-Purchasing	E-Purchasing	9,641,426,000.00	Rp 9,641,426,000.00	Rp 9,277,904,900.00	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	Selesai Proses	Rp 9,277,904,900.00
16	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping (Simp. Dallak) - Talu (Simp. Gantiang) (P.096)	E-Purchasing	E-Purchasing	1,000,000,000.00	Rp 999,995,296.48	Rp 929,033,040.00	PT. KARYA MINANG KONSTRUKSI	Selesai Proses	Rp 929,033,040.00
17	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076)	E-Purchasing	E-Purchasing	1,770,000,000.00	Rp 1,769,980,579.95	Rp 1,717,134,900.00	CV. BINTANG GAMER KONSTRUKSI	Selesai Proses	Rp 1,717,134,900.00
18	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Teji (P.028)	E-Purchasing	E-Purchasing	850,000,000.00	Rp 849,999,210.03	Rp 816,561,260.00	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	Selesai Proses	Rp 816,561,260.00
19	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	E-Purchasing	E-Purchasing	600,000,000.00	Rp 599,989,243.10	Rp 584,457,500.00	PT. PASAGAM TENAGA PERKASA	Selesai Proses	Rp 584,457,500.00
20	Rehabilitasi Jalan Provinsi Pada Ruas Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)	E-Purchasing	E-Purchasing	5,000,000,000.00	Rp 4,999,998,220.16	Rp 4,948,193,510.00	PT. PRATAMA PUTRA SEJAHTERA	Selesai Proses	Rp 4,948,193,510.00
21	Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	E-Purchasing	E-Purchasing	758,662,700.00				Belum Proses	Rp -

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Penyedia	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
16	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping (Simp. Dalak) - Talu (Simp. Gantiang) (P.096)	Tendering	Konsolidasi Seleksi	80,000,000.00	Rp 79,920,000.00	Rp 57,076,200.00	PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT	Selesai Proses	Rp 57,076,200.00
17	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.078)			100,000,000.00	Rp 99,968,600.00	Rp 86,282,520.00	PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT	Selesai Proses	Rp 86,282,520.00
18	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028)			100,000,000.00	Rp 99,955,500.00	Rp 92,174,400.00	PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT	Selesai Proses	Rp 92,174,400.00
19	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)			70,000,000.00	Rp 69,874,500.00	Rp 60,082,080.00	PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT	Selesai Proses	Rp 60,082,080.00
20	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi Pada Ruas Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)			200,000,000.00	Rp 199,855,500.00	Rp 197,020,560.00	PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT	Selesai Proses	Rp 197,020,560.00
21	Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	Tendering	Seleksi	390,000,000.00	Rp 389,998,500.00	Rp 349,267,050.00	PT. Raissa Gemilang	Selesai Proses	Rp 349,267,050.00
22	Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Singkarak - Arian- Tj. Ballit- Padang Ganting (P.093) DAK	Tendering	Seleksi	502,000,000.00	Rp 501,989,730.00	Rp 446,600,175.00	PT. Raissa Gemilang	Selesai Proses	Rp 446,600,175.00
TOTAL			TOTAL	8,223,000,000.00	8,220,915,800.00	5,563,016,119.32			

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
Non Tender & Non E-Purchasing								
1	Jasa Konsultan Individu Teknik Sipil Transportasi Paket I	Non Tendering & Non E-	PL	31,704,750.00	Rp 31,704,000.00	Rp 31,680,000.00	Selesai Proses	Rp 31,680,000.00
2	Jasa Konsultan Individu Teknik Sipil Transportasi Paket II	Non Tendering & Non E-	PL	31,704,750.00	Rp 31,704,000.00		Belum Proses	Rp -
3	Jasa Tenaga Juru Ukur	Non Tendering & Non E-	Swakelola	20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Selesai Proses	Rp 20,000,000.00
4	Penyusunan dokumen RUJJP/RUJJM Jalan di Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E-	Swakelola Type II	200,000,000.00		-	Belum Proses	-
5	Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi	Non Tendering & Non E-	Swakelola	500,000,000.00	Rp 500,000,000.00	Rp 500,000,000.00	Selesai Proses	Rp 500,000,000.00
6	Pengadaan Printer Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	Non Tendering & Non E-	Swakelola	10,525,760.00			Belum Proses	Rp -
7	Pengadaan Kamera Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	Non Tendering & Non E-	Swakelola	27,500,000.00			Belum Proses	Rp -
8	Pengadaan Desktop PC Belanja Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	Non Tendering & Non E-	Swakelola	22,415,300.00			Belum Proses	Rp -
9	Pengadaan Laptop Belanja Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	Non Tendering & Non E-	Swakelola	29,750,000.00			Belum Proses	Rp -
10	Pengadaan Laptop Belanja Modal Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit Rekonstruksi Ruas Jalan Panti - Simp.4 (P.031) DBH Sawit	Non Tendering & Non E-	Swakelola	29,750,000.00			Belum Proses	Rp -
11	Pengadaan Printer Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	Non Tendering & Non E-	Swakelola	19,974,450.00			Belum Proses	Rp -
12	Pengadaan Printer Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rekonstruksi Ruas Jalan Panti - Simp.4 (P.031) DBH Sawit	Non Tendering & Non E-	Swakelola	19,974,450.00			Belum Proses	Rp -
13	Administrasi Proyek Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi	Non Tendering & Non E-	Swakelola	102,193,247.00	-	102,193,247.00	Kontrak	Rp 102,193,247.00
14	Administrasi Proyek Penyusunan Dokumen Lingkungan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi	Non Tendering & Non E-	Swakelola	81,753,729.00	-	81,753,729.00	Kontrak	Rp 81,753,729.00
15	Administrasi Proyek Survey/Kondisi Jalan/Jembatan	Non Tendering & Non E-	Swakelola	100,000,000.00	-	100,000,000.00	Kontrak	Rp 100,000,000.00

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Penyedia	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
16	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK	Non Tendering & Non E	Swakelola	150,000,013.00	-	150,000,013.00		Kontrak	Rp 150,000,013.00
17	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru-Alahan Panjang (P.073)	Non Tendering & Non E	Swakelola	120,000,000.00	-	120,000,000.00		Kontrak	Rp 120,000,000.00
18	Administrasi Proyek Pengawasan Pembangunan Jalan Sasak Maligi (P.033.2)	Non Tendering & Non E	Swakelola	100,000,000.00	-	100,000,000.00		Kontrak	Rp 100,000,000.00
19	Administrasi Proyek Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suraniti - Kayu Aro - Langgai (P.086) dan Pembangunan Jalan pada Ruas Pelabuhan TPI Carocok-Tarusan (P.083.3)	Non Tendering & Non E	Swakelola	100,000,000.00	-	100,000,000.00		Kontrak	Rp 100,000,000.00
20	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)	Non Tendering & Non E	Swakelola	100,000,000	-	100,000,000.00		Kontrak	Rp 100,000,000.00
21	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Padang Koto Gadang - Palembang (P.088) DAK	Non Tendering & Non E	Swakelola	150,000,000	-	150,000,000.00		Kontrak	Rp 150,000,000.00
22	Administrasi Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh - Pua Gadih - Koto Tinggi (P.090)	Non Tendering & Non E	Swakelola	80,000,000	-	80,000,000.00		Kontrak	Rp 80,000,000.00
23	Administrasi Proyek Pelebaran Menambah Lajur pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)	Non Tendering & Non E	Swakelola	50,000,000	-	50,000,000.00		Kontrak	Rp 50,000,000.00
24	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit	Non Tendering & Non E	Swakelola	564,935,000	-	564,935,000.00		Kontrak	Rp 564,935,000.00
25	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar (P.025) DBH Sawit	Non Tendering & Non E	Swakelola	475,359,490.00	-	475,359,490.00		Kontrak	Rp 475,359,490.00
26	Administrasi Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Panti - Simp.4 (P.031) DBH Sawit	Non Tendering & Non E	Swakelola	564,350,550.00	-	564,350,550.00		Kontrak	Rp 564,350,550.00
27	Administrasi Proyek Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	Non Tendering & Non E	Swakelola	150,000,000	-	150,000,000.00		Kontrak	Rp 150,000,000.00
28	Administrasi Proyek Penanganan Longsegment Jalan Singkarak - Aripan- Tj. Balit- Padang Ganting (P.093) DAK	Non Tendering & Non E	Swakelola	150,000,000	-	150,000,000.00		Kontrak	Rp 150,000,000.00
29	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang) (P.096)	Non Tendering & Non E	Swakelola	40,000,000	-	40,000,000.00		Kontrak	Rp 40,000,000.00
30	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076)	Non Tendering & Non E	Swakelola	80,000,000	-	80,000,000.00		Kontrak	Rp 80,000,000.00
31	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sicincin-Kurai Taji (P.028)	Non Tendering & Non E	Swakelola	50,000,000	-	50,000,000.00		Kontrak	Rp 50,000,000.00
32	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	Non Tendering & Non E	Swakelola	30,000,000	-	30,000,000.00		Kontrak	Rp 30,000,000.00
33	Administrasi Proyek Rehabilitasi Jalan Provinsi Pada Ruas Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)	Non Tendering & Non E	Swakelola	80,000,000	-	80,000,000.00		Kontrak	Rp 80,000,000.00
34	Administrasi Proyek Penangan Pasca Bencana Ruas Jalan Abai Sangir-Sei Dareh (P.056.3) BTT	Non Tendering & Non E	Swakelola	15,000,000	-	15,000,000.00		Kontrak	Rp 15,000,000.00
35	Administrasi Proyek Penanganan Pasca Bencana Ruas Jalan Guguk Cinc Sawahlunto (P.038) BTT	Non Tendering & Non E	Swakelola	30,000,000	-	30,000,000.00		Kontrak	Rp 30,000,000.00
36	Administrasi Proyek Penangan Pasca Bencana Ruas Jalan Palembang-Simpang Patai (P.081) BTT	Non Tendering & Non E	Swakelola	15,000,800	-	15,000,800.00		Kontrak	Rp 15,000,800.00
37	Administrasi Proyek Penangan Pasca Bencana Ruas Jalan Simpang Koto Mambang-Balingka (P.078) BTT	Non Tendering & Non E	Swakelola	15,000,000	-	15,000,000.00		Kontrak	Rp 15,000,000.00
38	Administrasi Proyek Penangan Pasca Bencana Ruas Jalan Pangkalan-Sialang-Gelugur (P.076) BTT	Non Tendering & Non E	Swakelola	15,000,000	-	15,000,000.00		Kontrak	Rp 15,000,000.00
39	Administrasi Proyek Penangan Pasca Bencana Ruas Jalan Simp. Tanjung Air-Sei Lolo-Gelugur (P.101) BTT	Non Tendering & Non E	Swakelola	15,000,000	-	15,000,000.00		Kontrak	Rp 15,000,000.00
40	Administrasi Proyek Penangan Pasca Bencana Ruas Jalan Teluk Bayur-Nipah-Purus (P.098) BTT	Non Tendering & Non E	Swakelola	9,999,200	-	9,999,200.00		Kontrak	Rp 9,999,200.00
41	Administrasi Proyek Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Non Tendering & Non E	Swakelola	50,000,000	-	50,000,000.00		Kontrak	Rp 50,000,000.00
42	Administrasi Proyek anjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	Non Tendering & Non E	Swakelola	40,000,000	-	40,000,000.00		Kontrak	Rp 40,000,000.00
43	Administrasi Proyek Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Non Tendering & Non E	Swakelola	729,312,000	-	729,312,000.00		Kontrak	Rp 729,312,000.00
44	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Akses RS Unand	Non Tendering & Non E	Pengadaan Langsung	60,000,000.00				Belum Proses	-
45	Rehabilitasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	Non Tendering & Non E	Pengadaan Langsung	200,000,000.00				Belum Proses	-
46	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Sasak Maligi (P.033.2)	Non Tendering & Non E	Pengadaan Langsung	200,000,000.00				Belum Proses	-
47	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Unggan - Pamusan - Tapi Selo (P.106)	Non Tendering & Non E	Pengadaan Langsung	200,000,000.00	Rp 200,000,000.00			Belum Proses	-

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Penyedia	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
48	Pengawasan Penanganan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket I BTT	Non Tendering & Non E-	Pengadaan Langsung	100,000,000.00	Rp 99,999,900.00	Rp 99,700,200.00	PT. Aqsa mandiri Consultan	Selesai Proses	Rp 99,700,200.00
49	Pengawasan Penanganan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket II BTT	Non Tendering & Non E-	Pengadaan Langsung	100,000,000.00	Rp 99,999,900.00	Rp 99,811,400.00	CV. Aldiguna Consultant Engineering	Selesai Proses	Rp 99,811,400.00
50	Pengawasan Penanganan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket III BTT	Non Tendering & Non E-	Pengadaan Langsung	100,000,000.00	Rp 99,999,900.00	Rp 97,335,900.00	CV. Roda Padati Konsultan	Selesai Proses	Rp 97,335,900.00
51	Pengawasan Penanganan Pasca Bencana Jalan Provinsi Paket IV BTT	Non Tendering & Non E-	Pengadaan Langsung	100,000,000.00	Rp 99,999,900.00	Rp 99,733,500.00	CV. Ultimate Konsultan	Selesai Proses	Rp 99,733,500.00
	TOTAL		TOTAL	6,256,203,489.00	1,183,407,600.00	5,200,965,029.00			

PADANG, 17 Mei 2024
Pih. KEPALA BIDANG BINA MARGA

TOMMY PRIMA PUTRA, ST, MT
Penata Tk. I/III.d
Nip. 19860915 201001 1 012
No. SPPH : 2095/SPPH-BMCKTR/2024
Tanggal : 17 Mei 2024




DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024



BARANG

**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

**JASA
KONSULTANSI**

**JASA
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
BULAN MEI
- BINA MARGA -**