



- **LAPORAN PROGRES APRIL – RENCANA MEI**
 - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- CIPTA KARYA -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN APRIL DAN RENCANA MEI 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 APRIL 2024	RENCANA KERJA BULAN MEI 2024
BIDANG CIPTA KARYA		
A PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Kegiatan		
I Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan, penyusunan kajian teknis
II Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota		
1 Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Air Limbah Kab./ Kota di Provinsi Sumatera Barat		
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
2 Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat/ PAMSIMAS		
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
3 Penyusunan SPM Air Minum dan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat		
	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR
III Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
1 Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh		
	Proses pembahasan MoU dengan Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Persiapan dokumen lelang
2 Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat		
	Proses Lelang	Proses Lelang
3 Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh		
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
IV Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
1 Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat		
	Pembahasan Penyiapan Nota Kesepahaman SPAM Reg 50-kota Payakumbuh	Pelaksanaan kegiatan
2 Penyusunan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbar		
	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota
B PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
I Kegiatan		
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		
1 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Provinsi Sumatera Barat		
	Proses Lelang	Proses Lelang
2 Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah		
	Kegiatan ditambahkan pada APBD Pergeseran	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 APRIL 2024	RENCANA KERJA BULAN MEI 2024
3	Pengawasan Penanganan Mata Air dan Air Lindi serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah TPA Regional Payakumbuh	
	Kegiatan ditambahkan pada APBD Pergeseran	
4	Perencanaan Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	
	Kegiatan ditambahkan pada APBD Pergeseran	
5	Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA	
	Kegiatan ditambahkan pada APBD Pergeseran	
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	Kegiatan	
I	Sub Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
1	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah I	
	Pelaksanaan kegiatan. Penyampain KI pendampingan SSK ke kab/kota	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota
2	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah II	
	Pelaksanaan kegiatan. Penyampain KI pendampingan SSK ke kab/kota	Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota
II	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
1	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	
	Proses Lelang	Proses Lelang
2	Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	Kegiatan	
I	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
1	Penyusunan Dokumen DED Drainase Jl. Gajah Mada Kota Padang	
	Proses Lelang	Proses Lelang
E	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
	Kegiatan	
I	Sub Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	
1	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
II	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
1	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
III	Sub Kegiatan : Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
1	Rehabilitasi Aula KOREM	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 APRIL 2024	RENCANA KERJA BULAN MEI 2024
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
2	Perencanaan Rehabilitasi Aula KOREM	
	Selesai pekerjaan	-
3	Pengawasan Rehabilitasi Aula KOREM	
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
4	Rehabilitasi Halaman KOREM (Pengaspalan)	
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
5	Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
6	Pengawasan Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	
	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah	Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
7	Rehabilitasi Mapolda Sumbar	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
8	Perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	
	Selesai pekerjaan	-
9	Pengawasan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
10	Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
11	Perencanaan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	
	Pelaksanaan Pekerjaan	Pelaksanaan Pekerjaan
12	Pengawasan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
IV	Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
3	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan
4	Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya	
	Proses Lelang	Proses Lelang

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 APRIL 2024	RENCANA KERJA BULAN MEI 2024
5	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agama Raya	
	Persiapan dokumen lelang	Proses pemilihan penyedia
6	Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
7	Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
F	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
I	Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
1	RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	
	Proses lelang	Proses lelang
II	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
1	DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim	
	Dokumen lelang masuk ke ULP pada 29 April 2024	Review dokumen di ULP dan proses lelang
2	DED RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kabupaten Solok Selatan	
	Persiapan dokumen lelang	Persiapan dokumen lelang
III	Sub Kegiatan : Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	
1	Pengawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	
	Proses lelang	Proses lelang
IV	Sub Kegiatan : Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
1	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	
	Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan

Padang, 30 April 2024
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



Ir. DEDI RINALDI, M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP. 19680622 199303 1 007