



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 01 telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang

<http://www.sumbarprov.go.id> – e-mail: dinas@sumbarprov.go.id

Nomor : 08/Pemb - BM/VIII/2025
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Laporan Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan**

Padang, 25 Agustus 2025

Kepada Yth :

1. PPTK Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
 2. PPTK Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2025 status bulan **Agustus 2025**.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

PPTK/PPKom

KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.
NIP. 19841115 201001 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyelenggaraan Jalan
2. Peringgal

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN APBD (MONEV) TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEADAAN BULAN : 25 AGUSTUS 2025
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
JENIS PAKET : PENYEDIA DAN SWAKELOLA

No.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/PAKET	PPKom/PPTK Nama (No HP)	TANGGAL KONTRAK/SPK	APBD AWAL (Rp.)	APBD PERGESERAN (Rp.)	JENIS PAKET	METODE (Tender/Sel eksi/PL/ E- Purchasing)	PENYEDIA	NO KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (hari kalender)	PHO	REALISASI						
												KEUANGAN				FISIK (%)		
												REALISASI (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG																	
	BIDANG BINA MARGA																	
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi																	
I	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan I	Khairul Anwar, ST, MT (081261894367)		500,000,000.00	500,000,000.00							Rp149,672,173.00						
1	RKT PKS Jalan Provinsi dalam Kawasan Konservasi			663,364,000.00	500,000,000.00							Rp149,672,173.00	30.00%	29.93%	-0.07%			
IV	Pembangunan Jalan			39,063,344,000.00	36,663,617,091.90							14,283,249,446.00						
2	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I PAD	Khairul Anwar, ST, MT (081261894367)	26 Mei 2025	20,007,800,000.00	19,017,535,480.00	Penyedia	E- Purchasing	PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA	620/09/KTR.P.073PAD- BM/2025	220 HK	31 Desember 2025	8,087,172,596.00	35.00	35.07	0.07	20.71	51.49	30.78
3	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket II PAD		26 Mei 2025	18,000,000,000.00	16,998,256,811.90	Penyedia	E- Purchasing	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	620/KTR.P.073PKTII- BM/2025	220 HK	31 Desember 2025	5,961,464,362.00	40.00	44.53	4.53	12.48	25.80	13.32
4	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAU		5 Maret 2025	792,200,000.00	647,824,800.00	Penyedia	Seleksi	PT. TEKNIK EKSAKTA	620/06/KTR-PGWS-P.073- BM/2025	240 HK	30 Oktober 2025	194,347,440.00	30.00	30.00	0.00	45.80	45.80	0.00
5	BOP Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAU			263,344,000.00								40,265,048.00	15.00%	15.29%	0.29%			
VI	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan			9,004,550,000.00	9,002,974,200.00							5,449,042,175.00						
6	Rekonstruksi Jalan Simpang Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) DBH Sawit	Khairul Anwar, ST, MT (081261894367)	27 Februari 2025	8,164,550,000.00	8,164,540,000.00	Penyedia	E- Purchasing	PT. PASINDO PRIMA KREASI	620/01/KTR.P.101.DB H.SAWIT-BM/II/2025	210 HK	28 September 2025	5,012,844,510.00	60.00	62.21	2.21	90.30	92.86	2.56
7	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Simpang Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) DBH Sawit		03 Maret 2025	420,000,000.00	418,434,200.00	Penyedia	Seleksi	CV. JASA REKA MANDIRI CONSULTANT	620/04/KTR-PGWS- P.101.DBH.SAWIT- BM/2025	210 HK	28 September 2025	315,974,164.00	75.00	75.51	0.51	88.45	88.45	0.00
8	BOP Rekonstruksi Jalan Simpang Tanjung Air - Muaro Sei Lolo- Gelugur (P.101) DBH SAWIT			420,000,000.00	420,000,000.00							120,223,501.00	25.00%	28.62%	3.62%			
	JUMLAH TOTAL			48,567,894,000.0000	46,166,591,291.90							19,881,963,794.0000	43.07%					



PADANG, 25 AGUSTUS 2025
PPTK/PPK/PHO SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN
KHAIROL ANWAR, ST, MT
N.P. 19861115 201001 1 007



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Alamat : Jalan Tamiandua No. 1 Padang Telp. 261.080, 261.074
Fax 0810 2611703, http://www.provsumbar.go.id Email : dmd@provsumbar.go.id

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PERKERJAAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II
NO.KONTRAK : 620/13/KTRP.073PKTH-BM/2025
TANGGAL : 26 MEI 2025
NO.KONTRAK : ADD-1/620/13/KTRP.073PKTH-BM/2025
TANGGAL : 23 JUNI 2025
NILAI : Rp16.998.256.811,90
KONTRAKTOR : PT. ARPEX PRIMADHAMOR
KONSULTAN : PT. TEKNIK EKSAKTA

BULAN : JULI 2025
MINGGU KE- : 9 (Sembilan)
PERIODE : 21 Juli 2025 s.d 27 Juli 2025

NO. MATA PEMB.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KONTRAK AWAL				ADD - I				REALISASI							
			VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA SATUAN	BOBOT (%)	VOLUME	HARGA SATUAN	HARGA SATUAN	BOBOT (%)	s/d 4 MINGGU LALU		MINGGU INI		s/d 4 MINGGU INI			
											VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
	DIVISI 1. UMUM																	
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	47.377.139,64	47.377.139,64	0,279	1,00	47.377.139,64	47.377.139,64	0,279	0,50	0,14	-	-	0,50	0,14	-	
	SKh-1.1.22 Penerapan SMOCK																	
1	Penyiapan dokumen penerapan SMOCK																	
SKh-1.1.22.1(a)	Penyiapan dokumen RKK, RMPK, RKPL, dan RMLP	Set	1,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,015	1,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,015	0,50	0,01	-	-	0,50	0,01	-	
SKh-1.1.22.1(b)	Penyiapan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	300.000,00	300.000,00	0,002	1,00	300.000,00	300.000,00	0,002	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	-	
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan																	
SKh-1.1.22.2(a)	Spanduk (Banner)	Buah	3,00	250.000,00	750.000,00	0,004	3,00	250.000,00	750.000,00	0,004	3,00	0,00	-	-	3,00	0,00	-	
SKh-1.1.22.2(b)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	1,00	800.000,00	800.000,00	0,005	1,00	800.000,00	800.000,00	0,005	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	-	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri																	
3a	APK																	
3b	APD																	
SKh-1.1.22.3(b1)	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	15,00	60.000,00	900.000,00	0,005	15,00	60.000,00	900.000,00	0,005	15,00	0,01	-	-	15,00	0,01	-	
SKh-1.1.22.3(b7)	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	15,00	5.000,00	75.000,00	0,000	15,00	5.000,00	75.000,00	0,000	15,00	0,00	-	-	15,00	0,00	-	
SKh-1.1.22.3(b8)	Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	15,00	500.000,00	7.500.000,00	0,044	15,00	500.000,00	7.500.000,00	0,044	15,00	0,04	-	-	15,00	0,04	-	
SKh-1.1.22.3(b11)	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	15,00	50.000,00	750.000,00	0,004	15,00	50.000,00	750.000,00	0,004	15,00	0,00	-	-	15,00	0,00	-	
4	Asuransi dan Perlindungan Terhadap Keselamatan Konstruksi																	
5	Personil Keselamatan Konstruksi																	
SKh-1.1.22.5(a)	Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK)	Orang	1,00	7.274.330,00	7.274.330,00	0,043	1,00	7.274.330,00	7.274.330,00	0,043	1,00	0,04	-	-	1,00	0,04	-	
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan																	
SKh-1.1.22.6(a)	Peralatan PJK	Set	1,00	400.000,00	400.000,00	0,002	1,00	400.000,00	400.000,00	0,002	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	-	
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas																	
SKh-1.1.22.7(a)	Rambu petunjuk	Buah	3,00	150.000,00	450.000,00	0,003	3,00	150.000,00	450.000,00	0,003	3,00	0,00	-	-	3,00	0,00	-	
SKh-1.1.22.7(b)	Rambu larangan	Buah	3,00	150.000,00	450.000,00	0,003	3,00	150.000,00	450.000,00	0,003	3,00	0,00	-	-	3,00	0,00	-	
SKh-1.1.22.7(c)	Rambu peringatan	Buah	3,00	150.000,00	450.000,00	0,003	3,00	150.000,00	450.000,00	0,003	3,00	0,00	-	-	3,00	0,00	-	
SKh-1.1.22.7(e)	Rambu Informasi	Buah	3,00	180.000,00	540.000,00	0,003	3,00	180.000,00	540.000,00	0,003	3,00	0,00	-	-	3,00	0,00	-	
SKh-1.1.22.7(f)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Buah	3,00	150.000,00	450.000,00	0,003	3,00	150.000,00	450.000,00	0,003	3,00	0,00	-	-	3,00	0,00	-	
	Alat pengendali pemakaian jalan sementara																	
	Alat pengamanan pemakai jalan sementara																	
8	Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi																	
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi																	
SKh-1.1.22.9(a1)	Alat pemadam api ringan (APAR)	Buah	1,00	800.000,00	800.000,00	0,005	1,00	800.000,00	800.000,00	0,005	1,00	0,00	-	-	1,00	0,00	-	
SKh-1.1.22.9(a4)	Bendera K3	Buah	2,00	55.000,00	110.000,00	0,001	2,00	55.000,00	110.000,00	0,001	2,00	0,00	-	-	2,00	0,00	-	
SKh-1.1.22.9(a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	20,00	5.000,00	100.000,00	0,001	20,00	5.000,00	100.000,00	0,001	20,00	0,00	-	-	20,00	0,00	-	
	SKh-1.3.17 Pengendalian Erosi Lereng																	
SKh-1.3.17.1(b)	Selotup Pengendali Erosi Tipe II	M2	400,00	109.848,18	43.939.260,00	0,259	-	109.848,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.3.17.1(c)	Matras Perkuatan Tipe III	M2	400,00	398.623,87	159.449.548,00	0,915	-	398.623,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SKh-1.3.17.2(b)	Pemasangan Biji Vegetasi dengan Teknik Taplok	M2	400,00	111.369,14	44.547.656,00	0,262	-	111.369,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIVISI 2. DRAINASE																	
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M3	1.173,60	43.176,60	50.672.857,36	0,290	1.290,96	43.176,60	-	-	55.799.363,54	0,328	1.290,96	0,33	-	1.290,96	0,33	
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air (Batas OE)	M3	-	-	-	-	2.366,50	43.176,60	-	-	102.177.576,57	0,601	1.870,00	0,47	194,50	0,05	2.064,50	0,52
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	400,00	914.837,55	365.943.020,00	2,153	129,20	914.837,55	-	-	118.199.595,46	0,695	-	-	-	-	-	
2.3.(1b)	Grosir-mencuci Kotak Beton Bertulang, Ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M1	16,00	9.002.482,00	144.039.712,00	0,847	16,00	9.002.482,00	-	-	144.039.712,00	0,847	-	-	-	-	-	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	37,50	49.511,57	1.866.676,38	0,011	6.234,78	49.511,57	-	-	308.482.499,45	1,816	5.337,50	1,55	273,80	0,08	5.611,30	1,63
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M3	1.494,86	22.640,06	33.846.304,00	0,194	3.129,56	22.640,06	-	-	68.975.690,17	0,406	-	-	-	-	-	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	6.789,00	307.405,00	2.068.941.355,00	12,209	5.082,35	307.405,00	-	-	1.840.759.133,55	10,829	2.315,00	4,19	1.858,75	3,36	4.173,75	7,56
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	19.560,00	4.427,62	86.604.347,20	0,509	26.344,00	4.427,62	-	-	116.641.721,28	0,686	25.200,00	0,66	1.144,00	0,03	26.344,00	0,69
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																	
5.1.(1)	Lapir Pondasi Agregat Kelas A	M3	2.982,90	812.636,36	2.424.014.787,80	14,260	3.058,85	812.636,36	-	-	2.485.734.565,10	14,623	-	-	-	-	-	
5.1.(2)	Lapir Pondasi Agregat Kelas B	M3	4.172,80	768.844,14	3.208.742.827,39	18,874	4.083,32	768.844,14	-	-	3.180.436.035,74	18,469	-	-	899,00	4,07	899,00	4,07
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																	
6.1.(1)	Lapir Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.472,00	16.798,04	394.283.594,88	2,320	17.049,30	16.798,04	-	-	288.394.325,37	1,685	-	-	-	-	-	
5.1.(2)	Lapir Resap Aspal (AC-BC)	Ton	2.664,07	2.154.993,00	5.741.057.529,65	33,774	2.724,59	2.154.993,00	-	-	5.871.477.827,05	34,542	-	-	-	-	-	
5.1.(2)	Bahan Anti Pengkilapan	Kg	282,39	75.438,00	21.306.584,62	0,125	277,93	75.438,00	-	-	20.972.041,94	0,123	-	-	-	-	-	
	DIVISI 7. STRUKTUR																	
7.1.(2a)	Beton struktur, f'c 20 Mpa	M3	20,00	2.203.300,00	44.066.000,00	0,259	20,00	2.203.300,00	-	-	44.066.000,00	0,259	-	-	-	-	-	
7.1.(b)	Beton, f'c 15 Mpa (Batu Jalan)	M3	476,56	1.758.804,00	838.175.634,24	4,931	330,00	1.758.804,00	-	-	580.405.320,00	3,414	-	-	-	-	-	
7.3.(1)	Batu Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	100,00	21.342,63	2.134.263,00	0,013	100,00	21.342,63	-	-	2.134.263,00	0,013	-	-	-	-	-	
7.3.(2)	Batu Tulangan Strip-BJTS 280	Kg	100,00	21.701,16	2.170.116,00	0,013	100,00	21.701,16	-	-	2.170.116,00	0,013	-	-	-	-	-	
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	278,25	927.778,00	258.154.238,50	1,519	306,08	927.778,00	-	-	283.989.651,35	1,671	-	-	-	-	-	
7.9.(1)	Pasangan Batu (Harga OE)	M3	-	-	-	-	530,74	927.778,35	-	-	492.494.018,00	2,897	-	-	-	-	-	
7.10.(3a)	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	M3	50,00	1.032.489,51	51.624.475,50	0,304	50,00	1.032.489,51	-	-	51.624.475,50	0,304	-	-	-	-	-	
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	-	-	-	-	50,00	182.303,13	-	-	9.110.137,50	0,054	-	-	-	-	-	
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	-	-	-	-	50,00	684.930,09	-	-	54.741.504,50	0,201	-	-	-	-	-	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN																	
9.1.(1)	Mandor	Jam	49,00	50.450,00	1.882.405,00	0,009	53,00	50.450,00	-	-	1.614.327,00	0,009	-	-	-	-	-	
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	49,00	21.428,54	1.049.998,46	0,006	53,00	21.428,54	-	-	1.135.712,62	0,007	-	-	-	-	-	
9.1.(4b)	Dump Truck, kapasitas 6 - 8 M ³	Jam	49,00	792.565,74	36.825.921,26	0,228	49,00	792.565,74	-	-	36.825.921,26	0,228	-	-	-	-	-	
9.1.(7)	Buildozer 100 - 150 PK	Jam	49,00	1.043.572,05	51.135.030,45	0,301	49,00	1.043.572,05	-	-	51.135.030,45	0,301	-	-	-	-	-	
9.1.(8)	Motor Grader Min 100 PK	Jam	49,00	654.213,00	32.066.437,00	0,189	49,00	654.213,00	-	-	32.066.437,00	0,189	-	-	-	-	-	
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	49,00	683.091,00	33.471.459,00	0,197	49,00	683.091,00	-	-	33.471.459,00	0,197	-	-	-	-	-	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	978,00	230.982,41	225.881.236,98	1,329	978,00	230.982,41	-	-	225.881.236,98	1,329	-	-	-	-	-	
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN																	
10.1.(1)	Galian pada Saluran Air atau Lintang untuk Pemeliharaan	M3	1.500,00	77.489,14	116.242.710,00	0,084	1.238,75	77.489,14	-	-	95.987.194,08	0,505	-	-	-	-	-	
10.1.(21)	Perbaikan Drainase dan Saluran Samping	M1	14.951,54	3.948,00	59.078.970,92	0,347	14.051,80	3.948,00	-	-	59.078.978,50	0,347	-	-	-	-	-	
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M2	206.000,00	1.199,00	306.894.000,00	2,158	273.384,00	1.199,00	-	-	377.787.416,00	1,928	-	-	-	-	-	
	Jumlah Bobot Realisasi				16.990.256.011,90	100,00			16.990.256.011,90	100,00		7,48		7,39		15,87		

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PENYELINGGARAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (7,073) PAD FAKET II
KONTRAKTOR : PT. ARPEX PRIMADHAMOR
KONSULTAN SUPERVISI : PT. TEKNIK EKSAKTA

1. JAM KERJA	
SIANG HARI	= JAM : 08.00 Wb - s/d 17.00 Wb
MALAM HARI	= JAM : Wb - s/d Wb

No.	JENIS TENAGA	SAT	JUMLAH
1	Mengangkut Pasir	Ons	
2	Mengangkut Teluk	Ons	
3	Site Manager	Ons	
4	Pejabat	Ons	
5	Quantity	Ons	
6	Aidit Teluk	Ons	
7	Operator	Ons	
8	Sopir	Ons	
9	Mechanic	Ons	
10	Tukang	Ons	
11	Pelajar	Ons	

No.	JENIS BARAN	SAT	JUMLAH
1	Betons Tumbukan	M3	
2	Betons Piliat	M3	
3	Aggregat Kasir	M3	
4	Aggregat Haba	M3	
5	Filer	Kg	
6	Aspal	Kg	
7	Kardus	Lus	
8	Batu	M3	
9	Tanah (PC)	Kg	
10	Pena	M3	
11	Betons K.175	M3	
12	Baja Tumpang	Kg	
13	Kayu Papan	M3	
14	Paku	Kg	
15	Cat Mekan	Kg	
16	Tubing	Lus	
17	Batu Bas	Kg	
18	Paku Rantai	M3	
19	Paku Gantung	M3	
20	Betons K.175	M3	
21	Cat. di	Ls	

No.	JENIS BARAN	SAT	JUMLAH
1	Aspal Mung Piler	Unit	
2	Aspal Piler	Unit	
3	Brilldown 100 - 150 Hp	Unit	
4	Compactor 4.000 - 8.500 L.M	Unit	
5	Concrete Mixer 0.5 - 0.6 M3	Unit	
6	Crane 10 - 15 Ton	Unit	
7	Dump Truck 6-8 m3	Unit	2,00
8	Excavator 90 - 140 Hp	Unit	2,00
9	Generator 50	Unit	
10	Motor Grader 100 Hp	Unit	1,00
11	Bulldoze Loader	Unit	1,00
12	Tandem Roller 6 - 8 T	Unit	
13	P. Tare Roller 8 - 10 T	Unit	
14	Vibromotor Roller 5 - 8 T	Unit	1,00
15	Concrete Vibrator	Unit	
16	Water Tanker 3.000 - 4.500 L	Unit	
17	Jack Hammer	Unit	
18	Aspal Distributor	Unit	
19	Concrete Aspal Cutter	Unit	
20	Mobile Pick Up	Unit	
21	Alat Bantu	Ls	

DIKETABUHI OLEH :
PENGAWAS LAPANGAN
PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (7,073) PAD FAKET II

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. TEKNIK EKSAKTA

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. ARPEX PRIMADHAMOR

PURNAMA PURBA, S.T
Nip. 19880414 2012 21 1 019

ARIF SYAMSU RIZAL, ST
INSPECTOR

ANGGA RAMADHAN
PELAKSANA

Rol	Serim
Tanggal	21 Juli 2025

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KET
DIVISI UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls		
SKD-1.1.22 Penerapan SMK				
1	Persiapan dokumen perencanaan SMK			
SKD-1.1.22.18	Pengiriman dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLP	Ser		
SKD-1.1.22.19	Pengiriman prosedur dan aktivitas kerja	Ser		
2	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan			
SKD-1.1.22.20	Spesifikasi (Bahan)	Batu		
SKD-1.1.22.21	Pengiriman Informasi Koneksi Konstruksi	Lebar		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri			
3a	APK			
3b	APD			
SKD-1.1.22.22	Tapi pelindung (Safety helmet)	Batu		
SKD-1.1.22.23	Sarung tangan (Safety gloves)	Pengal		
SKD-1.1.22.24	Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pengal		
SKD-1.1.22.25	Rongga keselamatan (Safety vest)	Batu		
4	Awarasi dan Perlindungan Terhadap Keselamatan Konstruksi			
5	Persiapan Keselamatan Konstruksi			
SKD-1.1.22.26	Alat K. Konstruksi - alat keselamatan konstruksi (sarung pelindung SKG)	Ons		
6	Facilities sarana, pasarsana, dan alat keselamatan			
SKD-1.1.22.27	Penyediaan P. K.	Ser		
7	Rambu dan Peringatan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas			
SKD-1.1.22.28	Rambu petunjuk	Batu		
SKD-1.1.22.29	Rambu peringatan	Batu		
SKD-1.1.22.30	Rambu pengaman	Batu		
SKD-1.1.22.31	Rambu informasi	Batu		
SKD-1.1.22.32	Tongkat Pengarah Lalu Lintas (Warning Light Stick)	Batu		
8	Alat pengontrol pemakai jalan sementara	Batu		
9	Alat pengamanan pemakai jalan sementara	Batu		
10	Konsultasi dengan Ahli Teknik Keselamatan Konstruksi	Batu		
11	Kegiatan dan kegiatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi			
SKD-1.1.22.33	Alat pemantau lalu lintas (APAL)	Batu		
SKD-1.1.22.34	Simulasi K2	Batu		
SKD-1.1.22.35	Pengiriman Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Batu		
SKD-1.1.22.36	SKD-1.1.17 Pengendalian Erosi Leveg	Batu		
SKD-1.1.17.1	Selamat Pengendalian Erosi Tipe II	M3		
SKD-1.1.17.2	Motor Pemutus Tipe III	M3		
SKD-1.1.17.3	Pemutus Biji Vegetasi dengan Teknik Topik	M3		
DIVISI 2. DRAINASE				
2.1.1	Ornamen untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M3	27,79	
2.2.1	Pengaliran Beton dengan Mekan	M3		
2.3.1	Ornamen untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M3		
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOMORFOLOGI				
3.1.1	Ornamen Beton	M3	39,10	
3.2.1	Tandem Roller dari Hasil Ornamen	M3		
3.3.1	Tandem Roller dari Hasil Ornamen	M3	265,90	
3.4.1	Pengaliran Beton dan	M3		
DIVISI 4. PEKERJAAN BERTUTUR DAN PEKERJAAN BETON SEMEN				
4.1.1	Lapis Fasiliti Aggregat Kelas A	M3		
4.2.1	Lapis Fasiliti Aggregat Kelas B	M3	128,48	
DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL				
5.1.1	Lapis Rongg Pengaliran - Aspal Cereklasi	Liter		
5.2.1	Lapis Rongg Pengaliran - Aspal Cereklasi	Ton		
5.3.1	Batu Aspal Pengaliran	Kg		
DIVISI 6. STRUKTUR				
6.1.1	Beton struktural 6" 20 Mpa	M3		
6.2.1	Beton 6" 15 Mpa (Batu Beton)	M3		
6.3.1	Baja Tumpang Pili-BTP 280	Kg		
6.4.1	Baja Tumpang Sipa-BTS 280	Kg		
6.5.1	Pengaliran Beton	M3		
6.6.1	Pengaliran dengan Keras yang dilapisi Ornamen	M3		
DIVISI 7. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
7.1.1	Mechanic	Jam		
7.2.1	Pekerja Beton	Jam		
7.3.1	Dump Truck kapasitas 6 - 8 M3	Jam		
7.4.1	Brilldown 100-150 HP	Jam		
7.5.1	Motor Grader Min 100 HP	Jam		
7.6.1	Alat Pengaliran (Excavator) 80 - 140 HP	Jam		
7.7.1	Mekanik Jalan Teropong	M3		
DIVISI 8. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
8.1.1	Ornamen pada Saluran Air atau Lintang untuk Pemeliharaan	M3		
8.2.1	Pemeliharaan Saluran dan Saluran Samping	M3		
8.3.1	Pengendalian Tanah	M3		

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN	: PENYELINGGARAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUMAH PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II
KONTRAKTOR	: PT. ABPE PRIMAADHARAH
KONSULTAN SUPERVISI	: PT. TEKNIK DESAKTA

1. JAM 设置模式

SIANG HARI	=	JAM :	08.00 Wib	s/d	17.00 Wib
MALAM HARI	=	JAM :	Wib	s/d	Wib

2. TENAGA PELAKSANA

No.	JENIS TENAGA	SAT	JTM.08
1	Manajer Peryati	Onsig	
2	Manajer Teknis	Onsig	
3	Sisr Manajer	Onsig	
4	Pejabat	Onsig	
5	Quantaty	Onsig	
6	Adm Teknis	Onsig	
7	Operative	Onsig	
8	Sopir	Onsig	
9	Mechanic	Onsig	
10	Teknik	Onsig	
11	Pejabat	Onsig	

4. KEBUTUHAN SEATERIAL

No.	JENIS BAHAN	SAT	#/MLAH
1	Batu Tuf/batu	M3	
2	Batu Pabbu	M3	
3	Aggregat Kasir	M3	
4	Aggregat Halus	M3	
5	Filler	Kg	
6	Aspal	Kg	
7	Kerensot	Liter	
8	Batu	M3	
9	Gravel (PG.)	Kg	
10	Pass	M3	
11	Batu K.175	M3	
12	Batu Tuf/batu	Kg	
13	Batu Perakano	M3	
14	Pass	Kg	
15	Cat Putih	Kg	
16	Thinner	Liter	
17	Batu Bat	Kg	
18	Paku Bambu	Bt	
19	Pipa Corbuitas	Brg	
20	Batu K.175	M3	
21	Cat. dB	Ls	

7. Peringatan / Instruksi

[illegible]

DIKETAHUI OLEH :
PENGAWAS LAPANGAN
PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (F/13) PAD PAKET II


PURNAMA PUTRA, S.T.
Nip. 19880414 202321 1 010

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN SUPERVISI
PT. TEKNIK EKSAKTA


ARIF SYAMSURIZAL, ST
INSPECTOR

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. ARPEX PRIMADHAMOR


ANGGA RAMADHAN
PELAKSANA

3. KEADAAN CUACA

CUACA	SIANG	MALAM
08.00 - 09.00		
09.00 - 10.00		
10.00 - 11.00		
11.00 - 12.00		
12.00 - 13.00		
13.00 - 14.00		
14.00 - 15.00		
15.00 - 16.00		
16.00 - 17.00		

5. PERALATAN

NAMA ALAT	STN	Jumlah
1. Asphalt Mixing Plant	Unit	
2. Asphalt Finisher	Unit	
3. Breakdown 180 - 150 Hp	Unit	
4. Compactor 4.500 - 6.500 L34	Unit	
5. Concrete Mixer 0.3 - 0.8 M3	Unit	
6. Crane 10 - 15 Ton	Unit	
7. Dump Truck 6-8 m3	Unit	2,00
8. Excavator 10 - 140 Hp	Unit	2,00
9. Generator 1st	Unit	1,00
10. Mobile Grader - 180 Hp	Unit	1,00
11. Backhoe Loader	Unit	1,00
12. Tandem Roller 6 - 8 T	Unit	
13. P. T. Trailer 3 - 10 T	Unit	
14. Vibratory Roller 5 - 8 T	Unit	1,00
15. Concrete Vibrator	Unit	
16. Water Tank 3.000 - 4.500 L	Unit	
17. Jack Hammer	Unit	
18. Asphalt Distributor	Unit	
19. Concrete Asphalt Cutter	Unit	
20. Mobile Pick Up	Unit	
21. Air Buggy	LS	

4. PEREJAKAN YANG DILAKSANAKAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	sat	VOLUME	KET
	DIVISI UMUM			
1-2	Mobilisasi	LS		
1	SKH-1.1.22 Penerapan SMK3			
	Penghapusan dokumen penerapan SMK3			
SKH-1.1.22.1(a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RALP	Sat		
SKH-1.1.22.1(b)	Pembuatan poster dan brosur info	Sat		
2	Sosialisasi, Pelatihan, dan Pelatihan Spesialis (Intern)			
SKH-1.1.22.2(a)	Papua Informasi Keselamatan Konstruksi	Broch		
SKH-1.1.22.2(b)	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri	Leaflet		
3a	APK			
3b	APD			
SKH-1.1.22.3(a)	Topi pelindung (safety helmet)	Broch		
SKH-1.1.22.3(b)	Sarung tangan (safety gloves)	Pengap		
SKH-1.1.22.3(c)	Sepatu keselamatan (safety shoes, rubber safety shoes not toe cap)	Pengap		
SKH-1.1.22.3(d)	Rantai keselamatan (safety vest)	Broch		
4	Asuransi dan Pelatihan Terkait Keselamatan Konstruksi			
5	Personel Keselamatan Konstruksi			
SKH-1.1.22.5(a)	Atas K3 Konstruksi - alat keselamatan konstruksi (selang pengaman URK)	Orang		
6	Facilities sarana, prasarana, dan alat keselamatan			
SKH-1.1.22.6(a)	Pengap PJK	Sat		
7	Rambu dan Petunjuk jalan atau tanda yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas			
SKH-1.1.22.7(a)	Rambu petunjuk	Broch		
SKH-1.1.22.7(b)	Rambu peringatan	Broch		
SKH-1.1.22.7(c)	Rambu pelarangan	Broch		
SKH-1.1.22.7(d)	Rambu informasi	Broch		
SKH-1.1.22.7(e)	Trukong Pengap Lali Lali (Warning Light Shield)	Broch		
SKH-1.1.22.7(f)	Alat pengapalan pemeliharaan jalan sementara	Broch		
8	Alat pengapalan pemeliharaan jalan sementara	Broch		
9	Kepatuhan dan peralatan terkait Pengapalan Rambu Keselamatan Konstruksi	Broch		
10	Kepatuhan dan peralatan terkait Pengapalan Rambu Keselamatan Konstruksi			
SKH-1.1.22.9(a)	Alat pemadatan api ringan (APAR)	Broch		
SKH-1.1.22.9(b)	Berlens K3	Broch		
SKH-1.1.22.9(c)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(d)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(e)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(f)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(g)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(h)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(i)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(j)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(k)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(l)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(m)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(n)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(o)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(p)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(q)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(r)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(s)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(t)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(u)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(v)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(w)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(x)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(y)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(z)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(aa)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ab)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ac)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ad)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ae)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(af)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ag)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ah)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ai)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(aj)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ak)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(al)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(am)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(an)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ao)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ap)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(aq)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ar)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(as)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(at)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(au)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(av)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(aw)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ax)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ay)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(az)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ba)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bb)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bc)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bd)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(be)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bf)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bg)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bh)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bi)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bj)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bk)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bl)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bm)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bn)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bo)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bp)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bq)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(br)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bs)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bt)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bu)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bv)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bw)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bx)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(by)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(bz)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ca)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cb)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cc)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cd)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ce)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cf)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cg)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ch)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ci)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cj)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ck)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cl)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cm)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cn)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(co)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cp)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cq)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cr)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cs)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ct)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cu)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cv)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cw)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cx)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cy)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(cz)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(da)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(db)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dc)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dd)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(de)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(df)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dg)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dh)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(di)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dj)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dk)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dl)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dm)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dn)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(do)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dp)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dq)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dr)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ds)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dt)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(du)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dv)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dw)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dx)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dy)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(dz)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ea)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(eb)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ec)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ed)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ee)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ef)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(eg)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(eh)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ei)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ej)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ek)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(el)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(em)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(en)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(eo)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ep)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(eq)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(er)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(es)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(et)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(eu)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ev)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ew)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ex)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ey)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ez)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fa)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fb)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fc)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fd)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fe)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ff)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fg)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fh)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fi)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fj)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fk)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fl)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fm)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fn)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fo)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fp)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fq)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fr)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fs)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ft)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fu)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fv)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fw)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fx)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fy)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(fz)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ga)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gb)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gc)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gd)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ge)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gf)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gg)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gh)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gi)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gj)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gk)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gl)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gm)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gn)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(go)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gp)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gq)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gr)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gs)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gt)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gu)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gv)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gw)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gx)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gy)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(gz)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(ha)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(hb)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(hc)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(hd)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(he)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(hf)	Pembuatan Kartu Identitas Pelajar (KIP)	Broch		
SKH-1.1.22.9(hg)	Pembuatan Kartu Identitas			

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI LUSAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II
KONTRAKTOR	: PT. ARPEX PRIMAHAMOE
KONSULTAN SUPERVISI	: PT. TEKNIK EKSAKTA

2. Materials and Methods

SIANG HARI	•	JAM : 08.00 Wib s/d 17.00 Wib
MALAM HARI	•	JAM : Wib s/d Wib

2. TENAGA PELAKSANA

No	JENIS TENAGA	SAT	Jumlah
1	Manajer Peryak	Ocang	
2	Manajer Teknik	Ocang	
3	Site Manager	Ocang	
4	Pelaksana	Ocang	
5	General	Ocang	
6	Asisten Teknik	Ocang	
7	Operator	Ocang	
8	Supir	Ocang	
9	Mandor	Ocang	
10	Tukang	Ocang	

A NEUTRINOS MATERIAL

No.	PENSI BARAN	SAT	PENJUAL
1	Boloni Tawarman	M3	
2	Boloni Pillani	M3	
3	Aggegar Kancu	M3	
4	Aggegar Holan	M3	
5	Fair	Kg	
6	Aspal	Kg	
7	Keromane	Liter	
8	Batu	M3	
9	temasu (PC)	Kg	
10	Paku	M3	
11	Betina K.175	M3	
12	Baja Telompati	Kg	
13	Kayu Puncakati	M3	
14	Paku	Kg	
15	Cat Mulus	Liter	
16	Trusmi	Liter	
17	Batu Bata	Kg	
18	Paku Ratuha	B0	
19	Paku Galangah	Bing	
20	Beton K.173	M3	
21	Cat. dil	Ls	

7. Perturbations / Instabilities

[illegible]

DIKETAHUI OLEH :
PENGAWAS LAPANGAN
PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (PADA) PAD PAKET II


PURNAMA PUTRA, S.T.
Nim. 18830414 2023/2024

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN SUPERVISI
PT. TEKNIK EKSAKTA


ARIF SYAMSI RIVAL, ST
INSPECTOR

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. ARPEX PRIMADHAMOR


ANGGA RAMADHAN
PELAKSANA

3. KEADAAN CUACA

CTARCA	MANO	MAZAN
08.00 - 09.00		
09.00 - 10.00		
10.00 - 11.00		
11.00 - 12.00		
12.00 - 13.00		
13.00 - 14.00		
14.00 - 15.00		
15.00 - 16.00		
16.00 - 17.00		

5. PERALATAN

NAMA ALAT	BEN	JUMLAH
1. Aspalin Mining Pium	Unit	
2. Aspalin Familiar	Unit	
3. Bulldozer 100 - 150 Hp	Unit	
4. Excavator 400G - 500 - 1.5d	Unit	
5. Crane Motor 0.3 - 0.6 Hk	Unit	
6. Crane 10 - 15 Ton	Unit	
7. Dump Truck 6-8 m ³	Unit	2,00
8. Excavator 80 - 140 Hp	Unit	2,00
9. Gravelator 30t	Unit	
10. Motor Grader - 140 Hp	Unit	
11. Backhoe Loader	Unit	1,00
12. Tractor Roller 6 - 8 T	Unit	1,00
13. P. Tar Roller 8 - 10 T	Unit	
14. Vibratory Roller 5 - 8 T	Unit	1,00
15. Compactor Vibrator	Unit	
16. Water Truck 3.000 - 4.500 L	Unit	
17. Jack Hammer	Unit	
18. Aspalin Distributor	Unit	
19. Concrete Aspalin Comp	Unit	
20. Motor Pick Up	Unit	
21. Alat Bantu	Ls	

4. PEKERJAAN YANG DIKLAMAKAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	sat	VOLUME	KET
	DIVISI UMUM			
1.2	Mobilisasi	LS		
	SKB-1.1.22 Penerapan SMDK			
1	Persiapan dokumen persiapan SMDK			
SKB-1.1.22.1(a)	Persiapan dokumen RKK, RMPK, RSPPL, dan RALP	Set		
SKB-1.1.22.1(b)	Persiapan prosedur dan instruksi kerja			
2	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan			
SKB-1.1.22.2(a)	Upacara (Semay)	Brth		
SKB-1.1.22.2(b)	Papua Informasi, Kordinasi dan Koordinasi	Leaher		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri			
3a	APK			
3b	APD			
SKB-1.1.22.3(a)	Topi pelindung (safety helmet)	Brth		
SKB-1.1.22.3(b)	Sarung tangan (safety gloves)	Pasang		
SKB-1.1.22.3(bb)	Sepatu keselamatan (safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang		
SKB-1.1.22.3(b-1)	Rongga keselamatan (safety vest)	Brth		
4	Amatir dan Pelatihan Terkait Keselamatan Konstruksi			
5	Persiapan Keselamatan Konstruksi			
SKB-1.1.22.5(a)	Aktif K3 Koordinasi / Aktif keselamatan konstruksi (seluruh pimpinan UKK)	Omng		
6	Facilities sarana, prosedur, dan alat keselamatan			
SKB-1.1.22.6(a)	Pengantar PJK	Set		
7	Rambu dan Peningkatan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas			
SKB-1.1.22.7(a)	Rambu petunjuk	Brth		
SKB-1.1.22.7(b)	Rambu peringatan	Brth		
SKB-1.1.22.7(c)	Rambu pelarangan	Brth		
SKB-1.1.22.7(e)	Rambu informasi	Brth		
SKB-1.1.22.7(f)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights stick)	Brth		
	Alat pengatur pemukiman jalan sementara	Brth		
	Alat pengamanan pemak jalan sementara	Brth		
8	Konsultasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi	Brth		
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi			
SKB-1.1.22.9(a)	Aktif pemrosesan api (APAR)	Brth		
SKB-1.1.22.9(b)	Benda K3	Brth		
SKB-1.1.22.9(c)	Persiapan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Brth		
SKB-1.3.17	Pengendalian Erosi Lereng	Brth		
SKB-1.3.17.1(a)	Selatan Pengendalian Erosi Tipe II	M3		
SKB-1.3.17.1(a)	Metode Pemukiman Tipe III	M3		
SKB-1.3.17.1(b)	Pemukiman Bag. Vegetasi dengan Teknik Tepak	M3		
2.1(a)	Galian untuk Sebaran Dangkal dan Saluran Air	M3	27,80	
2.2(a)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3		
2.3(a)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, Ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M3		
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTEK			
3.1(a)	Galian Bina	M3	39,17	
3.2(a)	Tanpaun Bina dan Hasi Galian	M3		
3.2(a)	Tanpaun Pallas dan Sumber Galian	M3	368,60	
3.3(a)	Pengisian Bina dan	M2	163,24	
	DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR DAN PEKERJAAN BETON SEMEN			
4.1(a)	Lapis Finiasi Aggrg. Kelas A	M3		
4.1(a)	Lapis Finiasi Aggrg. Kelas B	M3	128,60	
	DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL			
5.1(a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Ciri Emulsi	Litr		
5.1(a)	Lapis Resap Aspal (AC-BC)	Ton		
5.1(a)	Bahan Aspal Penghambatan	Kg		
	DIVISI 7. STRUKTUR			
7.1(a)	Batu Struktur, 6-20 Mpa	M3		
7.1(a)	Batu, 6-15 Mpa (Batu Beton)	M3		
7.1(a)	Batu Tahan Beton-S/P 280	Kg		
7.1(a)	Batu Tahan Beton-S/P 280	Kg		
7.1(a)	Pengisian Batu	M3		
7.1(a)	Bongkran dengan Kawat yang dilapisi Beton	M3		
	DIVISI 8. PEKERJAAN BAHAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN			
8.1(a)	Musder	Jacu		
8.1(a)	Pekerja Bina	Jacu		
8.1(a)	Dump Truck kapasitas 6 - 8 M3	Jacu		
8.1(a)	Bulldozer 100-150 PK	Jacu		
8.1(a)	Motor Grader Min 100 PK	Jacu		
8.1(a)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jacu		
8.1(a)	Mesin Jala Terapung	M3		
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KNERJA			
10.1(a)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3		
10.1(a)	Pemeliharaan Drainase dan Saluran Sauping	M3		
10.1(a)	Pengendalian Tumbuhan	M2		

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II
KONTRAKTOR	: PT. ARPEX PRIMAADHAMOR
KONSULTAN SUPERVISI	: PT. TEKNIK EKSAKTA

1. JAM KERJA

SIANG HARI	•	JAM: 08.00 Wib s/d 17.00 Wib
MALAM HARI	•	JAM: Wib s/d Wib

2. TENAGA PELAKSANA

No.	JENIS TENAGA	SAT	JUMLAH
1	Manajer Perekok	Onsite	
2	Manajer Teknik	Onsite	
3	Sistem Manajer	Onsite	
4	Perancang	Onsite	
5	Operator	Onsite	
6	Admin Teknik	Onsite	
7	Operator	Onsite	
8	Supir	Onsite	
9	Mesinist	Onsite	
10	Teknisi	Onsite	
11	Teknik	Onsite	

4. KEBUTUHAN MATERIAL

No.	BENDI BAHAN	SAT	Jumlah
1	Bahan Tumbuhan	M3	
2	Bahan Pohon	M3	
3	Ayakan Kayu	M3	
4	Ayakan Holos	M3	
5	Fiber	Kg	
6	Ayran	Kg	
7	Kawat	Lini	
8	Batu	M3	
9	Gravel (PC 3)	Kg	
10	Pasir	M3	
11	Beton K-175	M3	
12	Baja Tumpang	Kg	
13	Kayu Pemasok	M3	
14	Paku	Kg	
15	Cor Mulus	Kg	
16	Thinner	Liter	
17	Batu Bar	Kg	
18	Paku Rongga	Bk	
19	Pipa Galvanis	Bkg	
20	Beton K-175	M3	
21	Cm. 20	Lt	

7. Peringatan / Instruksi

[illegible]

DIKETAHUI OLEH:
PENGAWAS LAPANGAN
PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (F873) DAN PAKET II


PUJINAMA PUTRA S.T
Nip. 19880414 32321 019

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN SUPERVISI
PT. TEKNIK EKSAKTA


ARIF SYAMSIR, ST
INSPECTOR

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. ARPEX PRIMADHAMOR


ANGGA RAMADHAN
PELAKSANA

3. KEADAAN CUACA

CUACA	SIANG	MALAM
06.00 - 09.00		
09.00 - 10.00		
10.00 - 11.00		
11.00 - 12.00		
12.00 - 13.00		
13.00 - 14.00		
14.00 - 15.00		
15.00 - 16.00		
16.00 - 17.00		

5. PERALATAN

NAMA ALAT	STN	Jumlah
1. Aspalit Mixing Plant	Unit	
2. Aspalit Feeder	Unit	
3. Bulldozer 100 - 150 Hp	Unit	
4. Compactor 4.000 - 5.500 Lbs	Unit	
5. Concrete Mixer 0.3 - 0.4 M ³	Unit	
6. Crane 10 - 15 Ton	Unit	
7. Dump Truck 6-8 m ³	Unit	2,00
8. Excavator 80 - 140 Hp	Unit	1,00
9. Groutcrete 3m	Unit	
10. Motor Grader - 100 Hp	Unit	
11. Backhoe Loader	Unit	1,00
12. Tandem Roller 8 - 9 T	Unit	
13. P. T. Roller 8 - 10 T	Unit	
14. Vibratory Roller 5 - 8 T	Unit	1,00
15. Concrete Vibrator	Unit	
16. Water Tanker 3.000 - 4.500 L	Unit	
17. Jack Hammer	Unit	
18. Aspalit Distributor	Unit	
19. Concrete-Aspalit Cutter	Unit	
20. Mobil Pick Up	Unit	
21. Alat Berat	L.S.	

4. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	Kat	VOLUME	KET
	DIVISI UMUM			
1.2	Mobilisasi	LS		
	SKK-1.1.22 Penerapan SMDK			
	Prasyarat dokumen penerapan SMDK			
SKK-1.1.22.1(a)	Penelitian dokumen RRE, RMPK, RKPL, dan RALIP	Set		
SKK-1.1.22.1(b)	Penelitian prosedur dan standar kerja	Set		
2	Kelembutan, Pemeliharaan, dan Pelatihan			
SKK-1.1.22.2(a)	Spanduk (Banner)	Brns		
SKK-1.1.22.2(b)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lathar		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri			
3a	APK			
3b	APD			
SKK-1.1.22.3(a)	Tapi pelatung (safety jacket)	Brns		
SKK-1.1.22.3(b)	Seveng segang (safety gear)	Prang		
SKK-1.1.22.3(bb)	Kacamata keselamatan (Safety glass, rubber safety shoes and toe cap)	Prang		
SKK-1.1.22.3(ba)	Rantai keselamatan (Safety net)	Brns		
4	Amatir dan Petir dan Terkait Keselamatan Konstruksi			
5	Persatu Keselamatan Konstruksi			
SKK-1.1.22.5(a)	Aktif K3 Konstruksi atau keselamatan konstruksi (seluruh lapangan URG)	Orng		
6	Facilities sarana, prasarana, dan alat keselamatan			
SKK-1.1.22.6(a)	Pemadam PJK	Set		
7	Rambu dan Peningkatan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas			
SKK-1.1.22.7(a)	Rambu petunjuk	Brns		
SKK-1.1.22.7(b)	Rambu peringatan	Brns		
SKK-1.1.22.7(c)	Rambu petunjuk	Brns		
SKK-1.1.22.7(d)	Rambu informasi	Brns		
SKK-1.1.22.7(e)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Light Stick)	Brns		
	Alat pengendali pemukiman jalan sementara	Brns		
	Alat pengamanan pemukiman jalan sementara	Brns		
8	Komunikasi dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi	Brns		
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi			
SKK-1.1.22.9(a)	Alat pemfungsian api darurat (APAR)	Brns		
SKK-1.1.22.9(ba)	Belebas K3	Brns		
SKK-1.1.22.9(bb)	Pemantauan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Brns		
	SKK-1.3.17 Pengabdian Sosial Lereng			
SKK-1.3.17.1(a)	Seveng Pengabdian Sosial Tipe II	MD		
SKK-1.3.17.1(b)	Minat Pemukiman Tipe III	MD		
SKK-1.3.17.1(c)	Pemantauan Biji Vegetasi dengan Teknik Topik	MD		
	DIVISI 2. DRAINASE			
2.1.1)	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	MD	27,78	
2.2.1)	Pengisian Batu dengan Mortar	MD		
2.3.1)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, Ukuran dalam 150 cm x 150 cm	MD		
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK			
3.1.1)	Gradien Batas	MD	39,05	
3.2.1)	Transmisi Batas dari Batas Gradien	MD		
3.3.1)	Transmisi Batas dari Batas Gradien	MD	265,48	
3.4.1)	Pemantauan Batas Jalan	MD	163,90	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN			
5.1.1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	MD		
5.1.2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	MD	128,56	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL			
6.1.1)	Lapis Retap Pengikat - Aspal Ciri Emulsi	Litr		
6.3.1)	Lapis Retap Aspal (AC-BC)	Ton		
6.4.1)	Batas Aspal Pengikat	Kg		
	DIVISI 7. STRUKTUR			
7.1.1)	Batas struktur, B: 20 Mpa	MD		
7.2.1)	Batas, B: 15 Mpa (Batu Batu)	MD		
7.3.1)	Batu Tulangan Beton-BTP 200	Kg		
7.4.1)	Batu Tulangan Beton-BTP 200	Kg		
7.5.1)	Pengisian Batu	MD		
7.6.1)	Berbagai dengan Keras yang dipapir Oshawa	MD		
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN			
9.1.1)	Masudor	Jam		
9.1.2)	Pekerja Bisan	Jam		
9.1.3)	Dump Truck kapasitas 6 - 8 M³	Jam		
9.1.4)	Bulldozer 100-150 PK	Jam		
9.1.5)	Motor Grader Min 100 PK	Jam		
9.1.6)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam		
9.1.7)	Maka Jalan Teraplastik	MD		
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA			
10.1.1)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	MD		
10.1.2)	Pemeliharaan Drainase dan Saluran Sampang	MD		
10.1.3)	Pengendalian Tanah	MD		

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN	: PENELITIAN/PEMERIKSAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI BIAS PALAK BARI - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II
KONTRAKTOR	: PT. ARPEX PRAMADHARMO
KONSULTAN SUPERVISI	: PT. TEKNIK EKSAKTA

1. JAM KERJA

SIANG HARI	•	JAM : 08.00 Wtb s/d 17.00 Wtb
MALAM HARI	•	JAM : Wtb s/d Wtb

2. TENAGA PELAKSANA

No.	JENIS TENAGA	SAT	JUMLAH
1	Manajer Peryak	Orang	
2	Manajer Teknik	Orang	
3	Site Manager	Orang	
4	Pejabat	Orang	
5	Quantity	Orang	
6	Admin Teknik	Orang	
7	Operator	Orang	
8	Supir	Orang	
9	Mahasiswa	Orang	
10	Tukang	Orang	
11	Palanjo	Orang	

4. KEBUTUHAN MATERIAL

No.	JENIS BAHAN	SAT	JUMLAH
1	Batu Timestone	M3	
2	Batu Pasir	M3	
3	Aggregat Kasar	M3	
4	Aggregat Halus	M3	
5	Flak	Kg	
6	Aspal	Kg	
7	Kawatpasir	Liter	
8	Batu	M3	
9	Emase (PC)	Kg	
10	Pasir	M3	
11	Batu K. 175	M3	
12	Batu Tulangan	Kg	
13	Kayu Pemasok	M3	
14	Paku	Kg	
15	Cat Alchis	Kg	
16	Tulang	Liter	
17	Batu Bar	Kg	
18	Paku Rembes	lit	
19	Pipa Galvalum	Brg	
20	Batu K. 175	M3	
21	Cat. oli	Lt	

7. Pertogatan / Instruksi

[illegible]

DIKETAHUI OLEH:
PENGAWAS LAPANGAN
PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (POT) DAN PAKET II


PURNAMA PUTRA S.T.
Nip. 19830414 2023211 010

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN SUPERVISI
PT. TEKNIK EKSAKTA


ARIF SYAMSURIZAL, ST
INSPECTOR

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. ARPEX PRIMADHAMOR


ANGGA RAMADHAN
PELAKSANA

3. KEADAAN CUACA

CUACA	SIANG	MALAM
08.00 - 09.00		
09.00 - 10.00		
10.00 - 11.00		
11.00 - 12.00		
12.00 - 13.00		
13.00 - 14.00		
14.00 - 15.00		
15.00 - 16.00		
16.00 - 17.00		

5. PERALATAN

NO	Uraian Alat	RTN	Jumlah
1.	Asphalt Mixing Plant	Unit	
2.	Asphalt Trough	Unit	
3.	Roller 150 - 150 Hp	Unit	
4.	Compactor 6.000 - 6.500 L3M	Unit	
5.	Concrete Mixer 0.3 - 0.6 M3	Unit	
6.	Crane 10 - 15 Ton	Unit	
7.	Dump Truck 6-8 m3	Unit	2,00
8.	Excavator 80 - 140 Hp	Unit	2,00
9.	Generator Set	Unit	
10.	Motor Grader - 100 Hp	Unit	1,00
11.	Backhoe Loader	Unit	1,00
12.	Tandem Roller 6 - 8 T	Unit	
13.	Tire Roller 8 - 10 T	Unit	
14.	Vibratory Roller 5 - 8 T	Unit	1,00
15.	Concrete Vibrator	Unit	
16.	Water Tanker 2.000 - 4.500 L	Unit	
17.	Deck Hammer	Unit	
18.	Asphalt Distributor	Unit	
19.	Concrete-Asphalt Cutter	Unit	
20.	Motor Pick Up	Unit	
21.	Air Bunch	L5	

6. PERERJAAN YANG DILAKUKAN	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA	VOLUME	KET
	DIVISI UMUM			
1.2	Mobilisasi		1.5	
	SKD-1.1.22 Peralatan SMK			
3	Persiapan dokumen perencanaan SMK			
SKD-1.1.22.1(a)	Penyusunan dokumen SKK, RMPK, RKPP, dan RMELP	Set		
SKD-1.1.22.1(b)	Penyusunan prosedur dan metode kerja	Set		
5	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan			
SKD-1.1.22.2(a)	Sosialisasi (Borneo)	Brns		
SKD-1.1.22.2(b)	Pelatihan Keterampilan Konstruksi	Lembar		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri			
3a	APK			
3b	APD			
SKD-1.1.22.3(a)	Tapi pelatung (Safety harness)	Brns		
SKD-1.1.22.3(b)	Sarung tangan (Safety gloves)	Prnsng		
SKD-1.1.22.3(bb)	Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Prnsng		
SKD-1.1.22.3(b1)	Brns (keselamatan Safety vest)	Brns		
4	Arsitektur dan Perencanaan Teknik Kereselamatan Konstruksi			
5	Perencanaan Kereselamatan Konstruksi			
SKD-1.1.22.5(a)	Audit K3 Konstruksi / alat keselamatan konstruksi (seluruh pengisian UKK)	Orang		
6	Facilities sarana, prasarana, dan alat keselamatan			
SKD-1.1.22.6(a)	Peralatan PJK	Set		
7	Rambu dan Peningkatan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas			
SKD-1.1.22.7(a)	Rambu petunjuk	Brns		
SKD-1.1.22.7(b)	Rambu peringatan	Brns		
SKD-1.1.22.7(c)	Rambu petunjuk	Brns		
SKD-1.1.22.7(d)	Rambu informasi	Brns		
SKD-1.1.22.7(e)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Brns		
SKD-1.1.22.7(f)	Alat pengarah petunjuk jalan sementara	Brns		
	alat pengamanan pemak jalan sementara	Brns		
8	Konsultasi dengan Ahli Teknik Kereselamatan Konstruksi	Brns		
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Kereselamatan Konstruksi			
SKD-1.1.22.9(a)	Alat pemantau api ringan (APAR)	Brns		
SKD-1.1.22.9(b)	Batasir K3	Brns		
SKD-1.1.22.9(c)	Pembuatan Kartu Mitigasi Risiko (KMP)	Brns		
	SKK-1.3.17 Pengarah Lantai Lering	Brns		
SKD-1.3.17.1(b)	Selatan Pengarah Lantai Tipe II	Brns		
SKD-1.3.17.1(c)	Melihat Pekerjaan Tipe III	M3		
SKD-1.3.17.1(d)	Pemantauan Rigi Vegetasi dengan Teknik Tapak	M3		
	DIVISI 2 DRAINASE			
2.1.1(1)	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M3	27,84	
2.2.1(1)	Proteksi Bata dengan Mortar	M3		
2.3.1(1)	Gorong-gorong Korok Beton Bertulang, Ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M1		
	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTEK			
3.1.1(1)	Galian Bata	M3	39,07	
3.2.1(1)	Tanahrun Bata dari Muka Galian	M3		
3.2.2(1)	Tanahrun Papan dari Sumber Galian	M3	265,54	
3.3.1(1)	Persiapan Bata Jala	M2	183,33	
	DIVISI 4 PEKERJAAN BERBUTIR DAN PEKERJAAN BETON SEMEN			
4.1.1(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3		
4.1.2(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	128,83	
	DIVISI 5 PEKERJAAN ASPAL			
5.1.1(1)	Lapis Reteng Pengikat - Aspal Cair Rendah	Liter		
5.1.2(1)	Lapis Reteng Aspal (AC-BC)	Ton		
5.1.3(1)	Batas Aspal Pengalihan	Kg		
	DIVISI 6 STRUKTUR			
6.1.1(1)	Beton cor, 8" 20 Mpa	M3		
6.1.2(1)	Beton, 9" 15 Mpa (Bata Jala)	M3		
6.1.3(1)	Bata Tulangan Polip-BITP 240	Kg		
6.1.4(1)	Bata Tulangan Siga-BITS 240	Kg		
6.1.5(1)	Pengisian Bata	M3		
6.1.6(1)	Berong dengan Kawat yang dilapisi Ombre	M3		
	DIVISI 7 PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN			
7.1.1(1)	Mandor	Jam		
7.1.2(1)	Pekerja Bata	Jam		
7.1.3(1)	Drum Truk kapasitas 6 - 8 M ³	Jam		
7.1.4(1)	Brillikore 100-150 PK	Jam		
7.1.5(1)	Motor Ganda M1 100 PK	Jam		
7.1.6(1)	Alat Penggali (Excavator) 30 - 34 PK	Jam		
7.1.7(1)	Muka Jala Temoplastik	M3		
	DIVISI 8 PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA			
8.1.1(1)	Galian pada Saluran Air atau Lering untuk Pemeliharaan	M3		
8.1.2(1)	Pemeliharaan Drainase dan Saluran Sampling	M1		
8.1.3(1)	Pengendalian Tumbuhan	M2		

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II
KONTRAKTOR : PT. ARPEX PRIMADAMOR
KONSULTAN SUPERVISI : PT. TEKNIK EKSAKTA

1. JAM KERJA
SIANG HARI : JAM : 08.00 WIB s/d 17.00 WIB
MALAM HARI : JAM : - WIB s/d - WIB

Hari : Minggu
Tanggal : 27 Juli 2025

No.	JENIS TENAGA	SAT	JUMLAH
1	Mengantar Perekat	Orang	
2	Mengantar Teluk	Orang	
3	Sisa Hanger	Orang	
4	Praktisi	Orang	
5	Quantity	Orang	
6	Adm Teluk	Orang	
7	Operator	Orang	
8	Sapir	Orang	
9	Mandor	Orang	
10	Tukang	Orang	
11	Pelajar	Orang	

No.	JENIS BARANG	SAT	JUMLAH
1	Batu Tumbukan	M3	
2	Batu Paving	M3	
3	Aggregat Kasur	M3	
4	Aggregat Halus	M3	
5	Fiber	Kg	
6	Aspal	Kg	
7	Kawat	Lm	
8	Batu	M3	
9	Gravel (PC)	Kg	
10	Pasir	M3	
11	Batu K.175	M3	
12	Batu Tulangan	Kg	
13	Kayu Papan	M3	
14	Paku	Kg	
15	Cat Mula	Kg	
16	Tulang	Lm	
17	Batu Bar	Kg	
18	Paku Rambu	M3	
19	Paku Gelombang	Brg	
20	Batu K.175	M3	
21	Cat. G8	Lm	

No.	JENIS BARANG	SAT	JUMLAH
1	Aspal Hot Mix Plant	Unit	
2	Asphalt Finisher	Unit	
3	Buildex 100 - 150 Hp	Unit	
4	Compactor 4.000 - 6.500 L.M	Unit	
5	Concrete Mixer 0.3 - 0.6 M3	Unit	
6	Citra 10 - 15 Ton	Unit	
7	Dump Truck 6-9 m3	Unit	2,00
8	Excavator 80 - 140 Hp	Unit	2,00
9	Generator Set	Unit	
10	Motor Grader 150 Hp	Unit	1,00
11	Excavator Loader	Unit	
12	Tandem Roller 6 - 8 T	Unit	
13	P. Tan Roller 8 - 10 T	Unit	
14	Vibratory Roller 5 - 8 T	Unit	1,00
15	Concrete Vibrator	Unit	
16	Water Tanker 3.000 - 4.500 L	Unit	
17	Jack Hammer	Unit	
18	Asphalt Distributor	Unit	
19	Concrete Asphalt Cutter	Unit	
20	Mobile Pick Up	Unit	
21	Arm Bantu	L5	

DIKETARUOLEH :
PENGAWAS LAPANGAN
PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR BARU -
ALAHAN PANJANG (P.073) PAD PAKET II

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
PT. TEKNIK EKSAKTA

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. ARPEX PRIMADAMOR

PURNAMA PUTRA, S.T.
Nip. 19880414 202311 1 019

ARIF SYAMSU RIZAL, ST
INSPECTOR

ANGGA RAMADHAN
PELAKSANA

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	KKT
1.2	DIVISI UMUM			
1.2.1	Mobilisasi	L5		
1.2.2	SKD-1.1.22 Penerapan SMOCK			
1.2.2.1	Pemastan dokumen penerapan SMOCK			
SKD-1.1.22.1(a)	Pemastan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RAB/LP	Set		
SKD-1.1.22.1(b)	Pemastan prosedur dan instruksi kerja	Set		
2	Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan			
SKD-1.1.22.2(a)	Sosialisasi (Jurnal)	Brns		
SKD-1.1.22.2(b)	Paket Informasi Kereskutan Kereskutan	Leaflet		
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri			
3a	APK			
3b	APD			
SKD-1.1.22.3(a)	Tapi pelindung (Safety harness)	Brns		
SKD-1.1.22.3(b)	Sarung tangan (Safety gloves)	Prang		
SKD-1.1.22.3(c)	Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Prang		
SKD-1.1.22.3(d)	Rongga keselamatan (Safety vest)	Brns		
4	Awarasi dan Pelatihan Terkait Keselamatan Konstruksi			
5	Persnel Keselamatan Konstruksi			
SKD-1.1.22.5(a)	Adm K3 Konstruksi - Adm keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK)	Orang		
6	Facilities sarana, perawatan, dan alat kesehatan			
SKD-1.1.22.6(a)	Persnel P3K	Set		
7	Rambu dan Peringatan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas			
SKD-1.1.22.7(a)	Rambu petunjuk	Brns		
SKD-1.1.22.7(b)	Rambu peringatan	Brns		
SKD-1.1.22.7(c)	Rambu peringatan	Brns		
SKD-1.1.22.7(d)	Rambu informasi	Brns		
SKD-1.1.22.7(e)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Brns		
8	Alat pengendali pemakain jalan sementara	Brns		
9	Konsultasi dengan Adm Terkait Keselamatan Konstruksi	Brns		
SKD-1.1.22.9(a)	Kepatuhan dan pelatihan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi	Brns		
SKD-1.1.22.9(b)	Brns K3	Brns		
SKD-1.1.22.9(c)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Brns		
SKD-1.1.22.9(d)	SKD-1.1.22.9(d) Pengendali Erosi Lereng	Brns		
SKD-1.1.22.9(e)	Selesai Pengendali Erosi Tipe II	Brns		
SKD-1.1.22.9(f)	Materi Pelaksana Tipe III	Brns		
SKD-1.1.22.9(g)	Pemantauan Biji Vegetasi dengan Teknik Topik	Brns		
2.1.1	DIVISI 2. DRAINASE			
2.1.1.1	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M3	27,79	
2.1.1.2	Pasangan Biji dengan mortar	M3		
2.1.1.3	Grooving galian Kotak Beton Bertulang. Ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M3		
3.1.1	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOMINTETIK			
3.1.1.1	Galian Bina	M3	39,11	
3.1.1.2	Tandem Roller dari Hail Online	M3		
3.1.1.3	Tandem Roller dari Sumber Online	M3	265,54	
3.1.1.4	Penggunaan Bina Jalan	M3	163,43	
4.1.1	DIVISI 4. PEKERJAAN BERBUTIR DAN PEKERJAAN BETON SEMEN			
4.1.1.1	Lapis Finitasi Agregat Kelas A	M3		
4.1.1.2	Lapis Finitasi Agregat Kelas B	M3	128,43	
5.1.1	DIVISI 5. PEKERJAAN ASPAL			
5.1.1.1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cui-Benda	Lm		
5.1.1.2	Lapisan Lapis Aspal (AC-BC)	Ton		
5.1.1.3	Batu Asir Pengapungan	Kg		
6.1.1	DIVISI 6. STRUKTUR			
6.1.1.1	Beton strukture 15-20 Mpa	M3		
6.1.1.2	Beton 15 Mpa (Batu Jalan)	M3		
6.1.1.3	Batu Tulangan Beton-BTP 280	Kg		
6.1.1.4	Batu Tulangan Beton-BTP 280	Kg		
6.1.1.5	Pemasangan Beton	M3		
6.1.1.6	Bongkaran dengan Keras yang diganti Galian	M3		
7.1.1	DIVISI 7. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN			
7.1.1.1	Mandor	Jam		
7.1.1.2	Pekerja Biasa	Jam		
7.1.1.3	Dump Truck kapasitas 6 - 8 M3	Jam		
7.1.1.4	Buildex 100-150 PK	Jam		
7.1.1.5	Motor Grader 100 PK	Jam		
7.1.1.6	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam		
7.1.1.7	Macka Jalur Termoplastik	M3		
8.1.1	DIVISI 8. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA			
8.1.1.1	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3		
8.1.1.2	Pemeliharaan Drainase dan Saluran Saluping	M3		
8.1.1.3	Pengendalian Tindakan	M3		