DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024

- LAPORAN PROGRES AGUSTUS – RENCANA SEPTEMBER
- PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT

- UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN AGUSTUS DAN RENCANA SEPTEMBER 2024
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 AGUSTUS 2024	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2024
1	Selesai Pengadaan untuk Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi (Marshall Stability Test Universal Multispeed & Biconus Sondir)	-
2	Selesai Pengadaan Alat-Alat Ukur Penunjang Laboratorium Bahan Konstruksi	-
3	Selesai Pengadaan Sepatu Safety LBK	-
4	Selesai untuk Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Bahan Konstruksi	-
5	Pelaksanaan kegiatan untuk Belanja Operasi Barang dan Jasa (Swakelola)	Pelaksanaan kegiatan untuk Belanja Operasi Barang dan Jasa (Swakelola)

PADANG, 30 AGUSTUS 2024
KEPALA UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

SUSY ANAS, ST, MT
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750607 200801 2 003

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT S.D. 30 AGUSTUS 2024
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Pelaksanaan kegiatan untuk Belanja Operasi Barang dan Jasa (Swakelola) akan dioptimalkan sesuai RAK	Melakukan monitor dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk Belanja Operasi Barang dan Jasa (Swakelola)

PADANG, 30 AGUSTUS 2024
KEPALA UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

SUSY ANAS, ST, MT
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750607 200801 2 003