
 

PEMERINTAH  PROPINSI  SUMATERA  BARAT  

 
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. (0751) 7051700, 7051756, 7051765 Fax. (0751) 7051783  

http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id 
 

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA 

( BAST- I ) 
 

NOMOR : 01/BAST-PERENCANAAN/CK-BMCKTR/III-2024 
TANGGAL : 20 Maret 2024 

 

 
 
 

ANTARA 

 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

 

DENGAN 

 

PT. WAHANA PRAKASA UTAMA 
     Jalan Raya Rawa Bambu No.18F, Lantai 1, Desa/Kelurahan 

PasarMinggu, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, 
Provinsi DKI Jakarta 

 

TENTANG 
 

 

PEKERJAAN   :   PERENCANAAN REHABILITASI MAPOLDA SUMBAR 

LOKASI  :  KOTA PADANG 

NILAI PEKERJAAN  :   Rp. 96.113.200,- 

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER 

 

 

 



BERITA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (BAST-1) 
Nomor : 01/BAST-PERENCANAAN/CK-BMCKTR/III-2024 

 

Untuk Pekerjaan : 

 

PERENCANAAN REHABILITASI MAPOLDA SUMBAR 

 

Pada hari ini Rabu  tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami 

yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : IRWANDI, ST 

NIP : 19701011 200701 1 003 

Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

Alamat : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang 

 

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan 

Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Cipta 

Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor 041/SK-BMCKTR/2024 tanggal 04 Januari 

2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, 

PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 

Pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 

2024, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”. 

 

DAN 

 

Nama : SYUKRON MA’MUN 

Jabatan : Direktur  PT. WAHANA PRAKASA UTAMA 

Alamat : Jalan Raya Rawa Bambu No.18F, Lantai 1, Desa/Kelurahan PasarMinggu, Kec. 

Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 

 

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. WAHANA PRAKASA UTAMA 

selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”. 

 

Berdasarkan : 

1. Dokumen Kontrak Nomor : 640/02/PERENCANAAN/CK-BMCKTR/II-2024 Tanggal 20 Februari 

2024 tentang Perjanjian Pekerjaan “PERENCANAAN REHABILITASI MAPOLDA 

SUMBAR“. 



2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02/SPMK-PERENCANAAN/CK-BMCKTR/II-2024 

Tanggal 20 Februari 2024 . 

3. Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan Bidang Cipta Karya Tahun 2024, dalam bentuk Berita 

Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHPP) Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Mapolda 

Sumbar Nomor :  01/BAHPP/PRCMPLD/CK-2024 tanggal 18 Maret 2024. 

Menyatakan Bahwa : 

1. PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan “Perencanaan Mapolda Sumbar” kepada 

PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan 

tersebut. 

2. Waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sampai Serah Terima Pertama Pekerjaan ( PHO ) 

tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian beserta 

Addendum/ Amandemennya. 

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ( BAST-I ) ini dibuat untuk dapat 

dipergunakan sebagai mestinya. 

 

 Yang menyerahkan 

PIHAK KEDUA 
PT. WAHANA PRAKASA UTAMA 

 

 
 
 

 
 

SYUKRON MA’MUN 

Direktur  

Yang menerima 

PIHAK KESATU 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

 

 
 
 

 
 

IRWANDI, ST 

NIP. 197010100 200701 1 003 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN 
Nomor  : 01/BAHPP/PRCMPLD/CK-2024 

 

 

Pekerjaan  : PERENCANAAN REHABILITASI MAPOLDA SUMBAR 

Kontraktor Pelaksana : PT. WAHANA PRAKASA UTAMA 
No./ Tgl. Kontrak : 640/02/PERENCANAAN/CK-BMCKTR/II-2024 
  Tanggal 20 Februari 2004 

Nilai Kontrak : Rp. 96.113.200,- 
Lokasi : Kota Padang 

 

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh 

Empat, sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor :  640/02/PERENCANAAN/CK-BMCKTR/II-

2024 Tanggal 20 Februari 2004 telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan 

“PERENCANAAN REHABILITASI MAPOLDA SUMBAR” dengan tata cara pelaksanaan ( 

Kronologis ) Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagai berikut : 

1. Konsultan Perencana PT. WAHANA PRAKASA UTAMA mengajukan surat permintaan 

tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen No. 012/SP-BAST/WPU.01/III/2024 tanggal 

18 Maret 2024 perihal Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk 

menyerahkan pekerjaan dengan lampiran kelengkapan pekerjaan yang menyatakan 

pekerjaan telah selesai 100 % sesuai dengan bobot nilai terkontrak. 

2. Proses Serah Terima Pekerjaan berdasarkan permohonan dari Konsultan Perencana PT. 

WAHANA PRAKASA UTAMA atas pekerjaan “PERENCANAAN REHABILITASI 

MAPOLDA SUMBAR” kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

3. Dilakukan  pemeriksaan hasil pekerjaan dan kelengkapannya (administrasi dan teknis) 

dengan daftar simak terlampir. 

 

Hasil Pemeriksaan : 

A. ADMINISTRASI 

Telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian Dokumen Administrasi (daftar simak 

terlampir) dan dokumen – dokumen tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai 

kontrak dan dapat diajukan dengan pemeriksaan lapangan. 

 

 

B. TEKNIS 

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap data teknis hasil dan data laporan perencanaan 

serta foto dokumentasi (terlampir). 

 



C. KESIMPULAN 

Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Dokumen administrasi dinyatakan LENGKAP / TIDAK LENGKAP.*) 

b. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 

sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. 

Catatan dari hasil pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 

2022 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR SIMAK DOKUMEN ADMINISTRASI  

PELAKSANAAN SERAH TERIMA PEKERJAAN 
 

Pekerjaan : PERENCANAAN REHABILITASI MAPOLDA SUMBAR 

Konsultan Perencana : PT. WAHANA PRAKASA UTAMA 

No./ Tgl. Kontrak : 640/02/PERENCANAAN/CK-BMCKTR/II-2024 
  Tanggal 20 Februari 2004 

 

Nilai Kontrak : Rp. 96.113.200,- 

Masa Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) hari Kalender 

Lokasi : KOTA PADANG 

 

No. URAIAN 

Hasil Pemeriksaan Ket. 

Lengkap 
Tidak 

Lengkap 

 

I DOKUMEN KONTRAK 
   

1 Syarat Umum SPK    

2 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa    

3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)    

4 Daftar Rincian Anggaran Biaya    

     

II PRODUK PERENCANAAN    

A LAPORAN    

A.1 Laporan Pendahuluan (5 Eksemplar)    

A.2 Laporan Antara (5 Eksemplar)    

A.3 Laporan Akhir (5 Eksemplar)    

A.4  Dokumen gambar rencana DED dan 3D    

  Dokumen RAB    

  Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat,    

  Dokumen RK3K    

A.5 
Softcopy hasil Perencanaan dalam bentuk Hard disk 
external usb 3.0 kap 1 TB 

  

 

                                                                                           Padang, 19 Maret 2024 

Yang menyerahkan 

PT. WAHANA PRAKASA UTAMA 
 
 

 
 

SYUKRON MA’MUN 

Direktur  

 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
 
 

 
 

IRWANDI, ST 

NIP. 197010100 200701 1 003 
 

 
 
 



LAMPIRAN LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN 
No. 02/LLKP-PERENCANAAN/PRCMPLD/III-2024 

 
Instansi  
 
Pekerjaan 

Lokasi  
Kontrak Nomor 
Tanggal Kontrak 

Penyedia Jasa 
Waktu Pelaksanaan 
Nilai Kontrak 

Terbilang 

: 
 
: 

: 
: 
: 

: 
: 
: 

: 

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata  Ruang Provinsi Sumatera 
Barat 
PERENCANAAN REHABILITASI MAPOLDA SUMBAR 

Kota Padang – Provinsi Sumatera Barat 
640/02/PERENCANAAN/CK-BMCKTR/II-2024 
20 Februari 2024 

PT. WAHANA PRAKASA UTAMA 
30 (Tiga Puluh) Hari Kalender 
Rp. 96.113.200,- 

Sembilan Puluh Enam Juta  Seratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah 

 

No. Uraian 

Bobot 

kontrak 

% 

Tigkat 

penyelesaian 

% 

Bobot 

kemajuan 

% 

 

1. 
 
 

2. 

 
3. 
 

 
 

4. 

 
 

5. 

 

 

Laporan Konsepsi Perancangan dan Pra 
Rancangan 
 
Laporan Pengembangan Rancangan 

 
Laporan Rancangan Detail meliputi 
Penyusunan Rancangan Gambar Detail, 

Rancangan RKS dan RAB  
 
Tahap Pelelangan Penyedia Jasa 

Pelaksanaan Konstruks 
 
Tahap Pengawasan Berkala 

 

30 
 

25 
 

 
25 
 

 
5 
 

 
15 

 

100 
 

100 
 

 
100 

 

 
- 
 

 
- 

 

30 
 

25 
 

 
25 
 

 
- 
 

 
- 

Jumlah 100  80 

 

Jadi bobot kemajuan pekerjaan sampai saat ini adalah 80% (Delapan Puluh Persen) terhadap nilai 

kontrak. 

     

 

PIHAK KEDUA 

PT. WAHANA PRAKASA UTAMA 
 
 

 
 

SYUKRON MA’MUN 

Direktur 

Padang, 18 Maret 2024 

 

PIHAK KESATU 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
 
 

 
 

IRWANDI, ST 

NIP. 197010100 200701 1 003 

 



 


