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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA RARYA DAN TATA RUANG:

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
https://www.bmckir.sumbarprov.go.id - email : bmcktn@sumbarprov.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada . Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat Selaku Pengguna Anggaran
Melalui . Kepala Bidang Bina Marga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Dari : PPKom Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi

Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Tanggal 1% Janvart 2028

Nomor - Q20 /o 13/ kep-pm | I/ZU&J

Sifat . Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal . Usulan Perubahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Core Team

Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina Marga

|. Latar Belakang

a. Pada DPA Tahun Anggaran 2025, Pagu Anggaran Core Team Perencanaan dan
Pendampingan Teknis Bina Marga sebesar 2 Milyar Rupiah dengan masa
pelaksanaan 7 bulan.

b. Banyaknya kejadian bencana alam yang berdampak pada kerusakan jalan provinsi
mengakibatkan tingginya kebutuhan dinas terhadap desain cepat untuk
penanganan kerusakan jalan tersebut.

c. Jumlah target output produk disain yang tidak dapat ditentukan sejak awal
pelaksanaaan.

d. Kebutuhan ketersediaan tenaga ahli perencanaan sepanjang tahun.

Il. Praanggapan
Jika pelaksanaan kegiatan Core Team Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina
Marga ini dilaksanakan melalui metoda swakelola tipe |, maka akan didapat efisiensi
dan efektifitas anggaran.
[1l. Analisis
a. Kegiatan Core Team Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina Marga sudah
berjalan selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2022. Sejak saat itu Core Team
Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina Marga secara signifikan telah
menjadi sarana bagi Dinas BMCKTR dalam penyediaan disain-disain penanganan
kerusakan jalan, proposal teknis pembangunan jalan serta disain-disain mendesak
lainnya. Sejak tahun 2022 jumlah produk yang dihasilkan oleh Core Team
Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina Marga terus meningkat secara
signifikan yaitu pada tahun 2022 sebanyak 16 produk, tahun 2023 sebanyak 39
produk dan tahun 2024 sebanyak 56 produk. Kami berasumsi kedepan kebutuhan
ketersediaan disain untuk penanganan jalan dan jembatan provinsi akan semakin
besar sehingga dibutuhkan ketersediaan tim perencanaan yang lebih professional
dan berkelanjutan.
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b. Jika pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyedia jasa (badan usaha), maka
standar biaya yang diberikan terhadap tenaga ahli harus memenuhi standar
minimal remunerasi jasa konsultansi, sehingga dengan pagu dana yang tersedia
jasa konsultan konsultansi tersebut hanya dapat tersedia untuk masa pelaksanaan
7 (tujuh) Bulan. Sedangkan jika pelaksanaan melalui swakelola, maka
pembayaran jasa tenag ahli dapat mengacu kepada standar biaya yang tersedia
pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 905-903-2023 yang mana
dengan nilai pembayaran lebih rendah sehingga jasa tenaga ahli tersebut dapat
tersedia selama 12 (dua belas) Bulan.

IV.Kesimpulan
Pelaksanaan melalui sistim swakelola dianggap lebih efektif dan efisien terhadap
tingginya kebutuhan Dinas BMCKTR untuk ketersedian disain-disain penanganan
kerusakan jalan dan jembatan provinsi.

V. Saran
Mohon arahan dan persetujuan Bapak untuk dapat merubah Perubahan Rencana
Umum Pengadaan (RUP) dari sebelumnya dengan metoda seleksi menjadi swakelola
tipe I.

Demikianlah Telaahan Staf ini kami buat dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran PPTK/PPKom
ﬁ P } =
ADRATUS SETIAWAN, ST, MT. WELLY JUWITA, ST, MT.

NIP. 19710818 200604 1 007 NIP. 19850514 201101 2 004




URAIAN BIAYA HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

L. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

Harga Jumlah
No. Uraian Sat Vol " J;mhm Satuan Harga
Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
A. | TENAGA AHLI
1 | Team Leader MK Ahli Madya 5 tahun OB 1,00 12,00 13.000.000,00 156.000.000,00
2 | Ahli Teknik Jalan Ahli Madya 3 tahun OB 1,00 12,00 11.000.000,00 132.000.000,00
3 | Ahli Teknik Jembatan Ahli Madya 3 tahun OB 1,00 12,00 11.000.000,00 132.000.000,00
Sub Total A 420.000.000,00
B. | TENAGA PENDUKUNG (PERSONIL LAINNYA)
1 | Asisten Ahli Ahli Muda 1 Tahun OB 4,00 12,00 7.500.000,00 360.000.000,00
1 | Quantity Engineer OB 2,00 12,00 5.000.000,00 120.000.000,00
2 | Juru gambar OB 2,00 12,00 5.000.000,00 120.000.000,00
3 | Operator Komputer OB 3,00 12,00 2.800.000,00 100.800.000,00
4 | Surveyor/Juru Ukur OB 3,00 12,00 5.000.000,00 180.000.000,00
5 Pekerja OH 2,00 88,00 150.000,00 26.400.000,00
Sub Total B 907.200.000,00
Total Biaya Langsung Personil 1.327.200.000,00
I1. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Harga Jumlah
No. Uraian Sat Vol 5 Jmﬂ satuan Harga
Rp. Rp.
A z 3 5 6 7
A | Biaya Survey, Peralatan dan Operasional Kantor
Biaya Pelaksanaan dan Perlengkapan Survey Lapangan hari 65,00
1 | Uang Harian untuk 5 orang/trip OH 1,00 65,00 1.250.000,00 81.250.000,00
2 | Penginapan Kamar /Hari 3,00 50,00 500.000,00 75.000.000,00
3 |BBM Per Trip PP 1,00 65,00 750.000,00 48.750.000,00
4 Peralatan (Alat Ukur Total Station Non Laser) Unit 1,00 41.000.000,00 41.000.000,00
5 | Kamera Drone Unit 1,00 45.000.000,00 45.000.000,00
6 | PC All In One Unit 1,00 - 20.000.000,00 20.000.000,00
7 | GPS Unit 1,00 - 7.500.000,00 7.500.000,00
8 Kamera Go Pro Unit 1,00 - 10.000.000,00 10.000.000,00
9 | Printer Unit 1,00 - 5.000.000,00 5.000.000,00
10 | Sewa kendaraan roda 4 (Double Cabin) Unit-Hari 1,00 10,00 1.500.000,00 15.000.000,00
11 | Sewa kendaraan roda 4 (Innova) Unit-Hari 1,00 65,00 600.000,00 39.000.000,00
12 | Sewa Kendaraan Roda Z (Trail) Unit-Hari 1,00 15,00 700.000,00 10.500.000,00
13 | Perlengkapan K3 (Rompi, Sepatu Safety, Topi/Helm) Set 20,00 - 1.200.000,00 24.000.000,00
14 | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Unit 1.00 - 4.000.000,00 4.000.000,00
Sub Total A 426.000.000,00
B | Biaya Pengujian Laboratorium & Analisa Data
1. | Konsultasi dengan tenaga ahli (Ahli Geotek/Geologi/Setara) Dokumen 2,00 8.500.000,00 17.000.000,00
Soil Investigation Test
1. | Boring + SPT Meter 100,00 700.000,00 70.000.000,00
Sub Total B 87.000.000,00
C | Biaya Diskusi dan Pelaporan
1 Laporan Bulanan (12 Bulan) Buku 60,00 100.000,00 6.000.000,00
2 Laporan Teknis (Asumsi 60 Produk) Buku 300,00 150.000,00 45.000.000,00
3 | Detail Engineering Design dan Engineering Estimate (Asumsi 60 Produk) Buku 300,00 200.000,00 60.000.000,00
4 | Engineering Estimate (Asumsi 60 Produk) Buku 300,00 150.000,00 45.000.000,00
5 | Softcopy laporan (copy ke Hardisk Eksternal 2 TB) bh 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00
6 | Flasdisk 32 GB bh 2,00 150.000,00 300.000,00
7 Biaya Sewa Penyimpanan Online (2 TB) tahun 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Sub Total C 159.800.000,00
Total Biaya Langsung Non Fersonil 672.800.000,00
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