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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

JI Taman Siswa No.1 Telp (0751) 7051756 Fax.(0751) 7051783 Padang

KEGIATAN :
Penyelenggaraan Jalan Provinsi

REKONSTRUKSI JALAN SIMP. PADANG ARO-LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR - SEI. DAREH (P.056) CS

LAPORAN BULANAN

BULAN KE 1( SATU)
PERIODE . 12 Maret 2025 s/d 31 Maret 2025

No. Kontrak * 620/12.1/KTR-P.056CS-REKONS-BM/111/2025
langgal Kontrak * 12 MARET 2025
Nial Kontrak * Rp 5,560,250,904.26

NAGA MUDA UTAMA




LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Program PENYELENGGARAAN JALAN
Sub Keglatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Pekeriaan REKONSTRUKS! JALAN SIMP. PADANG ARO-LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR - SEI, DAREM (P.056) C5
No. Kontrak 620/12.1/KTR-P, 056CS-REKONS-BMAII/2025
Tanggal Kontrak 12 MARET 2025 Bulan ke 1( SATU )
Kontraktor PT NAGA MUDA UTAMA Periode 12-Mar vd 31-Mar 2025
PROGRES 5/D
Ha. Mats Kontrak Awal nmmﬂmmu prOGRES MNGGU M | L e
Satuan
Pembayaran s Volume sosoy Volume sosoY Volume nosor Volume no:m
% % %
2 b c d | d i d i d [
DIVISI 1. UMUM - ) - o
1.2 Moblltsast — SE—
12 Mobilisasi o B B L5 100 | 226 B 113 L L3.04
| sKh-1.1.22 Penerapan SMKK o . B
1 Penylapan dokumen penerapan SMKK o -
| skn1.22.01a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1.00 0.05 ] 100 0.05 100] 005
SKh-1.1.22.(1b) | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja o Set 1.00 0.01 o 1.00 0.01 1.00 0.01 |
| 2 Soslalisasi, Promesi dan Pelatihan - _ i . ~
| SKh-1.1.22.(2) Papan Informasi Keselamatan Konstruksi Lembar 2.00 0.06 —
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
3a Ak ]
SKh-1.1.22.(3a5) Pomhnu Area (Restricted Area) Rol 8.00 0.01 ) B 8.00 0.01 8.00 0.01
= - ricted Ares _ -
| SKh-1.1.22.351) | Topi pelindung (Safety helmet) - "1 Buah 2300 | 003 03| 2300| 0w
Skh-1.1.22.(3b7) | Sarungtangan (Safety gloves) Pasang 23.00 0.00 000| 2300 0.00
SKh-1.1.22.(3b8) Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap) Pasang 23,00 0.22 0.2 23.00 0.z
SKh-1.1.22.(3b11) | Rompi keselamatan (Safety vest) B Buah 200 | 002 002 | 23.00 0.02
4 Asurans! dan Perizinan terkalt Keselamatan Konstruks! B i B .
5 Persanil K Komstruksi ' ]
SKh-1.1.22.(5¢) Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi Oang | 400 | 022 B 0.92| 005 0.52 0.05
SKh-1.1.22.(5h) | Petugas pengatur Lalu lintas ) ) 8.00 0.44 - 1.85 0.10 1.85 0.10
3 Fasilitas sarana, pr dan alat keseh -
SKh-1.1.22.(8a) Peralatan P3K Set 1.00 0.01 - - .
7 Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperiukan untuk manajemen lalu lintas
SKh-1.1.22. (7a) Rambu petunjuk Buah 5.00 0.01 5.00 0.01 5.00 0.01
SKh-1,1.22.(7b) Rambu larangan | euan 5.00 0.01 5.00 0.01 5.00 0.01
SKh-1.1.22. (7<) Rambu peringatan | uan 4.00 0.01 4.00 0.01 4.00 0.01
SKh-1.1.22. (Te) Rambu informasi Buah 3.00 0.01 3.00 0.01 1.00 0.01
SKh-1.1.22.(Th) Kerucut lalu lintas (traffic cone) B Buah 6.00 0.0t 6.00 0.01 6.00 0.01
8 Itast dengan Ahll terkait Kesel Konstruks|
D latan dan peralatan terkalt P dalian Rislko Kesel Komstruksi
SKh-1.1.22.(9a1) Alat dam api ringan (APAR) _Bush | 200 0.05 2,00 0.05 2.00 0.05
SKh-1.1.22.(%a4) | Bendera K3 Buah 2.00 0.00 B i .
Jumlah 3.43 1.72 1.72
DIVIS! 2. DRAINASE I
2.1.(1) Galian untuk Selokan D dan Saluran Alr M 136.00 | 0.14 . . .
22.01) Pasangan Batu dengan Mortar M3 149.00 2.62 . . . .
2.3.(5) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm M1 12.00 0.29 -
Jumlah 3.05 B .
DIVISI 3. PEXERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.0.01) Galian Blasa [ 46864.00 | 42.18 . N .
3.1.(3) Gallan Batu M3 572.00 2.68 94.20 0.44 94.20 0.44
3.2.(1b) Timbunan Biasa darf Hasil Galian M 9151.00 | 3.63 B : .
3.2.(2a) Timbunan Pilthan dari Sumber Galian M 2036.00 | 11.01 R ) . ;
3.3.01) Perylapan Badan Jalan [T 160000 | 0.13 400.00 0.03 | 400.00 0.03
oy 59.64 0.47 0.47
DVIS| 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN —
5.1.(1) Lapis Fondas! Agregat Kelas A M3 32000 | 6.17 B .
5.1.(2) Lapis Fondasi Agregat Kelas 8 M3 240.00 4.45 . N . R
Jumiah 10.61 N N




e - P A S ] A o
No. Mata Kontrak Awal | PROGRES S/D MINGGU | o e sungou | PROGRES S/0
_—— catuan LALU MINGGU INI
Volume BORd Volume sosoY Volume sosoT Volume
% % % %
a b 3 d ] d | d | d !
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL _ . ;
6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 144000 | 0.59 - - -
| 6.1 (2a) Lapls Perekap-Aspal Cair/Emulsi Liter 264,00 0.1 - - : -
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton | 13300 | 5% | - - - - -
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) - Ton | 16600 | 7.21 - - -l -
6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 36,00 0.08 - ' -
Jumlah 13.97 - - '
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(8) Beton, fc"15 Mpa (Bahu Jalan) M3 76.00 2.82 - - - .
7.9.(1) P Batu [ 41.00 0.70 . - .
7.13.(1) Sandaran (Ralling) M 20.00 0.46 - - N -
— Jumiah 3.98 5 . . -
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN —
9.1.(1) Mandor Jam 28.00 0.01 - -
9.1.02) Pekerfa Biasa Jam | 84.00 0.03 - : -
9.1.(3) Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb Jam 28.00 0.01 L o .
9.1.(4b) Dump Truck, kapasitas 6 - 8 W Jam 28.00 0.42 . . - - -
9.1.(11) Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK Jam 28.00 0.36 - - - -
9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M2 65.00 0.29 . R - -
9.2.(7) Rel Pengaman M 140,00 4.18 - - - -
Jumlah 5.31 - - -
sasi Kemajuan Pekerjaan 100.00 2.19 - 2.19
tana Kemajuan Pekerjaan o - 1.86
Devias 0.33
Oleh Diperiksa Oleh :
. SUMBAR KONSULTAN
K PT. ANDALAS RAYA CONSULTANT
’
i
SURYA HARDADLS.T.
NIP. 19731010 1 1005 TEAM LEADER




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

JI Taman Siswa No.1 Telp (0751) 7051756 Fax.(0751) 7051783 Padang

SUMATERA BARAT

Kl

==

KEGIATAN :
Penyelenggaraan Jalan Provinsi

REKONSTRUKSI JALAN SIMP. PADANG ARO-LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR - SEI. DAREH (P.056) CS

LAPORAN BULANAN

BULAN KE :  2(DUA)

PERIODE : 01 April 2025 s/d 30 April 2025
No. Kontrak * 620/12.1/KTR-P.056CS-REKONS-BM/111/2025

1anggal Kontrak * 12 MARET 2025

N1la1 Kontrak * Rp 5,560,250,904.26

_ AN

NAGA MUDA UTAMA




CAPUORAN RKEMAJUAN PERERJAAN
Program ¢ PENYELENGGARAAN JALAN
Sub Keglatan : Penyelenggaraan Jalan
Pekerjaan : REKONSTRUKS! JALAN SIMP. PADANG ARO-LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR - SEI, DAREHH (P,056) €5
Mo, Kontrak : 620/12.1/KTR-P.056CS REKONS-BWIL2025
Tanggal Kontrak i 12 MARET 2025 Bulanke 2(DUA)
Kontraktor t PT NAGA MUDA UTAMA Perh 01-Apr s 30-Apr 202%
No. Mata Kontrak Awal ADD - | Pama:mummu PROGRLS MINGGU INI | PROGRES S/D MINGGU INI
URAIAN sal
Pembayaran tuan B0BOT BoBOT 80BOT BOBOT 8080T
Volume VYolume Volume Yolume Volume
% % % % %
a b [3 d i d 1 d [ d | d !
T . DIVIST 1. UMUM B T 1 T - o o
e | e — | R o : ; ——
T a2 | webms S — S U N ( B R v (S X (T R A .13 — oS0 1Y)
—SKh-1.1.72 Penerapan SMKK T E— - 1 | )
|| Pieyapan dokimen panevapan SRK ) - | I R
| Pembuatan dokumen RKK. RMPK, RKPPL, dan RMLLP - et Te0 | 005 | To0 |TOoos | oo aos| - — To0| 00S
[ Pembuatan prosedur dan instrukst kerja Set [ TO00 [ 00T | To0 | 001 oo oot - | - | Too| 00T
I Sostalisasi, Promosl dan Pelatihan - - o — 11
| Papan Informast Keselamatan Ronstruksi | Tembar | 200 | 005 | 200 | 006 | - 1 Too | Oos[ 200 006
~Alat Plindung Kerja dan Alat Pelindung O . ) o - o S ]
| K ) o - [ R
“aht122.0a8) | F Area (Restricted Area) — Wl | TE®O | OO | s00 [ 00T [ BO0| 00T [ I el
“w | A0 T - -
Skh11.23.(3bi) | Topi pelindung (Safety helmet) o 1 Buah | W00 | 003 | 2500 | 0.03 II00 | 008 : | D] _J._g_
“SKkh1.122.(3b7) | Saring tangan (Safety gloves) 7” Pasang | 200|000 | 7300 [ A 0.00 - 1 W] g:*u
| SKn-1.1.22.(3b8) Sepatu kesclamatan (Safcty shoes, rubber safety shoes and toe cap) Pasang 23.00 0.22 300 | 071 23.00 0.27 - E 300 :
“kho1.1.22.03b11) | Rompi keselamatan (Safety vest) R Buah | 00 [ 007 | 300 | 007 23.00 007 - - D 007
4 Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi ) o B
"5 |~ Personil Keselamatan Korstruksi - ] - - B
SKh-1.1.22.(5¢) Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstrukst Orang “4.00 0.2 4,00 027 057 0.05 723 007 EALY 017
it X —s | S LY
SKh-1.1.22.(5h) Petugas pengatur (alu lintas oF FO00 | 044 | SO0 | 0.M 1.85 0.0 .46 LAL) G
n Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan T | N r
“Skh-1.122.6a) | Peralatan PIK BERE oo Too | 0or | - — 00 voT| 109 0.0
7 | Wambu dan Periengkapan laiu lintas yang diperiukan untuk manajemen laiu ks | - I |
sKh-1.1.22.(7a) | Fambu petunjuk ) Buah 500 gor | soo | oof [ 500[ 0.0 : I . L
SKh1.1.22.(7b) | Fambularangan - - ““Buah | 5.00 o.01 W[::W S| 001 E - iz Dﬁg:
400 woT| - : -
sKh-1.1.22.(7¢) m ngatan Buah | 400 0.0 .01 I
—0.07 ~3.00 | 0.0 | 300 001
SKh-1.1.22.(7€) mbu informasi Buah 3.00 [X0]] X 0.07 | 3.0 ! . —
SKh-1.1.22.(7H) Kerucut lalu lintas (traffic cone) : Buah 6.00 0.01 6.00 001 | — 600 0.01 6.00 0.01
8 nsul ngan t nstru - ]
e atan \ terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksl
— 600 - 700 ;
SKh-1.1.22.(9a1) Alat pemadam api fingan (APAR) Buah 7.00 0.05 7.00 0.05 ; 'd? o , e bl
SKh-1.1.22.(9a4) “Bendera K3 —Buwh | 700 U0 70 ALY - i el
Joman 37 137 T77 TIE ra
— DIVIST Z. DRAINASE
.0 un @n Drainase dan Saluran Air M X 014 375.88 034 - - - - - -
o Pasangan Batu dengan Mortar - M| 14500 | Z.&2 106.00 | 1.86 - B 082 3533 0.8
220 —tGoreng gorong Pipa Betn Bertulang, dismeter 60 am : —mT ray Uy TZw | Uy T - : g : :
2.1.(5) T TS0 = LR 74 LA
K i
M3 %6400 | 4718 [SeE8TST| S3e1 | | O Troarso| o iw 17.042.50 53
3100 Wi 57200 | Zés | 1920 | 065 LTI - : S| 0
e —Tibaran Basa dar Hasl Gallan L E I63 [ TaTRRET| T SET | - : : : : :
310 ~bian P dar Sumber Gallan M| 2036, TTOT | 613 131 - : 7300 I3 E1T00 I3
3.2 (2a) T U7 | ud R | U TS uTT T U
31.3.(1) ——— T EL] TI8Y 037 877 1913
. e e e - —— - ——
ity S PIUKC LT U R S 2 2 paTA S
.10 » W P2 0 T I I PLR T R ¥ : = Y7996 333 /996 333
5.1.20 — T0.eT L&Al - I8 Al 797
A - -
W‘W Titer 1440000 | 059 | 145700 | 080 - B TASTOO | 080 | TAST00|  0&0|
6.1(1) b —iter | 76400 | 0T | 42300 | U7 : : AN o1y oo oA
6.1 (2a) . _ Ton 13500 | 599 | TS [ 5AY TOAs | SAY| Vmas | SAT
6.5} Ton | TSRO0 | 7T [ TETAE [ R4 : S B 7% "y e R E sl w
6.)6a) —%g | IE00 | UNE [T aay | W - - A (U118 e P TS pa Ay
6.3.(8) ~—— YIU7 ™y AL R X) AE K]

o

!ﬁfg‘:lﬁ‘@a Wy g

.




No. Mata
Kontrak Awal ADD - | PROGRES S/D MINGGU (o crFe MNGGU (NI | PROGRES /D MINGEG
Pembayaran URAIAN Satuan
BOBOT BOBOT BOBOT B0BOT sOBCT
Volume Valume Yolume Yolume Yolums
. x % % % %
b < d i d i d | d i d !
I — u gu ,- , m"-’!
) 7.1 (8)  Beton, T'15 Woa {Bah Jalan) W[ 7e00 |87 | B 175 - - -
L 1aa_ | PedegieBat - L LI L X I - - —a5aa T sa| o
7.13.(1) Sindaran (Railing] T LT T A | : - - - ey -
. JUmaEn TIE T8 T U7 537 U7
© T | DIVBI 9. PERERUAAN WARIAN & PEREFUAAN CAIN-CAN N
s.0.00 | Wanda 1 Rm | w0 oo o | i -
_91.Q) Pekerja Biasa =m | B0 | 003 ; 003 B
9.1.(3) | Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb Tam 800 001 2600 .01 - e -
9.1.(4b) Truck, kapazitas & - B N R 04z 0.47 : C - - i
9.1.(11) Alat Penggall (Excavator] 80 - T40PK Tam | 800 03 |00 | 0% = - - - - -
9.2.(1) | Marka Jalan Termoplastk Wz €500 09 | /I | 0% : = - - - -
9.2.(7) Rel Pengaman M 140.00 4.18 76.00 2.27 - . - . . -
Jumlah 5.31 3.47 N
1as1 Kemajuan Pekerjaan 100.00 100.00 219 42.78 44.97
fana Kemajuan Pekerjaan 28.50
Deviasi 16.47
Disetujul Oleh Dipeniksa Oleh :
DINAS BMCKTR PROV, SUMBAR KONSULTAN
AS PT. ANDALAS, CONSULTANT
‘ »
~
SURYA HARDAD(,S.T.

NIP. 19731010 200701 1005 TEAM LEADER




PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

JI Taman Siswa No.1 Telp (0751) 7051756 Fax.(0751) 7051783 Padang

SUMATERA BARAT

gk

KEGIATAN :
Penyelenggaraan Jalan Provinsi

REKONSTRUKSI JALAN SIMP. PADANG ARQ-LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR - SEI. DAREH (P.056) C5S

LAPORAN BULANAN

BULAN KE : 3(TIGA)
PERIODE : 01 Mei 2025 s/d 31 Mei 2025
No. Kontrak :  620/12.1/KTR-P.056CS-REKONS-BM/I111/2025

Tanggal Kontrak : 12 MARET 2025

Nilai Kontrak : Rp 5,560,250,904.26

AN

NAGA MUDA UTAMA




POA4YEIl.p.&GARAAN

LAPORAN KEMAJIJAN PEKERJAAN

T %tz
SNP.A) Byj ) B. £z ) £) AD SANGIFJ U. (AN.CS6)
¢ "Kmt 1?\ . 20i%
N NAG4A tEé) )
Awal ) BO -
Usttt gt t ¢
12
12 2.26 2.26
W-,.1.1.22 *IT
"llmen
dd- 1. 5. t td&MmRKKRVPKROPL. VAILP 100 005 a0s5
dM IMtrlAs| kerla 1.00 0.01 0.01
, dMPel at |l t AM
AUst dt UKeelamatMT O . gt ) %$ 2.00
] £FN dan p«
PembataArea(ResulctelArea) 0.01
Tepi (Safety 23.00 0.03 0.03
S a r tmpns (SMety 2.3.00 0.00
k«elamaun cap) 23. ¥ 022 23.00 0.22
ke'amatan  ( Sat vo%tAy 2.3.00 U2 23.z 002
Awrahd" P«ilinMtMkalK e s e | unat uAl
PersaA'il
SKM.1.2L(k) KM, lunatan KM%trvksiA ¢ T) 0.22
Petnas Wr t t lintMcp 0.44
FMIlbt.wana. dM»lak"dtat.MI
P3K 1.00 uBt 100 0.01
lalu lintasy ukM |.mblk IMulinus
¥9. t. t . Runtwpeanuk t ) Us s 500 0.01
1.22.(7b) RMnbu 5.00 0.01 0.01
0.01 0.01
3.00 0.01
lalu lintm (raf*-ccaw) Ueg o 0.01
KM%.Atm Ahlit«kHt K%damatul
K«latan dM p«nlatan kekatt RldkoKkelmalan
Alat £ () Az 0.05 0.05
0.00
Jwnlah 343 3.43
UsEos
2.1.(1) 136.00 325.u
Batu 262 10600 1.U
23.15) krtiAM". ks 12.00 029 1200
250
Uz a3 AaT ATTAPUFB| ? .
11.(2) 4NG4 ., ¥ 59887.51 53.91
11-(3) sn.w 2.9 13920 065
3.1(1b) dui¢ gt 9151 .383 14788.67 5.87
12. dmi 1101 613. ¥
17v. 6014
Junl dAt 59.64 63.89
U3 9S. PERKERASH | t t OANpaKERASAL A ¢ B ?
Fada%f nB. BB&17 237.38 4.57
51.(2) 240. v445 179.96 313
Jwnl do 10.61 7.9

23.
23.

0.92
1.85

t FROGRE3 6 MINGGIJ

1.13

0.05
0.01

0.03

a22

0.05
0.10

Us o
0.01
0.01
0.01
Uess

0.03
0.47

9680
PROGREs,'D
1.13
0.01
0.01
23. v 003
[c] ¥
2.3. 7
2%
0.15 3.69
5.54
0.01 0.01
0.01
5. ¥ 001
0.01
3. ¢ 001
100
1z. ¥
33.4514 u452.073011
13.901.35 13.901
U14
39.05
137.38 457 £ 37. 457
3.33 179.96



