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* LAPORAN PROGRES JULI - RENCANA AGUSTUS
* PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT




PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN JULI DAN RENCANA AGUSTUS 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

NO

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN JULI 2024

RENCANA KERIA BULAN AGUSTUS 2024

Pekerjaan Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
1.552.000 M2

Pekerjaan Rumput Pemotongan Rumput di Bahu Jalan
sebanyak 37.000 M2

2 {Perawatan Saluran Samping 50.425 M Pekerjaan Perawatan Saluran Samping sebanyak 13.220 M
3 [Levelling 120 Ton Perawatan Rumija diluar Rumaja 8.000 M2
4 |Pengecatan Patok Km 110 Buah Pekerjaan Pasangan Batu sebanyak 178 M3
5 Perawatan/Memotong Bahu Jalan (mekanik) Pekerjaan Pasangan Bronjong 50 M3
47.150 M2
6 |Galian/Normalisasi Saturan (Mekanik) 7.126 M |Urugan Biasa 31 M3
7 |Patching dengan Hotmix 44 M3 Pekerjaan Lapis Hotmix sebanyak 21 M3
8 |Pekerjaan Harian 45 Hari Pekerjaan Lapis Aspal Coldmix sebanyak 8 Ton
9 |Mobilisasi alat 3 Unit Pekerjaan Beton Fc'15 Mpa sebanyak 78 M3
10 |Mobilisasi bahan jalan dan jembatan 1 unit Pekerjaan Harian sebanyak 10 hari
11 {Urugan pilihan 618 M3 Pekerjaan Normalisasi Saluran Mekanik sebanyak 1.000 M
12 |Pasangan Batu 194 M3 Pekerjaan Pasangan Batu Mortar sebanyak 72 M3
13 |Urugan Biasa 396 M3
14 [Pasangan Batu Mortar 231 M3
15 |Perawatan Rumija diluar Rumaja 16.800 M2
16 Pembersihan Kotoran Pada bangunan
bawah/atas Jembatan 800 M2
17 Pembersihan Semak Belukar Pada Jembatan
900 M2
18 |Pengecatan dengan Cat Minyak 494 M2
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KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV
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