
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 

PEKERJAAN : 
 

PENGAWASAN REHABILISASI JALAN RAWANG �h TALAWI 
( P. 102 ) 

 

KONTRAK NOMOR  : 620/7.4/KTR- PGWS-P.102/BM/III/2025 

TANGGAL  : 07 Maret 2025 

TAHUN ANGGARAN 2025 



 

 
 

Padang,   Juni 2025 
Nomor : 105/LAP-PWS-P.102/RPK/2025 
Lampiran :  1 ( satu ) berkas 
 
Kepada yth. 
Bapak/Ibu  PPTK/PPKom  
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 
Jl. Taman Siswa No. 1   
 di - 
      Padang  
 
 
Perihal : Laporan  Akhir 
 
Dengan hormat, 

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Waktu Penugasan Pengawasan Rehabilitas Jalan 

Rawang �± Talawi (P.102)  Nomor : 620/7.4/KTR-PGWS-P.102/BM/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 

dengan ini kami sampaikan Laporan Akhir, Periode : 07 Maret 2025 sampai dengan 04 Juni 2025 

sebanyak 4 (empat)  buku. 

 
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan diterimanya laporan ini, sebelumnya kami ucapkan 
terima kasih.  
 
 
 

Hormat kami 
PT. Roda Padati Konsultan 

 
 
 
 
 

Ade Effendi , ST 
Supervision Engineer 

 
 
 
 

Tembusan disampaikan kepada yth : 
1. Bapak KPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat 
2. Arsip. 



 

 

CV. RODA PADATI KONSULTAN 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

 
 
1.1. LATAR BELAKANG PEKERJAAN  

Paket Pekerjaan Pengawasan Rehabiltas Jalan Rawang �² Talawi ( P.102 )  

dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2025 

Peningkatan ruas jalan yang ditangani ini merupakan ruas ja lan alternatif 

dari Kabupaten Solok  menuju Talawi Kota Sawahlunto, jal an ini juga untuk  

meningkatkan roda perekonomian didaearah tersebut. Disam ping itu ruas 

jalan ini merupakan salah satu jalan  bagi masyarakat seba gai 

penghubung dari beberapa desa kedesa yang lain Oleh se bab itu, ruas 

jalan Rawang �² Talawi ( P.102 ) ini yang me njadi perhatian Pemerintah 

provinsii untuk melakukan rehabilitas atau pemeliharaan jalan yang telah 

mengalami kerusakan. 

Manfaat Rehabilitas jalan Rawang �² Talawi ( P.102 ) ini secara makro 

adalah : 

�x Memperlancar arus lalu lintas antar daerah tersebut. 

�x Meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan , dengan lancarnya 

pengiriman barang-barang kebutuhan pokok dan hasil dari pertanian di 

daerah tersebut.  

�x Memperpanjang umur rencana jalan dan dapat memberikan 

kenyamanan serta keamanan bagi pengguna jalan. 

 

1.2. LINGKUP PEKERJAAN 

A. Lingkup Pekerjaan Konsultan Supervisi 

Lingkup Pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa sesuai 

dengan tahapannya adalah sebagai berikut : 
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1). Membantu Dalam Pelaksanaan Pengawasan Mutu  

Penyedia Jasa akan bertindak sebagai Wakil Pengguna Jasa 

���(�Q�J�L�Q�H�H�U�·�V�� �5�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�W�L�Y�H���� �G�D�O�D�P�� �S�H�Q�J�D�Z�D�V�D�Q�� �S�H�O�D�N�V�D�Q�D�D�Q��

pekerjaan/kegiatan dan menjamin semua hasil pekerjaan itu 

sesuai dan memenuhi syarat Perencanaan Teknis, Spesifika si Teknis 

dan Dokumen Kontrak Uraian detail Pekerjaan Pengawasan 

sebagai berikut : 

a.  Melaksanakan Pengawasan harian terhadap pekerjaan/ 

kegiatan sehingga dengan demikian dapat menjamin 

kebenaran material yang dipakai dan prosedur pelaksanaan  

sesuai dengan Dokumen Kontrak dan Peraturan-peraturan Bi na 

Marga. 

b.  Memberikan instruksi/penjelasan secara tertulis kepada 

pelaksana kegiatan dengan cara yang sejelas-jelasnya 

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki sehingga 

dengan demikian dapat diperoleh hasil pelaksanaan/mutu 

yang lebih baik. 

c.  Memeriksa semua bahan/material yang akan dipergunakan 

dan ditempatkan dilapangan/kegiatan sehingga betul-betul 

memenuhi persyaratan spesifikasi sesuai dengan testing 

mat erial yang dilaksanakan secara benar. 

d.  Memeriksa semua gambar-gambar ( Shop drawings, Detail 

Drawings & As-built Drawings ) dengan teliti dan setujui bila 

memenuhi dokumen kontrak. 

e. Memeriksa dan memberikan instruksi tertulis kepada Pelak sana 

kegiatan untuk memperbaiki semua kerusakan-kerusakan/ 

kekurangan pekerjaan, yang tidak memenuhi persyaratan 

spesifikasi. 

f. Ikut serta dalam inspeksi pemeriksaan-akhir kegiatan se belum 

pelaksanaan Take-over Kontarktor. 

2). Membantu Dalam Review Design  

Uraian dalam pelaksanaan Review Design adalah sebagai beriku t : 
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a.  Mengkoordinir pengambilan data lapangan secara akurat 

yang dilakukan oleh Pelaksana kegiatan guna pembuatan 

Review Design untuk perubahan-perubahan yang 

direkomendasikan /diperlukan. 

b.  Menyelenggarakan Review Design terhadap Design yang ada 

sesuai dengan perubahan - perubahan yang 

direkomendasikan / diperlukan. 

c.  Menyiapkan Perkiraan biaya dan addendum serta peruba han 

tender dokumen sehubungan dengan Review Design  tersebut. 

3). Memeriksa dengan sungguh-sungguh bahwa pengukuran volume 

pekerjaan dilaksanakan dengan benar, teliti dan sempurn a. 

4). Menjamin bahwa semua laporan (Report) yang diserahkan  tepat 

pada waktunya dan dibuat secara aturan yang benar, t eliti dan 

memuat semua catatan kemajuan serta hal-hal lain yang 

berkaitan dengan kegiatan. 

B. Lingkup Penanganan Pekerjaan 

Adapun rencana penanganan pekerjaan ini, meliputi : 

1. Devisi 1. Umum  

a.  Mobilisasi 

b.  Penerapan SMKK 

2. Devisi 2. Drainase 

a.  Galian untuk Selokan Drainase dan saluran Air 

b.  Pasangan Batu dengan Mortar 

c.  Gorong �² Gorong Kotak Beton Bertulang, uk. dalam 60x60  cm  

3. Devisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik 

a.  Galian Biasa  

b.  Timbunan Pilihan dari Sumber galian 

c.  Penyiapan Badan Jalan 

4. Devisi 5. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen 

a.  Lapis Pondasi agregat Kelas A 

b.  Lapis Pondasi agregat Kelas B 
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5. Devisi 6. Perkerasan Aspal 

a.  Lapis Resap Pengikat �² Aspal Cair/Emulsi 

b.  Laston lapis Aus ( AC WC ) 

c.  Bahan Anti Pengelupasan 

6. Devisi 7. Struktur 

a.  Pasangan Batu 

7. Devisi 9. Pekerjaan  Harian dan Pekerjaan Lain �² Lain 

a.  Mandor 

b.  Pekerja Biasa 

c.  Dump Truck, Kapasitas 3 �² 4 M3 

d.  Marka Jalan Termoplastik 

e. Rel Pengaman 

 

1.3. LOKASI PEKERJAAN 

Lokasi pekerjaan berada di Jorong Rawang, Nagari Sulit Air,  Kecamatan 

Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok. Peta Lokasi pekerjaan  ditunjukkan 

pada Gambar 1.1 
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1.4. DATA KONTRAK  

Untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Rehabilitas Jalan Rawa ng �² Talawi 

(P.102) APBDP Tahun Anggaran 2 025 

a.  Pemilik 

i. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumat era 

Barat 

KPA : ADRATUS SETIAWAN, ST, MT 

Nip : 19710818 200604 1 007 

Alamat  : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang 

Telp./ Fax : 0751 �± 7051700 - 7051756 

ii. PPTK / PPKom Paket Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi ( P.102 ) 

Tahun Anggaran 20 25 

Nama : HARNESIA WIRDA, ST, MT 

Nip : 19840909 201403 2001 

Alamat  : Jl. Taman Siswa No. 1 Padang 

Telp./ Fax : 0751 �± 7051700 - 7051756 

 

b.  Penyedia Jasa  

Paket Pekerjaan  : Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi (P.102) 

Kontraktor :  PT. ARPEX PRIMADHAMOR 

Alamat : Jl. Bandar Buat No. 2-A  Padang 

Nomor Kontrak : 620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025 

Tanggal Kontrak : 07 Maret 2025 

Nilai Kontrak : Rp. 2.174.073.299,00  

Nomor ADD-I : ADD-1/620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025 

Tanggal ADD-I : 27 Maret 2025 

Nilai ADD-I : Rp. 2.174.073.299,00 

Perihal ADD-I : Penyesuaian kuantitas pekerjaan 

Nomor ADD- II : ADD-2/620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025 

Tanggal ADD- II : 19 Mei  2025 

Nilai ADD- II : Rp. 2.174.073.299,00 
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Perihal ADD-I : Penyesuaian kuantitas pekerjaan 

Masa Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender 

SPMK : 07 Mei 2025 

Akhir Masa Pelaksanaan : 04 Juni 2025 

Masa Pemeliharaan : 180 Hari Kalender 

Dimulai Pemeliharaan : 05 Juni 2025 

Akhir Masa Pemeliharaan : 01 Desember 2025 

General Superintendent :  Novariza, ST 

c.  Konsultan supervisi   

Nama Pekerjaan : Pengawasan Rehabilitas Jalan Rawang �² 

Talawi (P.102) 

Nama Perusahaan : CV. RODA PADATI KONSULTAN 

Alamat    :  Jl. Perum. Pasir Putih Blok E No 20 Kel. 

Bungo Pasang, Kota Padang 

Telp. / Fax :  082284390181 

Kontrak No. : 620/7.4/KTR-PGWS-P.102/BM/III/2025 

Tanggal : 07 Maret 2025 

Akhir Masa Pelaksanaan : 04 Juni 2025 

Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender  

Nilai Kontrak : Rp. 99.886.014, 00 

Supervision Engineer : Ade Effendi, ST  

 

1.5. DATA TEKNIS 

Penanganan Pelaksanaan Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi (P.102) sesuai 

kontrak dan Addendum adalah sebagai berikut : 

�¾ Panjang Penanganan 

No. 
Sesuai Kontrak Setelah Addendum-2 

STA Panjang  STA Panjang  

1 
Segmen 1   

0 + 000 �² STA. 0 + 100 
100 meter 

Segmen 1 

0 + 000 �² STA. 0 + 108 
108 meter 

2 
Segmen 2 

1 + 400 �² STA. 2 + 000 
600 meter 

Segmen 2 

1 + 403 �² STA. 1 + 725 
322 meter 

3  
 Segmen 3 

1 + 800 �² STA. 2 + 100 
300 meter 
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�¾ Jenis Penanganan 

�x Overlay : AC -WC tebal 5 cm 

    Lebar = 4.0 Meter s/d 4.5 Meter 

�x Agregat  Klas A : Tebal 20 Cm 

�x Agregat  Klas B : Tebal 15 Cm 

�x Timbunan Pilihan    : Tebal 30 Cm 

�x Gorong2 Kotak : Beton Bertulang ukuran dalam 60x60 cm 

�x Pas. Batu : Sesuai Disain 

�x Pas. Batu mortar : Sesuai Disain 

�x Galian Biasa : Sesuai Disain 

 

1.6. STRUKTUR ORGANISASI PROYEK 

Salah satu penunjang untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik 

adalah kejelasan jalur instruksi dan koordinasi dari tim pengaw asan teknis, 

Pelaksana Teknis maupun pihak Dinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis Perintah  
Garis Koordinasi 

 

Gambar 1.1. Hubungan kerja pengelola proyek 

. 

 

 

 

 

 

 

Pemilik Kegiatan 

Konsultan Pengawas Kontraktor Pelaksana 
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BAB 2 
LAPORAN KEGIATAN 
PELAKSANAAN FISIK 
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BAB II 
LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FISIK 

 
 
 
 
2.1. RINGKASAN KEMAJUAN PEKERJAAN 

Dari hasil kegiatan pekerjaan pada bulan ini, maka diperole h progres 

pelaksanaan pekerjaan seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data progres tersebut diatas, maka pekerjaan telah  selesai 100 % 

dilaksanakan . 

 

2.2. KEGIATAN PELAKSANAAN FISIK PEKERJAAN 

Kegiatan Penyelengaraan Jalan Kabupaten / Kota Pekerjaan Konsultan 

Pengawasan Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi (P.102) pada bulan ini 

adalah sebagaimana terlampir. 

 

2.3. JADWAL DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN (KURVA S) 

Jadwal dan realisasi pelaksanaan pekerjaan berupa Kurv a S (terlampir) 

 

 
 
 

Masa Pelaksanaan 90 HK

Waktu Terpakai 90 HK

Sisa Waktu Terpakai 0 HK

Persen Waktu Terpakai 100,00 %

Persen Sisa Waktu 0,00 %

Rencana 100,000 %

Realisasi 100,000 %

Deviasi 0,000 %

W
ak

tu
P

ro
g
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OUTPUT PENANGANAN PEKERJAAN
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Pekerjaan : REHABILITASI JALAN PADA RUAS RAWANG - TALAWI  (P.102)

No. Kontrak : 620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025

Tgl Kontrak : 07 Maret 2025

Nilai Kontrak : 2.174.073.229,00Rp          

Add -1. No. : ADD-1/620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025

Tgl. Add -1. : 27 Maret 2025

Nilai Add -1. : 2.174.073.229,00Rp          

Add -2. No. : ADD-2/620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025

Tgl. Add -1. : 19 Mei 2025

Nilai Add -1. : 2.174.073.229,00Rp          

Pelaksanaan : 90 Hari Kalender

JUMLAH HARGA BOBOT JUMLAH HARGA BOBOT JUMLAH HARGA BOBOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
URAIAN (%) (%) (%) 07-Mar-24 10-Mar-24 17-Mar-24 24-Mar-24 31-Mar-24 07-Apr-24 14-Apr-24 21-Apr-24 28-Apr-24 05-May-24 12-May-24 19-May-24 26-May-24 02-Jun-24

(Rp.) Kontrak (Rp.) Add - I (Rp.) Add - 2 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
09-Mar-24 16-Mar-24 23-Mar-24 30-Mar-24 06-Apr-24 13-Apr-24 20-Apr-24 27-Apr-24 04-May-24 11-May-24 18-May-24 25-May-24 01-Jun-24 04-Jun-24

1 Umum 55.514.800,00         2,553 55.514.800,000 2,553 55.514.800,000 2,553 0,276          1,049         1,462          1,462         1,462           1,462          1,462        1,462         1,462         1,462         1,716         1,944         2,553         2,553

2 Drainase 45.638.600,00         2,099 88.317.655,000 4,062 106.811.349,000 4,913 -                  -                 0,029          0,367         0,367           0,82             0,93          3,10           3,64           3,80           4,06           4,91           4,913         4,913

3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 128.378.000,00       5,905 74.544.820,690 3,429 70.143.340,530 3,226 -                  -                 0,305          0,364         0,364           0,45             1,19          2,43           2,56           2,56           2,80           2,80           3,226         3,226

4 Pekerjaan Preventif

5 Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 725.400.000,00       33,366 741.097.300,000 34,088 695.833.800,000 32,006 -                  -                 -                  -                 -                  -              -            4,512         11,599       23,430       32,006       32,006       32,006       32,006

6 Perkerasan Aspal 833.844.975,00       38,354 803.046.567,310 36,937 823.052.019,470 37,858 -                  -                 -                  -                 -                  -               -            -             -             -             6,471         37,858       37,858       37,858

7 Struktur 251.323.200,00       11,560 317.793.232,000 14,617 333.431.120,000 15,337 -                  -                 -                  2,545         2,545           4,453          8,120        12,385       13,031       13,936       14,617       15,337       15,337       15,337

8 Rehabilitasi Jembatan 

9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 133.973.654,00       6,162 93.758.854,000 4,313 89.286.800,000 4,107 -                  -                 -                  -                 -                  -               -            -             -             -             0,164         0,544         4,107         4,107

10 Pekerjaan Pemeliharaan

JUMLAH 2.174.073.229,00    100,00 2.174.073.229,00     100,00     2.174.073.229,00     100,00     

REALISASI 0 0 0 0,276 1,049 1,795 4,738 4,738 7,183 11,700 23,884 32,292 45,189       61,839       95,404       100,000     100,000       

RENCANA 0 0 0 0,200 0,480 1,320 3,200 3,200 6,170 13,920 20,840 31,120 42,490 54,950 93,370 96,600 100,000
ADD - I 3,201 3,201 6,330 10,379 15,263 23,892 37,528 58,294 95,259 99,600 100,00

ADD - II 95,259 99,600 100,00

DEVIASI 0,076 0,569 0,475 1,537 1,537 0,853 1,321 8,621 8,400 7,661 3,545 0,145 0,400 0,000

No. DIVISI

MINGGU KE

KET.

MONITORING RENCANA DAN REALISASI PEKERJAAN

Kontaktor Pelaksana  : 

PT. ARPEX PRIMADHAMOR
Konsultan Pengawas  : 

CV. RODA PADATI KONSULTAN
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KURVA "S"  REHABILITASI JALAN PADA RUAS  RAWANG - TALAWI (P. 102)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KONTRAK 0 0 0,200 0,480 1,320 3,200

ADD-1 & 2 3,201 3,201 6,330 10,379 15,263 23,892 37,528 58,294 95,259 99,600 100,00

REALISASI 0 0 0,276 1,049 1,795 4,738 4,738 7,183 11,700 23,884 32,292 45,189 61,839 95,404 100,000 100,000
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Periode : s/d

BOBOT BOBOT

(%) (%) Bulan Bulan Bulan 
Dinas : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kontrak ADD -2 1 2 3
Nama Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3���������� 1 UMUM 2,553         2,553 1,462           1,462           2,553           
Lokasi : Kabupaten Solok 2 DRAINASAE 2,099         4,913 0,367           3,640           4,913           
Konsultan Supervisi :CV. RODA PADATI KONSULTAN 3 PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK 5,905         3,226 0,364           2,560           3,226           
No. Kontrak : 4 PEKERJAAN PREVENTIF

Tanggal Kontrak : 5 PERKERASAN  BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON 33,366      32,006 -               11,599        32,006        
Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR 6 PERKERASAN ASPAL 38,354      37,858 -               -               37,858        
No. Kontrak : 6620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025 7 STRUKTUR 11,560      15,337 2,545           13,031        15,337        
Tanggal Kontrak : 8 REHABILITASI JEMBATAN

Nilai Kontrak : Rp. 2.174.073.229 (termasuk PPn) 9 PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN 6,162         4,107 -               -               4,107           
Tanggal SMPK : 10 PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA

Waktu Pelaksanaan :90 Hari Kalender RENCANA 100,00 100,00 3,201           23,892        100,000      
Add. - I : ADD-1/620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025 Tgl. 27 Maret 2025 REALISASI 4,738           32,292        100,000      
Nilai Add. - I : Rp. 2.174.073.229 DEVIASI 1,537 8,400
Add. - II : ADD-2/620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025 Tgl. 19 Mei 2025

Nilai Add. - II : Rp. 2.174.073.229

Rencana PHO :

Nama PPKom :

Nama Supervision Engineer :ADE EFFENDI, ST Masa Pelaksanaan 90 HK �y���6�7�$���������������������±���6�7�$�������������������������6�H�J�P�H�Q��������= 108 Meter

Nama Site Manager :NOVARIZA, ST Waktu Terpakai 90 HK �y���6�7�$���������������������±���6�7�$�������������������������6�H�J�P�H�Q��������= 322 Meter

Sisa Waktu Terpakai 0 HK �y���6�7�$���������������������±���6�7�$�������������������������6�H�J�P�H�Q��������= 300 Meter

Persen Waktu Terpakai 100,00 % �y���3�D�Q�M�D�Q�J���H�I�H�N�W�L�I���-�D�O�D�Q��� �����������0�ï��

- Persen Sisa Waktu 0,00 % �y���2�Y�H�U�O�D�\�������$�&���:�&���W�H�E�D�O�������F�P

- Rencana 100,000 % �y���/�H�E�D�U��� �����������0�H�W�H�U���V���G�����������0�H�W�H�U

- Realisasi 100,000 %

Deviasi 0,000 %

PETA LOK ASI K URVA " S"  REHABIL ITASI J ALAN PADA RUAS RAWA NG - TALAWI   (P.102)

DATA TEKNIS
HERNESIA WIRDA, ST. MT.

W
ak

tu

PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

P
ro

gr
es

620/7.4/KTR-PGWS-P.102/BM/III/2025

07 Maret 2025

07 Maret 2025

07 Maret 2025

04 Juni 2025
OUTPUT PENANGANAN PEKERJAAN

PROV. SUMATERA BARAT
REHABILITASI JALAN PADA RUAS RAWANG - TALAWI  (P.102)

DATA PROYEK No. Div URAIAN
KEMAJUAN FISIK

LAPORAN AKHIR 07 Maret 2025 04 Juni 2025

EXECUTIVE SUMMARY REPORT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 

LOKASI KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KONTRAK 0 0,20 0,48 1,32 3,20

ADD-I&II 3,20 3,20 6,33 10,38 15,26 23,89 37,53 58,29 95,26 99,60 100,00

REALISASI 0 0,28 1,05 1,80 4,74 4,74 7,18 11,70 23,88 32,29 45,19 61,84 95,40 100,00 100,00
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DINAS / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PEKERJAAN : REHABILITASI JALAN PADA RUAS RAWANG - TALAWI  (P.102)

KONTRAK No. :

TGL. KONTRAK : 07 Maret 2025
ADD -1. No. : ADD-1/620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025 ADD -2. No. : ADD-2/620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025
TGL. ADD -1. : 27 Maret 2025 TGL. ADD -2. : 19 Mei 2025
NILAI KONTRAK : 2.174.073.229,00Rp     Nilai Add. 2 : Rp. 2.174.073.229,00 s.d.
KONTRAKTOR : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Bobot

Sat Kuantitas Bobot Kuantitas Bobot Kuantitas Bobot BOBOT BOBOT BOBOT Tercapai

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DIVISI 1. UMUM

1.2 Mobilisasi

1.2 Mobilisasi Ls 1,00          1,524       1,00           1,524 1,00           1,524 0,45          0,686       0,45          0,686       1,00          1,524       100,00  

SKh-1.1.22 Penerapan SMKK

1 Penyiapan dokumen penerapan SMKK

SKh-1.1.22.(1a) Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP Set 1,00          0,153       1,00           0,153 1,00           0,153 1,00          0,153       1,00          0,15         1,00          0,153       100,00  

SKh-1.1.22.(1b) Pembuatan prosedur dan instruksi kerja Set 1,00          0,015       1,00           0,015 1,00           0,015 1,00          0,015       1,00          0,02         1,00          0,015       100,00  

2 Sosialisasi, Promosi dan pelatihan -            -            

SKh-1.1.22.(2i) Papan Informasi Keselamatan Konstruksi Lembar 1,00          0,080       1,00           0,080 1,00           0,080 1,00          0,080       1,00          0,08         1,00          0,080       100,00  

3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri -            

3a APK -            

3b APD -            

SKh-1.1.22.(3b1) Topi Pelindung (Safety Helmer) Buah 10,00        0,033       10,00         0,033 10,00         0,033 10,00        0,033       10,00        0,03         10,00        0,033       100,00  

SKh-1.1.22.(3b7) Sarung Tangan (Safety Gloves) Pasang 10,00        0,002       10,00         0,002 10,00         0,002 10,00        0,002       10,00        0,00         10,00        0,002       100,00  

SKh-1.1.22.(3b8) Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toPasang 10,00        0,253       10,00         0,253 10,00         0,253 10,00        0,253       10,00        0,25         10,00        0,253       100,00  

5 Personil Keselamatan Konstruksi -            

SKh-1.1.22.(5c) Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi Orang 1,00          0,138       1,00           0,138 1,00           0,138 -            -          -            -          1,00          0,138       100,00  

SKh-1.1.22.(5h) Petugas pengatur lalu lintas Orang 2,00          0,231       2,00           0,231 2,00           0,231 1,00          0,115       1,00          0,12         2,00          0,231       100,00  

6 Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan -            

SKh-1.1.22.(6a) Peralatan P3K Set 1,00          0,037       1,00           0,037 1,00           0,037 1,00          0,037       1,00          0,04         1,00          0,037       100,00  

7 Rambu dan Perlengkkapan Lalu Lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas -            

SKh-1.1.22.(7a) Rambu petunjuk Buah 2,00          0,014       2,00           0,014 2,00           0,014 2,00          0,014       2,00          0,01         2,00          0,014       100,00  

SKh-1.1.22.(7b) Rambu larangan Buah 4,00          0,028       4,00           0,028 4,00           0,028 4,00          0,028       4,00          0,03         4,00          0,028       100,00  

SKh-1.1.22.(7c) Rambu peringatan Buah 4,00          0,028       4,00           0,028 4,00           0,028 4,00          0,028       4,00          0,03         4,00          0,028       100,00  

SKh-1.1.22.(7e) Rambu informasi Buah 2,00          0,018       2,00           0,018 2,00           0,018 2,00          0,018       2,00          0,02         2,00          0,018       100,00  

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 2,553       2,553      2,553      1,462       1,462       2,553       100,00

DIVISI  2.  PEKERJAAN DRAINASE

2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3 50,00        0,129 54,85         0,142 76,23         0,197 11,28        0,029       54,85        0,14         76,23        0,197       100,00  

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 22,00        0,921 68,60         2,871 87,60         3,667 8,07          0,338       58,50        2,45         87,60        3,667       100,00  

2.3.(13) Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ,ukuran dalam 60 cm x M1 6,00          1,049 6,00           1,049 6,00           1,049 -            -          6,00          1,05         6,00          1,049       100,00  

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 2,099       4,062      4,913      0,367       3,640       4,913       100,00

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

3.1.(1) Galian Biasa M3 892,00      1,969 711,73       1,571 620,84       1,371 165,08      0,364       620,84      1,37         620,84      1,371       100,00  

3.1.(4) Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter M3 40,00        0,436 2,52           0,027 -            -            -          -            -          -            -          -        

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M3 230,00      3,026 104,05       1,369 106,00       1,394 -            -          55,35        0,73         106,00      1,394       100,00  

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 2.550,00   0,474 2.481,75    0,461 2.481,75    0,461 -            -          2.481,75   0,46         2.481,75   0,461       100,00  

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 5,905       3,429      3,226      0,364       2,560       3,226       100,00

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A M3 570,00      20,188 578,24       20,480 544,44       19,283 -            -          -            -          544,44      19,283     100,00  

5.1.(2) Lapis Fondasi Agregat Kelas B M3 382,00      13,178 394,47       13,608 368,82       12,723 -            -          336,23      11,60       368,82      12,723     100,00  

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 33,366     34,088    32,006    -          11,599     32,006     100,00

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 3.652,00   3,612       2.475,41    2,448 2.571,74    2,543 -            -          -            -          2.571,74   2,543       100,00  

6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 325,00      34,565     322,77       34,328 330,49       35,149 -            -          -            -          330,49      35,149     100,00  

6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 39,00        0,178       35,51         0,162 36,36         0,166 -            -          -            -          36,36        0,166       100,00  

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 38,354     36,937    37,858    -          -          37,858     100,00

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.9.(1) Pasangan Batu M3 279,00      11,560     352,79       14,617 370,15       15,337 61,43        2,545       314,51      13,03       370,15      15,337     100,00  

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 11,560     14,617    15,337    2,545       13,031     15,337     100,00

DIVISI  9.  PEKERJAAN  HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.1.(1) Mandor Jam 49,00        0,063       49,00         0,063 49,00         0,063 -            -          -            -          49,00        0,063       100,00  

9.1.(2) Pekerja Biasa Jam 147,00      0,142       147,00       0,142 147,00       0,142 -            -          -            -          147,00      0,142       100,00  

9.1.(3) Tukang Kayu, Tukang Bartu dsb Jam 49,00        0,058       49,00         0,058 -            -            -          -            -            -          -        

9.1.(4a) Dump Truck, kapasitas 3 - 4 M³ Jam 49,00        0,928       49,00         0,928 21,00         0,398 -            -          -            -          21,00        0,398       100,00  

9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M2 218,00      2,156       173,28       1,714 212,00       2,097 -            -          -            -          212,00      2,097       100,00  

9.2.(7) Rel Pengaman Jam 40,00        2,815       20,00         1,407 20,00         1,407 -            -          -            -          20,00        1,407       100,00  

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9  6,16         4,313      4,107      -          -          4,107       100,00

TOTAL 100,00     100,000  100,000  4,738       32,292     100,000   

RENCANA 3,201       23,892     100,000   

DEVIASI 1,537       8,400       0,000       

Uraian
KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

2

LAPORAN AKHIR

Periode :

07 Maret 2025 04 Juni 2025

No. Mata 
Pembayaran

KONTRAK ADD - 1 ADD - 2 BULAN - 1 BULAN  - 2 BULAN - 3

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Konsultan Supervisi

CV. RODA PADATI KONSULTAN

620/7.1/KTR-P.102/BM/III/2025
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KEGIATAN KONSULTAN SUPERVISI 



 
 

Pengawasan Rehabilitas Jalan Rawang �² Talawi ( P.102)   

CV. RODA PADATI KONSULTAN 

 
 
 
 

BAB III 
KEGIATAN KONSULTAN SUPERVISI 

 
 

 

 

3.1. KEGIATAN  KONSULTAN SUPERVISI 

3.1.1. Sosialiasi Pekerjaan   

Sosialisasi dlakukan bersama-sama dengan pihak �² pihak terkait 

sebelum pekerjaan dimulai pelaksanaan pekerjaan fisik ya ng dihadiri 

oleh perwakilan dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata R uang 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Konsultan Supervisi, Kontraktor 

Pelaksana, Perangkat Desa, Wali Nagari, Pihak Kepolisian, P ihak TNI, 

pemuka masyarakat serta di hadiri oleh perwakilan dari m asyarakat. 

Dalam sosialisasi tersebut membahas tentang rencana pelaksa naan 

peningkatan jalan yang berada di Jorong Rawang, Nagari Sulit A ir,  

Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok dengan re ncana 

penanganan sepanjang ± 700 Meter dan setelah rekayasa  lapangan 

panjang penanganan berubah menjadi 7 25 meter.  dimana dalam 

pelaksanaan pembangunan jalan tersebut akan terbagi dala m 3 (tiga) 

segmen. 

Tujuan utama sosialisasi tersebut adalah untuk kelancaran  pekerjaan 

dan peningkatan sarana dan prasarana jalan sehingga menin gkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar 

3.1.2. Pengawasan Pekerjaan 

Konsultan akan mengawasi semua kegiatan dilapangan sesu ai dengan 

lingkup kegiatan/pekerjaan . Pengawasa n pekerjaan  selama 

pelaksanaan fisik dilaksanakan. 

3.1.3. Pengendalian Mutu 

Pengendalian mutu akan dilakukan Konsultan atas semua jen is bahan 

dan material yang dipergunakan oleh Kontraktor untuk setiap  item 
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pekerjaan, sehingga hasil pekerjaan kontraktor akan sesuai d engan 

spesifikasi dan dokumen kontrak. Pengendalian mutu dilakuka n 

terhadap : 

�¾ Pengambilan sampling dan pengujian material yang akan 

dipergunakan. 

�¾ Inspeksi terhadap peralatan, material dan personil kon traktor 

�¾ �3�H�P�H�U�L�N�V�D�D�Q�� �W�H�U�K�D�G�D�S�� �M�X�P�O�D�K�� �G�D�Q�� �P�X�W�X�� �´�P�D�W�H�U�L�D�O�� �R�Q�� �V�L�W�H�µ�� ���\�D�Q�J��

dapat diterima 

�¾ Format-format standar dalam setiap pengujian untuk pengend alian 

mutu 

�¾ Pengujian kepadatan Sand cone untuk pekerjaan Agregat Kela s A 

�¾ Pengujian kepadatan Sand cone untuk pekerjaan Agregat Kela s B 

�¾ Pengujian kepadatan Sand cone untuk pekerjaan Timbunan Pi lihan 

�¾ Pengawasan mutu pekerjaan secara rutin dilakukan di lok asi AMP 

dan laboratorium 

�¾ Pengujian pekerjaan aspal diantaranya : 

�x Pengujian Marshall,  

�x Pengujian Prime Coat  

�x Pengujian Kepadatan 

�x Mengecek gradasi dan extraksi AC- WC 

3.1.4. Evaluasi Teknik 

�™ Pemeriksaan Perencanaan Teknik 

Pemeriksaan perencanaan teknik dilakukan untuk memperole h 

kesesuaian semua dokumen perencanaan teknik dengan kon disi 

lapangan. Hal ini dilakukan sedemikian rupa agar tidak 

mengganggu saat dimulainya pekerjaan fisik. Hasil temuan dan  

rekomendasi akan dilaporkan kepada PPK om  yang bersangkutan 

�™ Pengendalian Kuantitas Pekerjaan 

Konsultan menghitung volume pekerjaan yang sudah di kerjaka n 

Kontraktor sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat kont rak 

�™ Pengendalian Kemajuan Pekerjaan 

Konsultan secara terus menerus akan memantau kemajuan  

pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontaktor, memperbaharu i 

jadwal kerja sesuai dengan kondisi proyek, memeriksa jumla h dan 
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kapasitas setiap alat yang dipergunakan, masalah-masalah y ang 

diperkirakan akan timbul di lapangan dan alternatif 

pemecahannya, perbedaan waktu penyelesaian kegiatan-

kegiatan proyek dan hal-hal lain yang berhubungan denga n 

kemajuan proyek. 

Bila Konsultan telah melakukan evaluasi kemajuan proyek t erjadi 

keterlambatan, maka konsultan akan memberikan instruk si kepada 

Kontraktor untuk mengambil tindakan yang perlu dalam me ngejar 

keterlambatan pekerjaan tersebut dan Konsultan akan melakukan 

revisi terhadap jadwal pelaksanaan proyek 

3.1.5. Administrasi & Rapat - rapat  

Konsultan akan mengadakan hubungan dengan Dinas Bina M arga, 

Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Ba rat , 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK om ) serta instansi terkait lainnya yang 

berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Koordinasi akan di lakukan 

secara terus menerus selama kegiatan berlangsung. 

Adapun rapat �² rapat yang telah dilaksankan pada bulan ini adalah   : 

1. Rapat PCM 

2. Rapat koordinasi bulanan 

3. Rapat koordinasi lapangan 

4. Rapat PHO  

5. Memeriksa time schedulle pelaksanaan 

6. Memeriksa gambar kerja (shop Drawing) pekerjaan apakah su dah 

sesuai dengan pekerjaan yg dilakasanakan. 

7. Memeriksa gambar Asbuilt Drawing 

8. Membuat laporan bulanan 

9. Membuat laporan akhir 

10.Memeriksa semua back up data quantity maupun quality 

 

3.2. MASALAH DAN TINDAK LANJUT 

�¾ Permasalahan 

Permasalahan yang di jumpai selama masa pelaksanaan pekerja an 

diantaranya : 
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�x Dalam rangka menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri konsult an 

menginstruksikan untuk memperbanyak rambu-rambu kesela matan. 

�x Adanya penyesuaian penanganan pekerjaan dilapangan y ang 

diperlukan  

�¾ Tindak lanjut 

�x Dalam rangka menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri pihak  kontraktor 

pelaksana sudah memperanyak rambu-rambu keselamatan  dan 

selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. 

�x Dibuatkan Addendum Kontrak untuk penyesuaian kuantitas i tem 

pekerjaan tertentu dengan tidak mengurangi nilai kontrak 

�x Selalu berkoordinasi dengan semua pihak terkait. 

 

3.3. JADWAL PENUGASAN KONSULTAN 

Jadwal penugasan konsultan supervisi sampai dengan bulan  ini adalah 

sebagai berikut : 
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Nama Konsultan : CV. RODA PADATI KONSULTAN Bulan ke : 3 ( TIGA )

Pekerjaan �����3�(�1�*�$�:�$�6�$�1���5�(�+�$�%�,�/�,�6�$�6�,���-�$�/�$�1���5�$�:�$�1�*���±���7�$�/�$�:�,�������3���������������� Periode : 06 Mei 2025 s.d. 04 Juni 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

07-Mar 10-Mar 17-Mar 24-Mar 31-Mar 06-Apr 14-Apr 21-Apr 28-Apr 0 6-May 12-May 19-May 26-May 02-Jun

09-Mar 16-Mar 23-Mar 30-Mar 05-Apr 13-Apr 20-Apr 27-Apr 05-May 1 1-May 18-May 25-May 01-Jun 04-Jun

I.

RENCANA 07 Maret 2025 04 Juni 2025 3,00

REALISASI 04 Juni 2025 3,00

II. SUB PROFESIONAL STAFF

RENCANA 07 Maret 2025 04 Juni 2025 3,00

REALISASI 04 Juni 2025 3,00

JUMLAH OB (KONTRAK) 6,00

JUMLAH OB REALISASI 6,00

1 Ivan Rolly, ST
Inspector/Surveyor/Lab. 

Technician 
07 Maret 2025

PROFESIONAL STAFF

1 Ade Effendi, ST Supervision Engineer
07 Maret 2025

JADWAL PENUGASAN PERSONIL

NO. N A M A POSISI

T A H U N   -   2 0 2 5

ORANG 
BULANRENCANA

BULAN - 1 BULAN - 2 BULAN - 3 TANGGAL

MULAI SELESAIREALISASI
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CV. RODA PADATI KONSULTAN 
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CV. RODA PADATI KONSULTAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO DOKUMENTAASI 
 



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Pekerjaan   : Pre Construction Meeting

(Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak)

Lokasi : Ruang rapat Bidang Bina Marga Lt.3

Dinas BMCKTR Prov. Sumbar

Keterangan : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Pengetesan materal 

Gradasei Agg. Klas B

Lokasi : Kec. X Koto Singkarak

Kab. Solok

Keterangan : Laboratorium 

PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Bulan    Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Papan Proyek

Lokasi : STA. 00 + 000

Keterangan :  PT. ARPEX PRIMADHAMOR

Bulan    Maret - Juni 2025

FOTO DOKUMENTASI



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Rekayasa lapangan

Lokasi : STA. 00 + 000

Keterangan : SEGMEN - 1

0%

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Pemadatan Agg. Klas A

Lokasi : STA. 00 + 000

Keterangan : SEGMEN - 1

50%

Bulan    Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Marka Jalan

Lokasi : STA. 00 + 000

Keterangan : SEGMEN - 1

100%

Bulan    Maret - Juni 2025



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Galian Biasa

Lokasi : STA. 00 + 100

Keterangan : SEGMEN - 1

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Gorong-Gorong Kotak Bertulang

Lokasi : 00 + 000

Keterangan : SEGMEN - 1

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Marka Jalan

Lokasi : 00 + 050

Keterangan : SEGMEN - 1

100%

Bulan    : Maret - Juni 2025



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Rekayasa Lapangan

Lokasi : STA. 01 + 550

Keterangan : SEGMEN - 2

0%

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Pemadatan AC-WC

Lokasi : STA. 1 + 625

Keterangan : SEGMEN - 2

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Marka Jalan

Lokasi : STA. 01 + 650

Keterangan : SEGMEN - 2

100%

Bulan    : Maret - Juni 2025



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Marka Jalan

Lokasi : STA. 01 + 700

Keterangan : SEGMEN - 2

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Core Drill AC-WC

Lokasi : STA. 01 + 600

Keterangan : SEGMEN - 2

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Marka Jalan

Lokasi : STA. 01 + 475

Keterangan : SEGMEN - 2

Bulan    : Maret - Juni 2025



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Rekayasa lapangan

Lokasi : STA. 02 + 000

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Pemadatan Agg. Klas A

Lokasi : STA. 2 + 000

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Marka Jalan

Lokasi : STA. 02 + 050

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Marka Jalan

Lokasi : STA. 01 + 800

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Pasangan Batu Mortar

Lokasi : STA. 02 + 050

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Core Drill AC-WC

Lokasi : STA. 02 + 000

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Sand Coce Agg. Klas A

Lokasi : STA. 02 + 050

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Agg. Klas A

Lokasi : STA. 01 + 950

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : AC - WC

Lokasi : STA. 01 + 950

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Marka Jalan

Lokasi : STA. 02 + 050

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Pemasangan Guardrill 

Lokasi : STA. 02 + 000

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Pemasangan Guardrill 

Lokasi : STA. 02 + 000

Keterangan : SEGMEN - 3

Bulan    : Maret - Juni 2025



Paket : �5�H�K�D�E�L�O�L�W�D�V���-�D�O�D�Q���5�D�Z�D�Q�J���±���7�D�O�D�Z�L�����3����������

Lokasi : Nagari Sulit Air, Kecamatan Koto X Nan di Atas, Kabupaten Solok

Kontraktor : PT. ARPEX PRIMADHAMOR

FOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan   : Density Tes Hot Mix AC WC

Lokasi : UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan 

Tata Ruang Prov. Sumbar

Keterangan :

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Density Tes Hot Mix AC WC

Lokasi : UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan 

Tata Ruang Prov. Sumbar

Keterangan :

Bulan    : Maret - Juni 2025

Pekerjaan   : Density Tes Hot Mix AC WC

Lokasi : Laboratorium

Keterangan :

Bulan    : Maret - Juni 2025


