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PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN MEI DAN RENCANA JUNI 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d.
NO 31 MEI 2024 RENCANA KERJA BULAN JUNI 2024
BIDANG CIPTA KARYA
- |
A _[PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Kegiatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan, penyusunan kajian teknis

Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Air Limbah Kab./ Kota di Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan

Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat/ PAMSIMAS

Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan

Penyusunan SPM Air Minum dan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Dinas BMCKTR

Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh

Proses pembahasan MoU dengan Kabupaten 50 Kota dan Kota Bomsioporn ddiomen g

Payakumbuh

2 |Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat
Proses Lelang Penandatanganan Kontrak

3 |Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh
Persiapan dokumen lelang Persiapan dokumen lelang

IV |Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1 |Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat
Pembahasan Penyiapan Nota Kesepahaman SPAM Reg 50-kota Pelaksanaan kegiatan
Payakumbuh

2 |Penyusunan SPM Air Minum Dan Air Limbah Provinsi Sumbar
Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SPM Kab/Kota

B |PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

| |Kegiatan
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

1 |Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Provinsi Sumatera Barat
Proses Lelang Proses Lelang

2 |Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah
Kegiatan ditambahkan pada APBD Pergeseran

3 |Pengawasan Penanganan Mata Air dan Air Lindi serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah TPA Regional Payakumbuh
Kegiatan ditambahkan pada APBD Pergeseran

4 |Perencanaan Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah

Kegiatan ditambahkan pada APBD Pergeseran
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§ |Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA
Kegiatan ditambahkan pada APBD Pergeseran
C |PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kogiatan

Sub Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota

Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah |

Pelaksanaan kegiatan. Penyampain Kl pendampingan SSK ke kab/kota

Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota

2 |Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah Il
Pelaksanaan kegiatan. Penyampain Kl pendampingan SSK ke kab/kota |Pelaksanaan kegiatan. Pendampingan SSK Kab/Kota
Il |Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1 |Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat
Proses Lelang Penandatanganan Kontrak
2 |Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat
Proses pengadaan langsung Rencana terkontrak
D ‘PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAIMASE
Kegiatan
| |Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1 |Penyusunan Dokumen DED Drainase Jl. Gajah Mada Kota Padang
Proses Lelang: Penetapan pemenang oleh UKPBJ Penerbitan SPPBJ oleh PPK
E |PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan
| |Sub Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
1 |Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat
Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan
Il |Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
1 |Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan
i |Sub Kegiatan : Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1 |Rehabilitasi Aula KOREM
Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
2 |Perencanaan Rehabilitasi Aula KOREM
Selesai pekerjaan -
3 |Pengawasan Rehabilitasi Aula KOREM
Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
4 |Rehabilitasi Halaman KOREM (Pengaspalan)

Batal ditaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah

Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah

Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM
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Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah

Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah

6 |Pengawasan Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM
Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah Batal dilaksanakan pada anggaran pergeseran, menjadi dana Hibah
7 |Rehabilitasi Mapolda Sumbar
Persiapan dokumen lelang Persiapan dokumen lelang
8 |Perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar
Selesai pekerjaan -
9 |Pengawasan Rehabilitasi Mapolda Sumbar
Persiapan dokumen lelang Persiapan dokumen lelang
10 |Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)
Persiapan dokumen lelang: tahap persiapan pemilihan penyedia melalui E{Persiapan dokumen lefang: tahap persiapan pemilihan penyedia melalui E
katalog katalog
11 |Perencanaan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)
Pelaksanaan Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan
12 |Pengawasan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)
Persiapan dokumen lelang Persiapan dokumen lelang
Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan
IV |Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi
1 |Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat
Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan
2 |Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat
Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan
3 |Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat
Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan
4 |Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya
Proses pemilihan penyedia Penandatanganan Kontrak
5 |Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya
Proses Lelang: Penetapan pemenang oleh UKPBJ Proses Lelang
6 |Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi
Persiapan dokumen lelang Persiapan dokumen lelang
7 |Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi
Persiapan dokumen lelang Persiapan dokumen lefang
F |PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Kegiatan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan
Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar
Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional
dan Kawasan Strategis Lainnya

RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)
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Proses lelang: Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran oleh Pokja Penandatanganan kontrak

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan
Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim

Proses lelang : Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi oleh Pokja Proses lelang

DED RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kabupaten Solok Selatan

Persiapan dokumen lelang dan koordinasi dengan instansi terkait Persiapan dokumen lelang dan koordinasi dengan instansi terkait

Sub Kegiatan : Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem
Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Pengawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi
Bengkuiu)

Proses lelang Proses lelang

Sub Kegiatan : Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan

A

Padang, 2 Juni 2024
KEPALA BIDANG CIPT. RYA

Ir. DEDI RINALDI, M.Si

Pembina TK 1/ IV.b
NIP. 19680622 199303 1 007




