

**HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO
TAHUN 2023**

OPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sebelum Evaluasi									Sesudah Evaluasi					
No	Sub Kegiatan	Tujuan	Nama Risiko	K	D	R	Penyebab	RTP (Pengendalian yang harus ada)	Nama Risiko	K	D	R	Penyebab	RTP (Pengendalian yang harus ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya diklat teknis bagi ASN Provinsi Sumatera Barat	Terjadinya pengunduran diri peserta	2	2	4.00	Kurangnya seleksi dari OPD	Menambahkan syarat peserta di pemanggilan peserta diklat						
2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis	Kurangnya respon dari aparat yang dibina	2	2	4.00	Aparat yang dibina tidak sesuai bidangnya	Memberi saran dan masukan kepada OPD						
3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sertifikasi kompetensi ASN	Rendahnya realisasi anggaran kegiatan	2.00	1.00	2.00	Kuota peserta tidak terpenuhi sesuai target awal	Koordinasi intens dengan instansi terkait dan OPD lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat						
4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan	Rendahnya realisasi anggaran kegiatan	2.00	2.00	4.00	Pengiriman peserta pengembangan kompetensi sesuai undangan, sehingga sifatnya menunggu, sementara realisasi anggaran tidak bisa dipastikan setiap bulannya.	pada saat perubahan anggaran, akan dihitung ulang berapa peserta pengembangan kompetensi						
5	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Meningkatnya kompetensi fungsional dan manajerial aparatur	Mundurinya jadwal pelaksanaan kegiatan	2.00	2.00	4.00	Adanya kegiatan Latsitardanus, dimana sarana dan prasarana digunakan untuk kegiatan tersebut	Melakukan pergeseran anggaran untuk penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan						

Sebelum Evaluasi									Setelah Evaluasi					
No	Sub Kegiatan	Tujuan	Nama Risiko	K	D	R	Penyebab	RTP (Pengendalian yang harus ada)	Nama Risiko	K	D	R	Penyebab	RTP (Pengendalian yang harus ada)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Tersedianya dokumen evaluasi pengembangan kompetensi aparatur	Kemungkinan terjadinya silpa anggaran	2.00	2.00	4.00	Distribusi instrumen evaluasi tidak berjalan maksimal	Penyesuaian anggaran kembali pada saat tahapan perubahan anggaran dilaksanakan						

Padang, Mei 2022
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dr. Ir DESNIARTI, MM
NIP. 19650824 199003 2 001

K Kemungkinan
D Dampak
R Resiko

Range angka 1 sampai 4
Range angka 1 sampai 4

