



REALISASI PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDAPROV.SUMATERA BARAT KONDISI S.D 31 AGUSTUS 2023



**Disampaikan Dalam Acara :
RAPAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI RUTIN BERKALA
11 SEPTEMBER 2023**

**PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
MEKANISME KOORDINASI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KOORDINASI
KERJA
LINGKUP
ASISTEN I**

1. Sekretariat Dewan;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pendidikan;
7. Dinas Kesehatan;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Kebudayaan;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman;
14. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
15. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
16. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
17. Biro Hukum; dan
18. Biro Kesejahteraan Rakyat.



**TOTAL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DI BANDINGKAN RATA-RATA PROVINSI**

NO	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)	KETERANGAN	RATA-RATA REALISASI PROVINSI (%)	KETERANGAN
1	FISIK	72,48	60,54	-11,94	TIDAK KONSISTEN	59,60	DI ATAS RATA-RATA CAPAIAN PROVINSI
2	KEUANGAN	58,65	50,91	-7,74	KURANG KONSISTEN	48,07	DI ATAS RATA-RATA CAPAIAN PROVINSI



ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Fisik			Keuangan		
	T	R	D	T	R	D
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	66.18	61.31	-4.87	62.03	57.58	-4.45
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	77.62	63.56	-14.06	71.01	63.83	-7.18
BIRO HUKUM	86.89	62.04	-24.85	87.37	46.45	-40.92
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	57.06	29.65	-27.41	54.86	39.38	-15.48
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	72.13	65.53	-6.60	71.69	69.09	-2.60
DINAS KEBUDAYAAN	74.74	46.26	-28.48	74.14	47.51	-26.63
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75.03	61.78	-13.25	72.44	60.57	-11.87
DINAS KESEHATAN	78.70	73.78	-4.92	64.97	55.93	-9.04
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	84.09	70.67	-13.42	82.61	66.57	-16.04
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	69.06	66.43	-2.63	56.61	51.61	-5.00
DINAS PENDIDIKAN	60.31	48.64	-11.67	55.51	49.90	-5.61
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	78.97	72.49	-6.48	78.97	73.39	-5.58
DINAS SOSIAL	73.61	63.63	-9.98	70.73	66.79	-3.94
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	69.80	67.75	-2.05	66.41	65.71	-0.70
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	66.28	60.96	-5.32	47.58	40.06	-7.52
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	64.41	60.90	-3.51	65.07	57.73	-7.34
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	67.65	61.06	-6.59	64.00	56.44	-7.56
SEKRETARIAT DPRD	82.07	53.32	-28.75	81.86	52.40	-29.46
Rata - rata	72.48	60.54	-11.94	58.65	50.91	-7.74



**DIAGRAM PERENKINGAN REALISASI FISIK OPD
LINGKUP ASISTEN I S.D KONDISI 31 AGUSTUS 2023**







DIAGRAM PERENKINGAN REALISASI FISIK OPD
LINGKUP ASISTEN I S.D KONDISI_31 AGUSTUS 2023



Data OPD Diatas rata rata provinsi : 59.60

No	OPD	Realisasi
1	DINKES	73,78
2	DINAS SATPOL PP	72,49
3	DPMD	70,67
4	RSJ HB SAANIN	67,75
5	DP3AP2KB	66,43
6	RO PEMOTDA	65,53
7	DINSOS	63,63
8	BPBD	63,56
9	RO HUKUM	62,04
10	DISDUKCAPIL	61,78
11	KESBANGPOL	61,31
12	RSUD PARIAMAN	61,06
13	RSAM BUKITTINGGI	60,96
14	RSUD M NATSIR	60,9


Data OPD dibawah rata rata provinsi : 59.60


No	OPD	Realisasi
1	SEKRETARIAT DPRD	53,32
2	DISDIK	48,64
3	DISBUD	46,26
4	RO KESRA	29,65

WARNA	KETERANGAN	JUMLAH OPD
Green	Realisasi diatas rata rata provinsi dibawah 59.60	14
Red	Realisasi dibawah rata rata provinsi Diatas 59.60	4



**DIAGRAM PERENKINGAN REALISASI KEUANGAN OPD
LINGKUP ASISTEN I S.D KONDISI 31 AGUSTUS 2023**





Warna	Keterangan	Jumlah OPD
Green	Realisasi Diatas rata rata provinsi dibawah 48.07	14
Red	Realisasi Dibawah rata rata provinsi Diatas 48.07	4

Data OPD Diatas rata rata provinsi : 48.07

No	OPD	Realisasi
1	DINAS SATPOL PP	73,39
2	RO PEMOTDA	69,09
3	DINSOS	66,79
4	DPMD	66,57
5	RSJ HB SAANIN	65,71
6	BPBD	63,83
7	DISDUKCAPIL	60,57
8	RSUD M NATSIR	57,73
9	KESBANGPOL	57,58
10	RSUD PARIAMAN	56,44
11	DINKES	55,93
12	SEKRETARIAT DPRD	52,4
13	DP3AP2KB	51,61
14	DISDIK	49,9

Data OPD dibawah rata rata provinsi : 48.07

No	OPD	Realisasi
1	DISBUD	47,51
2	RO HUKUM	46,45
3	RSAM BUKITTINGGI	40,06
4	RO KESRA	39,38

KONSISTEN DAN INKONSISTEN TARGET DENGAN REALISASI

NO	URAIAN	KONSISTEN	KURANG KONSISTEN	TIDAK KONSISTEN
1	REALISASI FISIK	<ol style="list-style-type: none">1. BADAN KESBANGPOL2. DINAS KESEHATAN3. DINAS P3AP2KB4. RSJ SAANIN5. RSUD M. NATSIR	<ol style="list-style-type: none">1. BIRO PEM DAN OTDA2. DINAS SATPOL PP3. DINAS SOSIAL4. RS. ACMAD MOCHTAR5. RSUD PARIAMAN	<ol style="list-style-type: none">1. BPBD2. BIRO HUKUM3. BIRO KESRA4. DINAS KEBUDAYAAN5. DINAS DUKCAPIL6. DINAS PMD7. DINAS PENDIDIKAN8. SEKRETARIAT DPRD
2	REALISASI KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. BADAN KESBANGPOL2. BIRO PEM DAN OTDA3. DINAS P3AP2KB4. DINAS SOSIAL5. RSJ SAANIN	<ol style="list-style-type: none">1. BPBD2. DINAS KESEHATAN3. DINAS PENDIDIKAN4. DINAS SATPOL PP5. RS. ACMAD MOCHTAR6. RSUD M. NATSIR7. RSUD PARIAMAN	<ol style="list-style-type: none">1. BIRO HUKUM2. BIRO KESRA3. DINAS KEBUDAYAAN4. DINAS DUKCAPIL5. DINAS PMD6. SEKRETARIAT DPRD



TERIMA KASIH



LAMPIRAN

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Pelaksanaan pengadaan meubel ruang rapat belum terealisasi sesuai jadwal.	Malakukan koordinasi dengan pimpinan mengenai disain untuk diteruskan kepada pelaksana.
2	Sosialisasi Perda ke ke empat telah selesai dilaksanakan namun ada 23 Anggota Dewan yang belum menyampaikan Surat Pertanggungjawabannya.	Mengkoordinasikan dengan Anggota Dewan untuk percepatan SPJ.
3	Reses telah dilaksanakan akhir bulan Juli 2023 namun terdapat 12 Anggota Dewan lagi yang belum menyerahkan Surat Pertanggungjawaban sehingga pencairan dana belum bisa di entri ke SIPD dan Simbangda (SBE).	Percepatan penyelesaian SPJ Reses oleh Anggota Dewan.
4	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD terdapat perubahan lokus konsultasi Banggar yang awalnya direncanakan ke Jawa Barat beralih ke Provinsi Riau dengan menggunakan jalan darat. Hal ini menyebabkan adanya sisa anggaran yang cukup besar karena biaya tiket pesawat yang tidak terpakai.	Sisa anggaran untuk kegiatan ini akan dihapuskan dan dialokasikan pada kegiatan lain dan diajukan pada anggaran perubahan.
5	TLHP Laporan keuangan oleh BPK tidak jadi dilaksanakan, karena predikat WTP yang dicapai oleh DPRD sehingga tidak perlu membentuk pansus.	Anggaran untuk kegiatan ini akan dihapuskan dan dialokasikan pada kegiatan lain yang akan diajukan pada anggaran perubahan.



NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Pengiriman ASN untuk mengikuti Diklat ke Kemendagri	Pelaksanaan Peripurna Hari Jadi Sumatera Barat
2	Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Mesjid sudah terkontrak	
3	Pekerjaan rehab aula rumah dinas sedang dilaksanakan	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Mesjid sedang dikerjakan
4	Pelaksanaan Pengadaan Meubel Ruang Rapat	
5	Pelaksanaan Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2023	Pelaksanaan Publikasi dan Kinerja DPRD melalui media cetak, online dan televisi
6	Pelaksanaan Pembahasan APBD Perubahan 2023	
7	Pelaksanaan Publikasi dan Kinerja DPRD melalui media cetak, online dan televisi	Koordinasi dan konsultasi penyusunan abjab ABK Jabatan Fungsional untuk Bagian Keuangan yang sudah diusulkan perubahan type OPD
8	Persiapan Pelaksanaan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	



NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
6	Pelaksanaan Pembahasan APBD Perubahan 2023	
7	Pelaksanaan Publikasi dan Kinerja DPRD melalui media cetak, online dan televisi	Koordinasi dan konsultasi penyusunan abjab ABK Jabatan Fungsional untuk Bagian Keuangan yang sudah diusulkan perubahan type OPD
8	Persiapan Pelaksanaan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD sesuai schedule karena menyesuaikan dengan agenda dari masing-masing anggota dewan	Meningkatkan komitmen dan koordinasi secara intensif dengan anggota dewan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan
2	Tidak terlaksananya beberapa kali rapat Forkopimda sesuai schedule karena menyesuaikan dengan agenda pimpinan	Penguatan komitmen dengan anggota forkopimda untuk pelaksanaan rapat sesuai schedule



NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	NO	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	RAPAT TIM FKUB	1	SOSIALISASI INDEKS DEMOKRASI INONDESIA (IDI) DI SUMBAR
2	SOSIALISASI P4GN (3 ANGKATAN)	2	SOSIALISASI P4GN (4 ANGKATAN)
3	FGD FORKOPIMDA (3 KALI)	3	FGD FORKOPIMDA (3 KALI)
4	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT(10 ANGKATAN)	4	PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (8 ANGKATAN)
5	RAPAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5	RAPAT TIM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
6	BIMBINGAN TEKNIS PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK		

NO	PERMASALAHAN	NO	TINDAK LANJUT
1	Penyesuaian anggaran pada DPA Perubahan pada kegiatan-kegiatan sehingga beberapa kegiatan banyak yang belum terealisasi	1.	Menunggu Penetapan Pada APBD Perubahan

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Memonitoring dan mengevaluasi keuangan berkaitan dengan proses realisasi anggaran persemester BPBD Provinsi	Merealisasikan segala kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pada Anggaran Perubahan APBD 2023
2	Pelaksanaan Kegiatan Jambore PRB sekaligus Launching Early Warning System untuk Penyandang Difabel	

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan operasi penertiban dan kegiatan pencegahan gangguan trantibum	Mengajukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan
2	Masih ada pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban baik pertambangan maupun perhotelan dan lainnya	Melakukan koordinasi dengan OPD yang terkait guna pengambilan tindakan selanjutnya
3	Luasnya wilayah yang harus di kawal sedangkan anggarannya sangat terbatas sekali	Memprioritaskan penertiban dan penegakan perda
4	Belum semua kab/kota memiliki perda dan anggaran yang memadai	Memfasilitasi kab/kota yang memiliki keterbatasan anggaran dengan mambackup personil dari provinsi
5	Belum sepenuhnya pelaksanaan isi kerjasama yang telah dibuat oleh kabupaten/kota	Meminta kepada kabupaten/kota agar komitmen dengan isi dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati
6	Masih banyaknya kab/kota yang belum melakukan pemutakhiran data tentang jumlah PPNSnya serta legalitasnya	Melaksanakan pemutakhiran dan update data PPNS yang ada di Provinsi Sumatera Barat
7	Belum terlaksananya rapat koordinasi dengan PPNS yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Menentukan jadwal yang tepat untuk melaksanakan rapat koordinasi PPNS dilingkungan Pemerintah Prov. Sumbar
8	Masih kurangnya sarana dan prasarana, diklat SDM	Mengajukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan



NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Melakukan koordinasi dan operasi gabungan dalam rangka pemeliharaan tibus dan transmisi ke kab/kota	Melakukan koordinasi dan operasi gabungan dalam rangka pemeliharaan tibus dan transmisi ke kab/kota
2	Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Satpol PP dan Damkar Kab/Kota di Sumbar	Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Satpol PP dan Damkar Kab/Kota di Sumbar
3	Melaksanakan pengamanan dan pengawasan Masjid Raya serta pengamanan dan pengawasan tempat-tempat penting dalam rangka pencegahan gangguan tibus dan transmisi	Melaksanakan pengamanan dan pengawasan Masjid Raya serta pengamanan dan pengawasan tempat-tempat penting dalam rangka pencegahan gangguan tibus dan transmisi
4	Melaksanakan Pulbaket pelanggaran tibus transmisi ke Kab/Kota serta patroli lapangan dalam rangka pemeliharaan tibus transmisi kemudian pengamanan dan pengawasan Pimpinan dan Pejabat VIP	Melaksanakan Pulbaket pelanggaran tibus transmisi ke Kab/Kota serta patroli lapangan dalam rangka pemeliharaan tibus transmisi kemudian pengamanan dan pengawasan Pimpinan dan Pejabat VIP
5	Pembinaan, monitoring dan pengumpulan data kebakaran ke kabupaten/kota serta evakuasi Redkar serta pendataan sarpras	Pembinaan, monitoring dan pengumpulan data kebakaran ke kabupaten/kota serta evakuasi Redkar serta pendataan sarpras
6	Melakukan monitoring terkait data dan kegiatan penyelenggaraan Satlinmas ke Kab/Kota	Melakukan monitoring terkait data dan kegiatan penyelenggaraan Satlinmas ke Kab/Kota
7	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas Satlinmas Kab/Kota.	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas Satlinmas Kab/Kota.
8	Pelaksanaan inovasi Kopitalas (Kelas Online Peningkatan Kapasitas Satlinmas)	Pelaksanaan inovasi Kopitalas (Kelas Online Peningkatan Kapasitas Satlinmas)



NO	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER
9	Melakukan penegakan perda baik Yustisi maupun non Yustisi	Melakukan penegakan perda baik Yustisi maupun non Yustisi
10	Melakukan koordinasi ke kabupaten yang berbatasan dengan wilayah provinsi tetangga terkait pembuatan perjanjian kerjasama	Melakukan koordinasi ke kabupaten yang berbatasan dengan wilayah provinsi tetangga terkait pembuatan perjanjian kerjasama
11	Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi ke kab/kota terkait dengan pemutakhiran data PPNS	Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi ke kab/kota terkait dengan pemutakhiran data PPNS
12	Melaksanakan koordinasi baik dengan PPNS dilingkungan Pemprov. Sumbar maupun dengan PPNS kab/kota	Melaksanakan koordinasi baik dengan PPNS dilingkungan Pemprov. Sumbar maupun dengan PPNS kab/kota
13	Melakukan pengawasan dan penegakan perda dengan skala prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia	Melakukan pengawasan dan penegakan perda dengan skala prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Realisasi anggaran untuk melaksanakan fungsi layanan disesuaikan dengan kasus yang dilayani dan kebutuhan korban, sehingga penyerapan anggaran tidak dapat dipastikan.	Mengoptimalkan sosialisasi tentang UPTD PPA dan layanan-layanan yang disediakan.
2.	Padatnya kegiatan kabupaten dalam percepatan realisasi DAK dan BOKB menyebabkan sulitnya menetapkan jadwal untuk pelaksanaan kegiatan Orientasi BKB & TPK	Rencana pengalihan lokasi kegiatan ke Kabupaten/Kota yang lain yang rencana semula dari : 1. Lima Puluh Kota di alihkan ke Solok 2. Payakumbuh di alihkan ke Pd. Pariaman

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Penyusunan draft buku profil (Lanjutan)	Penyusunan draft buku profil (Lanjutan)
2	Pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Anak Sumatera Barat 2023 (Lanjutan)	Pelaksanaan rangkaian Festival Anak Sumatera Barat 2023 (Lanjutan)
3	Sosialisasi DRPPA Tahap I	Sosialisasi DRPPA Tahap II
4	Melakukan Pertemuan Pendampingan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi di 3 Kab/Kota	Bimtek Terapis Bagi Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus sebanyak 2 Angkatan
5	Advokasi Pembentukan PATBM Kab/Kota	Sosialisasi Implementasi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
6	Bimtek Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan termasuk TPPO di Kab. Sijunjung	Study Tiru Pendamping, Terapis dan Penggiat Anak Berkebutuhan Khusus terkait Program dan Layanan Anak Berkebutuhan Khusus ke Solo/Yogyakarta
7	Dialog interaktif (DAK)	Bimtek Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan termasuk TPPO di Padang
8	Sosialisasi dan Publikasi Internet Ceria (Kota Padang)	Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
9.	Melaksanakan layanan pengaduan, layanan penjangkauan, pengelolaan kasus, layanan mediasi, layanan penampungan sementara, dan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Melaksanakan layanan pengaduan, layanan penjangkauan, pengelolaan kasus, layanan mediasi, layanan penampungan sementara, dan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
10.	Melaksanakan layanan PUSPAGA	Melaksanakan layanan PUSPAGA
11.	Fasilitasi Kampung KB di Kab. Pesisir Selatan	Melaksanakan Monev SIMFONI PPA
12.	Orientasi BKB di Kota Solok	-
13.	Orientasi TPK di Kab. Padang Pariaman	Orientasi TPK di Kota Pariaman

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
14.	Persiapan untuk kegiatan di Lokasi TMMN/D ke 118 tahun 2023 di Nagari-Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok sebanyak 1 angkatan, berupa penyuluhan pemberdayaan perempuan dan peningkatan keterampilan bagi perempuan berupa pelatihan keterampilan dengan peserta 35 orang.	
15.	Melakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan / Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Marginal/ Rentan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam pengembangan usaha skala rumah tangga dan usaha pemula bagi perempuan rentan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan memajukan ekonomi daerah. Bimtek PEP dilaksanakan sebanyak 15 angkatan, sbb : <ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Pasaman Barat = 2 angkatan- Kabupaten Agam = 8 angkatan- Kabupaten Sijunjung = 2 angkatan- Kota Sawahlunto = 1 angkatan- Kab. Tanah Datar = 2 angkatan	Melakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan / Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Marginal/ Rentan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam pengembangan usaha skala rumah tangga dan usaha pemula bagi perempuan rentan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan memajukan ekonomi daerah. Bimtek PEP dilaksanakan sebanyak 19 angkatan, sbb : <ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Agam = 6 angkatan- Kabupaten Sijunjung = 2 angkatan- Kab. Tanah Datar = 3 angkatan- Padang = 6 angkatan- Lima puluh kota = 1 angkatan- Kabupaten Pasaman = 1 angkatan

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Lambatnya progres pengadaan pada UKPBJ	Telah koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang Jasa untuk langkah-langkah percepatan
2	Terdapat kesalahan pengisian lokasi pada Indikator DPA	Koordinasi dengan BPKAD dan Bappeda untuk dilakukan perubahan anggaran pada APBD-P 2023

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Rakor Pokja Bunda PAUD Keg. Penguatan Karakter PAUD	Monitoring dan evaluasi inklusi dan sekolah penggerak
2	Evaluasi KOSP dan workshop inklusi	Pembinaan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas SMA, SMK, dan SLB Tri Wulan IV tahun 2023
3	Kegiatan O2SN Tingkat Provinsi Tanggal 10 s.d 11 Agustus 2023	Kegiatan Lomba O2SN Tingkat Nasional 10 S.D 16 September 2023
4	Kegiatan FLS2N untuk Tingkat Nasional 14 s.d 19 Agustus 2023	Kegiatan Lomba LKS Tingkat Provinsi Tanggal 6 s.d 7 September 2023
5	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas SMA, SMK dan SLB Se Sumatera Barat	Monitoring dan Evaluasi Manajerial Kepala Sekolah SMA, SMK ke Kabupaten Dharmasraya
6	Lomba Keterampilan Siswa SMK Tingkat Provinsi & Nasional	Seminar Penggalan Minat dan Bakat Siswa SMK

NO	PERMASALAHAN	NO	TINDAK LANJUT
1	Anggaran untuk JKSS dan kontribusi PBI- JK dikembalikan karena ada perubahan kuota kepesertaan dari Kenterian Sosial untuk Kontribusi PBI- JK dan adanya penambahan kuota untuk JKSS di beberapa Kab/Kota	1	Melakukan perubahan anggaran dengan pengembalian kelebihan kuota
2	Pelaksanaan food security akan terlaksana bila ada kunjungan RI1 dan RI2	2	Penyesuaian dengan kondisi
3	Pengadaan Obat, Sedang dalam proses penyelesaian dokumen Pembayaran	3	percepatan pengajuan SPM- LS Pengadaan obat Rp 200.000.000
4	Belanja Modal Bangunan Gedung pd UPTD.Labor Kes sudah berkontrak, SPMK sudah ditanda tangani,	4	Pekerjaan sudah dimulai pada tgl 18 Juli 2023 dan pembyaran pelaks keg.pembangunan gedung (biaya pengawasan, honor FGD, honor pengendali teknis)
5	Kegiatan Yang Masuk Dalam Proses Perubahan Anggaran	5	Menunggu terbitnya DPA- Perubahan
6	Pengadaan Obat dan BMHP Sedang Dalam Proses Pemesanan dengan E-Katalog.	6	Percepatan Pelaksanan Proses E- Katalog
7	Operasioanl Pelayanan RS : Jasa Pelayanan Tindak Medik Bulan. April Sd Juni Sedang Proses Penerbitan Bar Dari Bapenda. Pembayaran Honor Jasa Dokter Spesialis Bulan Juli Dalam Proses Penyiapan Dokumen Pembayaran. Permintaan Temyrn II Makan Minum Harian Pegawai Dalam Proses Penyiapan Dokumen Pembayaran	7	Pelaksanaan Percepatan Realisasi Jaspel, Honor Dokyer Spesialis, Dan Makan Minum Harian Pegawai



NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2023
1	Pembayaran Kontribusi PBI- JK Bulan Agustus 2023
2	Pembayaran termyn I Pemb.Gedung UPTD.Labor Kes
3	Pelatihan USG bagi dokter
4	Pembayaran gaji ASN bl.Septe 2023
5	Pertemuan TPKJM
6	Pengadaan Obat dan BMHP
7	Pengadaan Makmin Harian Pegawai, Jaspel Tindak Medik, Honor Dokter Spesialis
8	Pelatihan Konseling Ibu Menyusui 4 Angkatan

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Adanya beberapa dokumen Persyaratan pencairan hibah ke panti milik masyarakat yang belum dipenuhi.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan komunikasi langsung ke pengurus panti untuk segera melengkapi persyaratan; dan2. Segera melakukan proses pencairan hibah bagi panti yang telah lengkap persyaratannya.
2.	Adanya beberapa kegiatan salah menempatkan rekening belanja	Melakukan perbaikan rekening belanja pada anggaran perubahan.

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2023
1	Melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar permakanan pada 8 UPTD
2	Melaksanakan pencairan bantuan hibah akses kelayanan pendidikan terhadap 109 panti anak swasta se-Sumatera Barat
3	Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas bagi pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti TKSK, PSM dan Karang Taruna.
4	Melakukan Rehab sedang/berat dan pemeliharaan gedung kantor UPTD
5	Melaksanakan kegiatan sidang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak
6	Melaksanakan pemantauan terpadu terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal pada 19 Kab./Kota di Sumatera Barat.



No	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	RENCANA KERJA SEPTEMBER
1.	Adanya pergeseran agenda diplomasi budaya dari Bulan Agustus ke Bulan Oktober senilai Rp. 1,5 M	Berkoordinasi dengan anggota DPRD selaku inisiator	1. Pagelaran Kesenian Anak Nagari di Solok
2.	Pembatalan kegiatan aspirasi senilai Rp. 900 juta		2. Pagelaran Kesenian Anak Nagari di Pasaman
3.	Pemunduran paket kegiatan aspirasi senilai Rp.400 juta		3. Festival Silek Tradisi di Kota Solok
			4. Pemberian penghargaan/anugrah kepada seniman dan budayawan
			5. Lomba Cerdas Budaya
			6. Inventarisasi adat istiadat

No	Permasalahan	Tindak lanjut
1.	Permintaan jadwal dengan Anggota DPRD yang sulit	NIHIL
2.	Menunggu penetapan APBD Perubahan	
3.	Kegiatan yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus masih menunggu proses administrasi	

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2023
1	Pelaksanaan Bimtek Aparatur Pemerintah Desa (IKD RPJMD)
2	Pelaksanaan Kegiatan TMMD/N
3	Rakor Wali Nagari Se Sumatera Barat (IKD RPJMD) (Terlaksana pada akhir bulan Agustus)



NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disebabkan oleh harga pasar yang berlaku sekarang lebih tinggi dari anggaran yang ada pada DPA 2023 (Pembelian Dispenser)	Penyesuaian Anggaran pada DPA perubahan 2023
2	Sub kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk ditunda karena menunggu juklak dan juknis dari pusat	Segera menghubungi Ditjen Dukcapil Kemendagri RI terkait juklak dan juknis sosialisasi pendaftaran penduduk
3	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk tidak direalisasikan karena anggarannya akan dialihkan ke sub kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk (Distribusi Blanko KTP-eL)	Penyesuaian Anggaran pada DPA perubahan 2023

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	NO	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk ke Kab/Kota	1	Publikasi Media Cetak terkait Pencatatan Sipil
2	Bimtek Pendaftaran Penduduk	2	Evaluasi kinerja dengan Kab/Kota terkait Pendaftaran Penduduk
3	Bimtek terkait Pencatatan Sipil	3	Pertemuan/rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPA dan Lapas Anak
4	Rakor urusan admindukcapil se Sumatera Barat		
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ke Kab/Kota		

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	<p>PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT :</p> <p>1. Lanjutan Pembangunan IGD Terpadu Untuk Pencairan dana tidak dapat dilakukan karena progres pekerjaan baru mencapai 6%, sedangkan syarat salur tahap 3 progres kegiatan minimal 11 %</p> <p>2. Pembangunan Fasilitas Radioterapi Tidak ada Permasalahan</p> <p>3. Pengawasan Lanjutan Pembangunan IGD Terpadu Tidak ada Permasalahan</p>	<p>Diupayakan percepatan terhadap material omset yang terkontrak</p> <p>Melanjutkan pekerjaan sesuai schedule</p> <p>Melanjutkan pekerjaan sesuai schedule</p>
2	<p>ALKES :</p> <p>1. Ada bebarapa alkes yang belum BAST 2. Kontrak sudah selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">❖ Mempercepat proses BAST❖ Menunggu barang masuk.

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER 2023	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER 2023
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Pembayaran bulan September)	Pembayaran bulan Oktober
2	Pelayanan BLUD : 1. Pengadaan obat-obatan BLUD (Pembayaran bulan Mei) 2. Pengadaan Alkes (Pembayaran bulan Mei) 3. Pengadaan barang Laboratorium (Pembayaran bulan Mei) 4. Pengadaan bahan Habis Pakai (Pembayaran bulan Mei) 5. Pengadaan Makan dan Minum Pasien (Makan pasien dibayarkan untuk bulan Juni dan Juli) 6. Pengadaan Makan dan Minum pegawai (Minum pegawai dibayarkan untuk bulan Juni dan Juli) 7. Penyediaan Jasa Kebersihan (Jasa Kebersihan dibayarkan untuk bulan Juni) 8. Penyediaan Tenaga Satuan (Pengamanan Keamanan dibayarkan untuk bulan Juni)	Pembayaran bulan Juni Pembayaran bulan Juni Pembayaran bulan Juni Pembayaran bulan Juni Makan pasien dibayarkan untuk bulan Agustus dan September Minum pegawai dibayarkan untuk bulan Agustus dan September Jasa Kebersihan dibayarkan untuk bulan Juli Keamanan dibayarkan untuk bulan Juli
3	Pengembangan Rumah Sakit Pelaksanaan proyek oleh penyedia sesuai schedule	Pelaksanaan proyek oleh penyedia sesuai schedule
4.	Pengadaan Alkes /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (menunggu barang tiba)	Menunggu barang tiba

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Target Pendapatan yang tinggi, tdk dapat direalisasikan sesuai target, sehingga rencana belanja tidak dapat di realisasikan sesuai target yg sdh direncanakan.	Telah diusulkan rasionalisasi target pendapatan di Bapenda Prov. Sumatera Barat
NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Pengadaan Rutin Pengadaan Obat, Reagen, Bahan Habis pakai Medis, Oksigen dan belanja pendukung operasional pelayanan	Pengadaan Rutin Pengadaan Obat, Reagen, Bahan Habis pakai Medis, Oksigen dan belanja pendukung operasional pelayanan
2	Pengadaan perangkat SIMRS	Survey Penilaian Akreditasi RSUD Pariaman
3	Pelatihan dalam rangka persiapan Akreditasi RSUD Pariaman	Pengerjaan Lanjutan Renovasi Lantai 2 Kebidanan
4	Penyelesaian Fisik Untuk Kebutuhan Akreditasi Rumah Sakit	Pengerjaan Limbah domestik Rumah Sakit
5	Pemeliharaan OK Sentral	Reviu Desain Gedung Penyakit Dalam
6	Pemeliharaan Gedung Medical Record	Pelaksanaan Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Pendapatan bulanan RS yang belum dapat mencapai target	Mengajukan usulan rasionalisasi pendapatan sesuai dengan potensi rumah sakit kepada TAPD. Realisasi pendapatan rumah sakit sampai bulan Agustus 2023 adalah sebesar Rp. 56.783.158.147 (50,18%)
2	Terbatasnya anggaran yang ada di RS sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan rutin seperti Rehab dan Pemeliharaan gedung kantor serta pengadaan alat kesehatan berdasarkan pada skala prioritas	Melaksanakan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan
3	Masih adanya pending klaim BPJS	Melakukan kontrol dan evaluasi yang terlibat dalam pengajuan klaim
4	Belum tersedianya sdm untuk pelayanan cathlab	Magang SDM untuk Layanan Cathlab (tk.Dasar) ke RS HARAPAN KITA
5	Belum dapat mewujudkan standar KRIS dalam layanan rawat inap	Melakukan rehab secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan pengadaan kelengkapan standar KRIS
6	Belum di jalankannya e-RM di RSUD Mohammad Natsir	Melengkapi data base yang akan digunakan untuk e-RM
7	Peningkatan pelayanan rujukan (pusat rujukan), yaitu membuka layanan onkologi paru dengan permasalahan ruangan khusus belum tersedia	Mencari ruangan khusus untuk poli onkologi paru
8	Kekurangan tenaga dokter subspecialis : KGH	Mendukung sppd untuk melanjutkan sekolah SP2 melalui beasiswa, dll

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Menyelesaikan Perencanaan Peningkatan Sarana Gedung IGD	Persiapan pengadaan alat kesehatan pacho
2	Persiapan Pelayanan Jantung Intervensi/ Cathlab	Lanjutan persiapan pelayanan jantung intervensi/cathlab
3	Persiapan pelaksanaan KSO alat hemodialisa	Melaksanakan KSO alat hemodialisa
4	Evaluasi berkala terhadap kelengkapan dan ketepatan waktu penyusunan berkas klaim	Penyelesaian rehab rawat inap interne dan bedah sesuai dengan standar KRIS
5	Peningkatan Kompetensi Perawat	
6	Lanjutan Melakukan persiapan E-RM atau rekam medik online dengan menginstal seluruh data base	
7	Evaluasi komunikasi perawat dan motivasi internal perawat melalui kompetisi PPJP Idol dan Kepala Ruangan terbaik	
8	Membuka Layanan Konservasi Gigi	
9	Menindaklanjuti kajian ulang KPBU dengan skema tarif	



NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (Pembayaran Gaji Agustus dan TPP Juli); tidak ada permasalahan	Tingkatkan dan pertahankan
2	Peningkatan Pelayanan BLUD tidak ada permasalahan	Tingkatkan dan pertahankan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat tidak ada permasalahan	Tingkatkan dan pertahankan

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Pagar Lanjutan dan pengadaan Pembangunan Lapangan Parkir Premium Wing Lanjutan	Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Pagar Lanjutan dan pengadaan Pembangunan Lapangan Parkir Premium Wing Lanjutan
2	<p>Peningkatan pelayanan BLUD</p> <ul style="list-style-type: none">Penyelesaian realisasi pengadaan makan minum pasien dan pegawai bulan SeptemberPenyelesaian realisasi pengadaan jasa keamanan (satpam) bulan SeptemberPenyelesaian realisasi pengadaan jasa kebersihan (clening service) bulan SeptemberPercepatan realisasi pembayaran obat dan BMHP Alkes Triwulan IIIPercepatan realisasi pembayaran honorarium, insentif dokter, dan jasa pelayanan tahun 2023 (Juni)	<p>Peningkatan pelayanan BLUD</p> <ul style="list-style-type: none">Penyelesaian realisasi pengadaan makan minum pasien dan pegawai bulan OktoberPenyelesaian realisasi pengadaan jasa keamanan (satpam) bulan SeptemberPenyelesaian realisasi pengadaan jasa kebersihan (clening service) bulan SeptemberPercepatan realisasi pembayaran obat dan BMHP Alkes Triwulan IIIPercepatan realisasi pembayaran honorarium, insentif dokter, dan jasa pelayanan tahun 2023 (Juli)
3	Peningkatan pelayanan Diklat; Penerimaan mahasiswa praktek kepaniteraan dan praktek klinik	Peningkatan pelayanan Diklat; Penerimaan mahasiswa praktek kepaniteraan dan praktek klinik
4	Percepatan realisasi pembayaran Klaim BPJS, IPWL, dan Restorasi Justice (pelayanan NAPZA)	Percepatan realisasi pembayaran Klaim BPJS, IPWL, dan Restorasi Justice (pelayanan NAPZA)
5	Realisasi gaji September dan TPP Agustus tepat waktu	Realisasi gaji Oktober dan TPP September tepat waktu



NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	NIHIL	NIHIL

No	RENCANA KEGIATAN BULAN SEPTEMBER
1	Rapat penyusunan laporan dan pengumpulan data
2	Monitoring pelaksanaan GWPP Kab/Kota
3	Pembinaan terhadap Hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten dan kota se Sumatera Barat
4	Fasilitasi dan Persiapan Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-78 Tahun 2023.
5	Proses Penilaian/Seleksi Pemberian Penghargaan Daerah dalam rangka Hari Jadi Sumbar ke-78 Tahun 2023.
6	Rapat berkala Tim Penerapan SPM Prov. Sumbar

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Masih adanya belanja kegiatan/sub kegiatan rutin penunjang urusan, terutama perjalanan dinas dalam dan luar provinsi serta pemeliharaan BMD, pelaksanaannya belum sesuai aliran kas yang telah direncanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan realisasi anggaran pada sub kegiatan yang tidak sesuai waktu pelaksanaannya.2. Mengalihkan belanja/anggaran yang berkemungkinan besar tidak terealisasi 100% pada rancangan KUPA-PPAS APBD-P 2023 ke belanja lain yang lebih prioritas dan dapat dioptimalkan 100% pada akhir tahun anggaran.
2	Kerjasama dengan pihak ketiga (JPN) dalam penanganan perkara (PT. ARP)	Terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga (JPN) dalam penanganan perkara (PT. ARP), saat ini Biro Hukum masih menunggu informasi lebih lanjut dari JPN, dan telah dilakukan koordinasi oleh tim JPN dan Biro Hukum dengan BPKP.
3	Tahapan fasilitasi Perda dan Pergub di KemenkumHAM (Kanwil) dan Kemendagri membutuhkan waktu	Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan OPD Pemrakarsa Kanwil Hukum dan HAM, serta Kemendagri secara intens.

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	1. Penyelesaian dokumen pengadaan/pemeliharaan, dan pencatatan pada inventarisasi BMD, sebagai pedoman usulan perubahan RKBMD tahun 2023 (termasuk hasil rekonsiliasi RKBMD Tahun 2024, dan usulan penghapusan BMD tahun 2023)	1. Penyesuaian pengadaan dan pemeliharaan BMD tahun 2024 dan perubahan tahun 2023, berdasarkan notulen pembahasan/rapat rekon aset
2	1. Penyusunan RKA tahun 2024 dan evaluasi RKA Tahun 2024, berdasarkan KUA-PPAS Tahun 2024 2. Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja (fisik dan keuangan) semester I, dan Triwulan III	Penyesuaian anggaran kas perubahan APBD tahun 2023
3	1. Penyusunan Dokumen Reviu RKA Th. 2024 2. Penyusunan Dokumen Reviu Renja Perubahan Th. 2023 3. Penyelesaian Dokumen Pendukung Evaluasi SAKIP/RB	1. Penyelesaian Dokumen Pendukung Evaluasi SAKIP/RB 2. Penyusunan Dokumen Reviu Risk Register
4	Penyelesaian pembayaran belanja rutin dan urusan yang administrasinya telah lengkap	Penyelesaian pembayaran belanja rutin dan urusan yang administrasinya telah lengkap
5	<ul style="list-style-type: none">Melanjutkan tahapan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (ke-5 dan 6)Monev Ranham Kab/KotaPenyusunan Kajian dan Pertimbangan HukumMonev Perkara Non Litigasi Pemerintah DaerahPersiapan Rakor RANHAM/Permasalahan Hukum	<ul style="list-style-type: none">Tahapan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (ke- 6 dan 7)Monev Ranham Kab/KotaPenyusunan Kajian dan Pertimbangan HukumMonev Perkara Non Litigasi Pemerintah Daerah
6	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi sesuai jadwal persidangan, dan Monev Perkara Litigasi Pemerintah Daerah	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi sesuai jadwal persidangan, dan Monev Perkara Litigasi Pemerintah Daerah

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
7	<p>Fasilitasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/ Rapat-rapat pembahasan Ranperda dan Ranpergub bersama PD pemarkarsa, di Biro Hukum, maupun di Kanwil Hukum dan HAM sesuai jadwal yang telah direncanakan dan ditetapkan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendampingan DPRD Provinsi sesuai jadwal Bamus• Penelitian konsep Keputusan Kepala Daerah (Gubernur)/Rapat-rapat pembahasan Keputusan Gubernur• Pengelolaan JDIH (memasukkan data produk hukum yang telah diundangkan ke dalam aplikasi JDIH)• Penyelenggaraan Rakor Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Rakor JDIH pada bulan September 2023	<p>Fasilitasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur/ Rapat-rapat pembahasan Ranperda dan Ranpergub bersama PD pemarkarsa, di Biro Hukum, maupun di Kanwil Hukum dan HAM sesuai jadwal yang telah direncanakan dan ditetapkan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendampingan DPRD Provinsi sesuai jadwal Bamus• Penelitian konsep Keputusan Kepala Daerah (Gubernur)/Rapat-rapat pembahasan Keputusan Gubernur• Pengelolaan JDIH (memasukkan data produk hukum yang telah diundangkan ke dalam aplikasi JDIH)
8	<p>Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota/ Rapat-rapat pembahasan produk hukum daerah sesuai jadwal yang telah direncanakan dan ditetapkan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Ranperda Kab/Kota yang telah disampaikan untuk dievaluasi sd bulan Agustus, sebanyak 5, telah dibahas 3, rencana dibahas sebanyak 2• Ranperkada Kab/Kota yang telah disampaikan untuk difasilitasi sd bulan Agustus, sebanyak 65, telah dibahas 36, rencana dibahas sebanyak 29• Ranperda Kab/Kota yang telah disampaikan untuk difasilitasi sd bulan Agustus, sebanyak 24, telah dibahas 16, rencana dibahas sebanyak 8• Perda Kab/Kota yang telah disampaikan untuk diklarifikasi sd bulan Agustus, sebanyak 6, telah dibahas 0, rencana dibahas sebanyak 6• Perkada Kab/Kota yang telah disampaikan untuk diklarifikasi sd bulan Agustus, sebanyak 4, telah dibahas 2, rencana dibahas sebanyak 2	<p>Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota/ Rapat-rapat pembahasan produk hukum daerah sesuai jadwal yang telah direncanakan dan ditetapkan</p>

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	SDM	Mengambil Honorer (Sukarela) Sementara
2	Sarana Prasarana Komputer dan Printer	Verifikasi/Validasi melalui HP
3	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pokir	Berkoordinasi dengan anggota DPRD yang untuk Jadwal dan Teknis Pelaksanaan
4	Kesalahan data/pengetikan untuk Realisasi Hibah	Membuat surat pernyataan

NO	RENCANA KERJA BULAN SEPTEMBER	RENCANA KERJA BULAN OKTOBER
1	Pelatihan Pokir Anggota Dewan	Pelatihan Pokir Anggota Dewan
2	Realisasi Hibah dan Pokir	Realisasi Hibah dan Pokir
3	Persiapan Multado Da'i Se Asia	Persiapan Multado Da'i Se Asia
4		
5	Rencana pembayaran gaji bulan Oktober 2023 - Tenaga Keamanan - Tenaga Kebersihan	Rencana pembayaran gaji bulan November 2023 - Tenaga Keamanan - Tenaga Kebersihan
6	➤ Belanja bahan dan alat kebersihan Masjid Raya Sumatera Barat bulan September 2023 ➤ Belanja ATK	➤ Belanja bahan dan alat kebersihan Masjid Raya Sumatera Barat bulan Oktober 2023 ➤ Belanja ATK
7	Proses Pencairan Dana Hibah untuk Lembaga PAUD TA. 2023	Proses Pencairan Dana Hibah untuk Lembaga PAUD TA. 2023
8	➤ Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	➤ Rapat Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial



TERIMA KASIH