



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841,
Email : inspektorat@sumbarprov.go.id, Wabsite : inspektorat.sumbarprov.go.id
PADANG 25118

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 1774/BA/PK/INSP/2023

Sub Kegiatan	: PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
Pekerjaan	: PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMELIHARAAN/REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG KANTOR
Penyedia Jasa	: CV. YONETTA CAHAYA KELBI
No./Tgl Kontrak	: 11/SPK/INSP/IX/2023 Tanggal 5 September 2023
NilaiKontrak	: RP. 296.080.000,00 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)
No/Tgl Addendum	: 01/INSP/ADD-I/X/2023 Tanggal : 30 Oktober 2023
Nilai Setelah Addendum	: RP. 296.080.000,00 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)
Masa Pelaksanaan	: 60 HARI KALENDER
Lokasi	: INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Konsultan pengawas, bersama-sama dengan unsur kegiatan, pengguna jasa dan penyedia jasa telah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan **Pemeliharaan/Rehabilitiasi Bangunan Gedung Kantor** dalam rangka serah terima pekerjaan, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan kunjungan ke lapangan.
2. Pemeriksaan hasil pekerjaan (di lapangan) dilakukan terhadap item-item pekerjaan, dan terhadap volume diperiksa yang ditentukan secara acak dan dapat diukur/kasat mata.
3. Pemeriksaan hasil pekerjaan (di lapangan) dilakukan secara visual terhadap volume item-item pekerjaan yang ditentukan secara acak dan dapat diukur/kasat mata dan tidak melakukan pengujian tambahan terhadap kualitas material fabrikasi yang digunakan.
4. Kuantitas (volume) pekerjaan berdasarkan pada *Actual Check (Backup Data)* yang dibuat oleh kontraktor dan telah diperiksa dan disetujui kebenarannya oleh konsultan pengawas (terutama pada item-item yang tidak terlihat). Pengukuran dimensi (ukuran : panjang, lebar, tinggi) dilakukan secara acak pada item pekerjaan yang terlihat dan dapat dijangkau dengan alat ukur.

HASIL PEMERIKSAAN

A. ADMINISTRASI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Dokumen Administrasi (daftar simak terlampir) dan dokumen-dokumen tersebut dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan sesuai kontrak.

B. TEKNIS

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas telah melakukan pengukuran dan **pemeriksaan visual** dilapangan terhadap pekerjaan dengan data *Final Quantity* dan foto dokumentasi (terlampir).

C. KESIMPULAN


Dari hasil pemeriksaan di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut :

- Dokumen administrasi dinyatakan **LENGKAP**
- Kontraktor wajib menjaga dan memelihara hasil pekerjaan serta memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani.
- Hasil pekerjaan **DAPAT diserahkan-terimakan.**



Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 27 Oktober 2023


Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CFA	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1. 

Unsur Pihak Rekanan

No.	Nama Perusahaan	Posisi Rekanan	Nama/ Jabatan	Tanda Tangan
1.	CV. YONETTA CAHAYA KELBI	Pelaksana	ERLIS NETLIA / Direktur	1. 
2.	CV. KHARISMA CIPTA ENGINEERING	Konsultan Pengawas	BENI OFLIANDI, ST/ Supervisor Engineering	2. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Widy Putri Yulia, SE
NIP.19970730 202012 2 012