

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700-7051756-7051756 Fax. (0751)7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> email: bmcktr@sumbarprov.com



KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN :
REHABILITASI JALAN

ADENDUM - I

Nomor : ADD-I/620/21.1/P.070-DAK/KTR-PGWS-BM/III-2024
Tanggal : 25 MARET 2024

PEKERJAAN :
PENGAWASAN PENANGANAN LONGSEGMENT JALAN
BATU SANGKAR - OMBILIN (P.070) DAK

Nomor Kontrak : 620/21.1/P.070-DAK/KTR-PGWS-BM/III-2024
Tanggal : 21 Maret 2024

KONSULTAN SUPERVISI :
PT. RAISSA GEMILANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Daftar Isi

- Addendum 1
- Rekapitulasi Biaya Addendum 1
- Lampiran



Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK

■ Addendum 1

ADENDUM ~ I

Nomor Adendum : ADD-1/620/21.1/P.070-DAK/KTR-PGWS-BM/III-2024
Tanggal Adendum : 25 Maret 2024
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan
Pekerjaan : Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar -
Ombilin (P.070) DAK
Nomor Kontrak : 620/21.1/P.070-DAK/KTR-PGWS-BM/III-2024
Tanggal Kontrak : 21 Maret 2024
Konsultan Supervisi : PT. Raissa Gemilang

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Lima* Bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* yang bertanda tangan dibawah ini :

Antara

Nama : HARNESIA WIRDA, S.T., M.T
Jabatan : PPTK/PPKom Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 041/SK-BMCKTR/2024 tanggal 04 Januari 2024 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”,

Dan

Nama : FUADI, ST
Jabatan : Kepala Cabang PT. Raissa Gemilang

yang berkedudukan di Jalan Komplek Damai Langgeng Blok III-2/9, Kel. Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru, Riau berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 8 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris DELFRIDA RUMADA HUTASOIT, SH selanjutnya disebut “PENYEDIA”.

DASAR PERUBAHAN :

1. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 3 Januari 2024
3. Perjanjian Kontrak Nomor : 620/21.1/P.070-DAK/KTR-PGWS-BM/III-2024 tanggal 21 Maret 2024, beserta Dokumennya.

MENYATAKAN BAHWA:

PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK dan PENYEDIA JASA telah terikat dalam kontrak Nomor : 620/21.1/P.070-DAK/KTR-PGWS-BM/III-2024 tanggal 21 Maret 2024 untuk pekerjaan Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK dengan Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2024.

Adendum I (satu) ini menyepakati :

1. Nilai Kontrak BERUBAH :

Semula :

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp. 349.267.050,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0030.5.2.04.01.01.0002.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari – PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pekanbaru, rekening nomor : 2500.0103.00753.0 atas nama Penyedia : PT. Raissa Gemilang

Berubah Menjadi :

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp. 383.845.617,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus

Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0030.5.2.04.01.01.0002.

(2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024

(4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari – PT. Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pekanbaru, rekening nomor : 2500.0103.00753.0 atas nama Penyedia : PT. Raissa Gemilang

2. Masa Pelaksanaan berubah dari 150 hari kalender menjadi 163 hari kalender

3. Perubahan Kuantitas Pekerjaan (daftar terlampir).

Lampiran-lampiran yang menyertai Adendum - I (satu) ini merupakan bagian dari Kontrak dan ketentuan dalam Kontrak / Dokumen Kontrak, yang tidak diubah tetap berlaku sepenuhnya.


Dengan kesaksian ini yang bersangkutan telah menandatangani Adendum I (satu) ini atas nama masing-masing pada hari dan tanggal tercantum diatas.

Untuk Dan Atas Nama
Penyedia Jasa
PT. Raissa Gemilang



FUADI ST
Kepala Cabang

Untuk dan atas nama
Pengguna Jasa
PPTK/PPKom



HARNESIA WIRDA. S.T. M.T.
Nip. 19840909 201403 2 001



Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK

■ Rekapitulasi Biaya Addendum 1

REKAPITULASI BIAYA

Pekerjaan : Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK
 Tahun Anggaran : 2024
 Waktu Pelaksanaan: 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender

No	Uraian	Total Harga	
		Kontrak (Rp)	Addendum (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	310,655,000.00	341,806,863.00
	A. Tenaga Ahli (Personil Inti)	280,905,000.00	292,806,863.00
	B. Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)	29,750,000.00	49,000,000.00
II	Biaya Langsung Non-Personil	4,000,000.00	4,000,000.00
	A. Operasional Kantor	1,900,000.00	1,900,000.00
	B. Biaya Laporan	2,100,000.00	2,100,000.00
	C. Biaya Lainnya	-	-
	Sub-Total	314,655,000.00	345,806,863.00
	PPN 11 %	34,612,050.00	38,038,754.00
	Total	349,267,050.00	383,845,617.00

Terbilang : Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah

Diketahui:
 PT. Raissa Gemilang



RAISSA
GEMILANG

FUADI ST
 Kepala Cabang



RINCIAN BIAYA

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

KONTRAK				ADDENDUM I						
No	Posisi	Harga Satuan OB/OH (Rp)	OB/OH	Jumlah (Rp)	No	Posisi	Harga Satuan OB/OH (Rp)	OB/OH	Jumlah (Rp)	
A. TENAGA AHLI (PERSONIL INTI)										
1	ARMIYA, ST, MT	27,678,750	5.00	138,393,750	1	ARMIYA, ST, MT	27,678,750	5.43	150,295,613	
2	ARMAN A. ST, MT	24,933,750	5.00	124,668,750	2	ARMAN A. ST, MT	24,933,750	5.00	124,668,750	
3	ZULKARNAINI, ST	17,842,500	1.00	17,842,500	3	ZULKARNAINI, ST	17,842,500	1.00	17,842,500	
Total (A) Tenaga Ahli (Personil Inti)				280,905,000						
B. TENAGA PENDUKUNG (PERSONIL LAINNYA)										
1	DARWIN BASRI	3,500,000	5.00	17,500,000	1	DARWIN BASRI	3,500,000	5.00	17,500,000	
2	RINO TRIANTO, ST	3,500,000	3.50	12,250,000	2	RINO TRIANTO, ST	3,500,000	5.00	17,500,000	
3	Operator Komputer				3	Eivi Novita, A.Md	3,500,000	4.00	14,000,000	
Total (B) Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)				29,750,000						
Total Biaya Langsung Personil (A+B)				310,655,000	Total (B) Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)				49,000,000	
Total Biaya Langsung Personil (A+B)					Total Biaya Langsung Personil (A+B)				341,805,963	

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

KONTRAK										ADDENDUM 1									
No	Jenis Biaya	Uraian Biaya	Volume	Satuan (Bln/Unit/L s/Buku)	Biaya - Biaya		Jumlah (Rp)	Jenis Biaya	Uraian Biaya	Volume	Satuan (Bln/Unit/L s/Buku)	Biaya - Biaya		Jumlah (Rp)					
					Harga Satuan (Rp)	Lumpsum (Rp)						Harga Satuan (Rp)	Lumpsum (Rp)						
A. Biaya Operasional Kantor																			
1		Sewa Mess Lapangan - Sewa Mess Lapangan (1 Unit x 5 Bulan)	5.00	Bln	250,000.00		1,250,000.00			5.00	Bln	250,000.00		1,250,000.00					
2		Pengadaan Kelengkapan K3 (Rompi, Sepatu Safety & Helm Safety)	2.00	Set	275,000.00		550,000.00			2.00	Set	275,000.00		550,000.00					
3		Biaya Dokumentasi Visual - Media Penyimpanan (Flashdisk 32GB)	1.00	Bh	100,000.00		100,000.00			1.00	Bh	100,000.00		100,000.00					
					Total Biaya Operasional Kantor														
										1,900,000.00									
B. Biaya Laporan																			
1		Laporan Pendahuluan (4 Buku)	4.00	Buku	50,000.00		200,000.00			4.00	Buku	50,000.00		200,000.00					
2		Laporan Bulanan (4 Buku x 5 Bulan)	20.00	Buku	75,000.00		1,500,000.00			20.00	Buku	75,000.00		1,500,000.00					
3		Laporan Akhir (4 Buku)	4.00	Buku	100,000.00		400,000.00			4.00	Buku	100,000.00		400,000.00					
					Total Biaya Laporan														
										2,100,000.00									
C. Biaya Lainnya																			
										-									
										4,000,000.00									
										Total Biaya Lainnya									
															Total Biaya Langsung Non Personil				
															4,000,000.00				

JADWAL PENUGASAN PERSONIL

NAMA KONSULTAN : PT. RAISSA GEMILANG
 PEKERJAAN : PENGAWASAN PENANGANAN LONGSEGMENT JALAN BATU SANGKAR - OMBILIN (P.070)
 DAK

NO. KONTRAK : 620/21.1P.070-DAK/KTR-PGWS-BM/III-2024
 TGL. KONTRAK : 21 MARET 2024
 NO. SPMK : 620/21.2P.070-DAK/SPMK-PGWS-BM/III-2024
 TGL. SPMK : 21 MARET 2024
 ADDENDUM 1 : ADD-16/20/21.1P.070-DAK/KTR-PGWS-BM/III-2024
 TANGGAL : 25 MARET 2024

NO.	POSISI	NAMA PERSONIL	KONTRAK	2019												JMLH OB	TANGGAL MOBILISASI	TANGGAL DEMOBILISASI
				MARET	APRIL	MEL	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER					
1.1	TENAGA AHLI																	
1	Team Leader/ Supervision Engineer (SE)	ARMIYA, ST, MT	KONTRAK ADD I	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	5.00	21-Mar-24	17-Aug-24
2	Quality Engineer/ Quntity Engineer	ARMAN A, ST, MT	Kontrak ADD I	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	5.43	21-Mar-24	30-Aug-24
3	Health Safety and Environment Engineer (HSE)	ZULKARNAINI, ST	Kontrak ADD I	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1.00	21-Mar-24	19-Apr-24
1.2	TENAGA PENDUKUNG																	
1	Inspector/ Surveyor	DARWIN BASRI	Kontrak ADD I	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	5.00	21-Mar-24	17-Aug-24
2	Lab. Technician	RINO TRIANTO, ST	Kontrak ADD I	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	3.50	21-Mar-24	3-Jul-24
3	Operator Kumpuiter	Elvi Novita, A.Md	Kontrak ADD I	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	5.00	21-Mar-24	17-Aug-24
																4.00	25-Mar-24	22-Jul-24

█ : Kontrak
 █ : Addendum I



Penyedia
 PT. RAISSA GEMILANG
RAISSA
 GEMILANG

FIJADI, ST
 Kepala Cabang





PT. RAISSA GEMILANG

management, planning, design and engineering consultant
Komplek Damai Langgeng Blok III-2 No. 9 Sidomulyo Barat
Tampian Pekanbaru Phone 0761 - 562255 Fax 562255

Padang, 22 Maret 2024

Nomor : 01/PGWS-070/RG/III-2024
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Penambahan Waktu Pekerjaan
Pengawasan Penanganan Longsegment
Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070)
DAK**

Yth. *PPTK/PPKom Pengawasan
Penanganan Longsegment Jalan
Batu Sangkar - Ombilin (P.070)
DAK
di
Padang*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat PPTK/PPKom Nomor: 01.28/P.070-DAK/III-2024 Tanggal 21 Maret 2024 perihal "**Mengoptimalkan Dana Sisa Tender Paket Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK**", berikut kami lampirkan usulan penambahan waktu dan penambahan personil pada pekerjaan Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK .

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

PT. RAISSA GEMILANG



**RAISSA
GEMILANG**

FUADI, ST
Kepala Cabang

REKAPITULASI BIAYA

Pekerjaan : Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangker - Ombilin (P.070) DAK
 Tahun Anggaran : 2024
 Waktu Pelaksanaan: 163 (seratus enam puluh tiga) hari kalender

No	Uraian	Total Harga	
		Kontrak (Rp)	Addendum (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	310,655,000.00	341,806,863.00
	A. Tenaga Ahli (Personil Inti)	280,905,000.00	292,806,863.00
	B. Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)	29,750,000.00	49,000,000.00
II	Biaya Langsung Non-Personil	4,000,000.00	4,000,000.00
	A. Operasional Kantor	1,900,000.00	1,900,000.00
	B. Biaya Laporan	2,100,000.00	2,100,000.00
	C. Biaya Lainnya		
	Sub-Total	314,655,000.00	345,806,863.00
	PPN 11 %	34,612,050.00	38,038,754.00
	Total	349,267,050.00	383,845,617.00

Terbilang : Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah

Padang, 22. Maret 2024
 Disiapkan Oleh
 PT. Raissa Gemilang



RINCIAN BIAYA

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

KONTRAK				ADDENDUM I					
No	Posisi	Harga Satuan OB/OH (Rp)	OB/OH	Jumlah (Rp)	No	Posisi	Harga Satuan OB/OH (Rp)	OB/OH	Jumlah (Rp)
A. TENAGA AHLI (PERSONIL INTI)									
1	ARMY A. ST. MT	27,678,750	5.00	138,393,750	1	ARMY A. ST. MT	27,678,750	5.43	150,295,613
2	ARMAN A. ST. MT	24,933,750	5.00	124,668,750	2	ARMAN A. ST. MT	24,933,750	5.00	124,668,750
3	ZULKARNAINI, ST	17,842,500	1.00	17,842,500	3	ZULKARNAINI, ST	17,842,500	1.00	17,842,500
Total (A) Tenaga Ahli (Personil Inti)				280,905,000	Total (A) Tenaga Ahli (Personil Inti)				292,806,863
B. TENAGA PENDUKUNG (PERSONIL LAINNYA)									
1	DARWIN BASRI	3,500,000	5.00	17,500,000	1	DARWIN BASRI	3,500,000	5.00	17,500,000
2	RINO TRIANTO, ST	3,500,000	3.50	12,250,000	2	RINO TRIANTO, ST	3,500,000	5.00	17,500,000
3	Operator Komputer				3	Elvi Novita, A.Md	3,500,000	4.00	14,000,000
Total (B) Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)				29,750,000	Total (B) Tenaga Pendukung (Personil Lainnya)				49,000,000
Total Biaya Langsung Personil (A+B)				310,655,000	Total Biaya Langsung Personil (A+B)				341,806,863

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

KONTRAK										ADDENDUM 1						
No	Jenis Biaya	Uraian Biaya	Volume	Satuan (Bln/Unit/L s/Buku)	Biaya - Biaya		Jumlah (Rp)	No	Jenis Biaya	Uraian Biaya	Volume	Satuan (Bln/Unit/L s/Buku)	Biaya - Biaya		Jumlah (Rp)	
					Harga Satuan (Rp)	Lumpsum (Rp)							Harga Satuan (Rp)	Lumpsum (Rp)		
Total Biaya Operasional Kantor																
A.	Biaya Operasional Kantor							A.	Biaya Operasional Kantor							
1		Sewa Mess Lapangan - Sewa Mess Lapangan I (1 Unit x 5 Bulan)	5.00	Bln	250,000.00		1,250,000.00	1			5.00	Bln	250,000.00		1,250,000.00	
2		Pengadaan Kelengkapan K3 (Rompi, Sepatu Safety & Helm Safety)	2.00	Set	275,000.00		550,000.00	2			2.00	Set	275,000.00		550,000.00	
3		Biaya Dokumentasi Visual - Media Penyimpanan (Flashdisk 32GB)	1.00	Bh	100,000.00		100,000.00	3			1.00	Bh	100,000.00		100,000.00	
Total Biaya Operasional Kantor																
Total Biaya Operasional Kantor																
B.	Biaya Laporan							B.	Biaya Laporan							
1		Laporan Pendahuluan (4 Buku)	4.00	Buku	50,000.00		200,000.00	1			4.00	Buku	50,000.00		200,000.00	
2		Laporan Bulanan (4 Buku x 5 Bulan)	20.00	Buku	75,000.00		1,500,000.00	2			20.00	Buku	75,000.00		1,500,000.00	
3		Laporan Akhir (4 Buku)	4.00	Buku	100,000.00		400,000.00	3			4.00	Buku	100,000.00		400,000.00	
Total Biaya Laporan																
Total Biaya Laporan																
C.	Biaya Lainnya							C.	Biaya Lainnya							
Total Biaya Lainnya																
Total Biaya Lainnya																
Total Biaya Langsung Non Personil																
Total Biaya Langsung Non Personil																
Total Biaya Langsung Non Personil																
Total Biaya Langsung Non Personil																

JADWAL PENUGASAN PERSONIL

NAMA KONSULTAN : PT. RAISSA GEMILANG
 PEKERJAAN : PENGAWASAN PENANGANAN LONGSEGMENT JALAN BATU SANGKAR - OMBILIN (P.070) DAK

NO. KONTRAK : 520/21.1/P.070-DAK/KTR.PGWS-BM/III-2024
 TGL KONTRAK : 21 MARET 2024
 NO. SPMK : 520/21.2/P.070-DAK/SPMK.PGWS-BM/III-2024
 TGL SPMK : 21 MARET 2024
 ADDENDUM 1 : ADD-1/520/21.1/P.070-DAK/KTR.PGWS-BM/III-2024
 TANGGAL : 25 MARET 2024

NO.	POSISI	NAMA PERSONIL	KONTRAK	2019												JMLH CB	TANGGAL MOBILISASI	TANGGAL DEMOBILISASI	
				MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER						
1.1	TENAGA AHLI																		
1	Team Leader/ Supervision Engineer (SE)	ARMIYA, ST, MT	KONTRAK ADD I														5.00	21-Mar-24	17-Aug-24
2	Quality Engineer/ Quntity Engineer	ARMAN A, ST, MT	Kontrak ADD I														5.00	21-Mar-24	30-Aug-24
3	Health Safety and Environment Engineer (HSE)	ZULKARNAINI, ST	Kontrak ADD I														1.00	21-Mar-24	17-Aug-24
1.2	TENAGA PENDUKUNG																		
1	Inspector/ Surveyor	DARWIN BASRI	Kontrak ADD I														5.00	21-Mar-24	17-Aug-24
2	Lab. Technician	RINO TRIANTO, ST	Kontrak ADD I														3.50	21-Mar-24	3-Jul-24
3	Operator Komputer	Elvi Novita, A.Md	Kontrak ADD I														5.00	21-Mar-24	17-Aug-24
																	4.00	25-Mar-24	22-Jul-24

 : Kontrak
 : Addendum I

Padang, 22 Maret 2024

Presyedia

PT. RAISSA GEMILANG



ELANDI, ST
 Negara Cikarang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN
Jalan Taman Siswa No.1 Telp 7051700 - 7051756 Fax (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmektr.sumbarprov.go.id>

Nomor : 01.28/P.070-DAK/III-2024

Padang, 21 Maret 2024

Lampiran :

Perihal :

**Mengoptimalkan Dana Sisa Tender Paket
Pengawasan Penanganan Longsegment
Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK**

Kepada, Yth ;

Direktur PT. Raissa Gemilang

di -

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan telah ditandatangani kontrak Pekerjaan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK tanggal 4 Maret 2024, dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender dan pekerjaan Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK tanggal 21 Maret 2024 masa pelaksanaan 150 hari kalender hal ini mengakibatkan PHO Paket Konsultan tidak sama dengan Paket Fisik.

Untuk mengoptimalisasi pekerjaan dilapangan dan dana sisa tender serta menyamakan waktu PHO antara pekerjaan Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK dengan Pekerjaan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK, maka diperlukan penambahan masa pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PPTK/PPKom

HARNESIA WIRDA, S.T., M.T
NIP. 19760513 200604 1 003

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

dengan ini menyatakan bahwa:

Elvi Novita

NIM: 2005/65440

lahir di *Padang*, tanggal *20 Februari 1987*, telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang D III pada Program Studi *Teknik Sipil dan Bangunan*, Fakultas *Teknik* Oleh karena itu kepadanya diberikan sebutan profesional

AHLI MADYA (A.Md.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesional tersebut.
Diberikan di Padang pada tanggal *dua puluh delapan Maret tahun dua ribu sembilan*.

Dekan Fakultas
Teknik,



Drs. Ganefri, M.Pd
NIP. 131847374



Rektor,



Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.
NIP. 130517796

**PROVINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG**

NIK : 1371116002870005

Nama	ELVI NOVITA		
Tempat/Tgl Lahir	PADANG	20-02-1987	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah	A
Alamat	JL. TERATAI INDAH NO 1		
RT/RW	001/009		
Kel/Desa	PADANG SARAI		
Kecamatan	KOTO TANGAH		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	KARYAWAN HONORER		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	20-02-2017		



**KOTA PADANG
23-06-2012**

[Signature]



NPWP: 46.647.003.6-201.000

NAMA: ELVI NOVITA

**JL. PADANG SARAI RT 001 RW 009,
PADANG SARAI, KOTO TANGAH,
PADANG, SUMATERA BARAT**

Terdaftar: 07-11-2012

Penerbit: 201