



**DINAS BMCKTR**  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani  
bangsa bangsa

**TAHUN ANGGARAN**

**2024**



**BARANG**

**PEKERJAAN  
KONSTRUKSI**

**JASA  
KONSULTANSI**

**JASA  
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)  
BULAN AGUSTUS**

**- UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2 -**

**REKAPITULASI PBJ  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**E-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	4	Rp 624.503.529,00	1	Rp 397.952.877,00							3	Rp 194.020.000,00

**TENDERING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak

**NON-TENDERING & NON-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	12	Rp 6.723.782.471,00	5	Rp 586.885.448,00					7	Rp 6.136.897.023,00		

PAYAKUMBUH, 30 AGUSTUS 2024

KEPALA UPTD

YUFRIZAL ST, MT

Penata / N/C

NIP. 19710420 200704 1003



**REALISASI PBJ**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II**  
**PERIODE : 30 AGUSTUS 2024**

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>E- Purchasing</b>								
<b>I. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 71.200.000,00	Rp 71.199.000,00	Rp 68.220.000,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 71.200.000,00
2	Pengadaan Mebel	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 56.217.200,00	Rp 38.958.447,00	Rp 38.800.000,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 56.217.200,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 99.133.452,00	Rp 99.130.000,00	Rp 89.000.000,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 99.133.452,00
4	Pemeliharaan Berkala Jalan	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 397.952.877,00			Belum Proses	Rp 397.952.877,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 209.287.447,00</b>	<b>Rp 194.020.000,00</b>		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Tendering</b>								
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
<b>Non Tender &amp; Non E-Purchasing</b>								
<b>I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	Pengadaan Langsung	Penyedia	Rp 15.000.000,00			Sedang Proses	Rp 15.000.000,00
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 75.750.000,00			Sedang Proses	Rp 75.750.000,00
<b>II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 28.020.000,00			Sedang Proses	Rp 28.020.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 303.552.046,00			Sedang Proses	Rp 303.552.046,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 111.330.000,00			Sedang Proses	Rp 111.330.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan)	Pengadaan Langsung	Penyedia	Rp 49.456.000,00	Rp 49.453.552,50	Rp 45.994.000,00	Kontrak	Rp 49.456.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung)	Pengadaan Langsung	Penyedia	Rp 22.968.000,00			Belum Proses	Rp 22.968.000,00
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Wilayah II)	Pengadaan Langsung	Penyedia	Rp 190.132.800,00			Belum Proses	Rp 190.132.800,00

**REALISASI PBJ**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II**  
**PERIODE : 30 AGUSTUS 2024**

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>III. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>								
1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakeiola	Rp 124.451.088,00			Belum Proses	Rp 124.451.088,00
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 199.877.560,00			Sedang Proses	Rp 199.877.560,00
3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 5.533.236.157,00			Sedang Proses	Rp 5.533.236.157,00
4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan /Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakeiola	Rp 70.008.820,00			Sedang Proses	Rp 70.008.820,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>Rp 6.723.782.471,00</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>



**Cara Pengisian Kolom**

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan