



DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024



BARANG

**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

**JASA
KONSULTANSI**

**JASA
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
BULAN AGUSTUS**

- UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 5 -

**REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

E-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	4	Rp 109.561.700,00	4	Rp 109.561.700,00	109.561.700	71.827.250	3	69.210.000	3	69.210.000	3	69.210.000

TENDERING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	1	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	1	199.639.874						

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	8	Rp 4.898.058.300,00	8	Rp 4.898.058.300,00								


 SIJUNJUNG, 31 AGUSTUS 2024
 KEPALA
 UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
JOKO SISWORO, ST. MT
 PENATA K III/D
 NIP. 19770920 200901 1 008

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
PERIODE : 31 AGUSTUS 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
E- Purchasing								
I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jaiian da Jembatan Wilayah V	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 13.000.000,00			Sedang Proses	Rp 13.000.000,00
II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 35.600.000,00	Rp 34.115.000,00	Rp 34.110.000,00	Selesai	Rp 34.110.000,00
2	Pengadaan Mebel	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 35.562.000,00	Rp 19.014.300,00	Rp 16.900.000,00	Selesai	Rp 16.900.000,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 25.399.700,00	Rp 18.697.950,00	Rp 18.200.000,00	Selesai	Rp 18.200.000,00
TOTAL			TOTAL	Rp 109.581.700,00	Rp 71.827.250,00	Rp 69.210.000,00		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tendering								
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai (P.039)	Pengadaan Langsung	Pengadaan Langsung	Rp 200.000.000,00	Rp 199.639.874,00	Rp -	Sedang Proses	Rp -
TOTAL			TOTAL	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
Non Tender & Non E-Purchasing								
I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 63.920.000,00			Sedang Proses	Rp 63.920.000,00
II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 22.000.000,00			Sedang Proses	Rp 22.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 218.925.822,00			Sedang Proses	Rp 218.925.822,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 278.197.000,00			Sedang Proses	Rp 278.197.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Langsung	Swakelola	Rp 250.000.000,00			Sedang Proses	Rp 250.000.000,00

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V
PERIODE : 31 AGUSTUS 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi								
1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 108.226.888,00			Sedang Proses	Rp 108.226.888,00
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 3.892.203.290,00			Sedang Proses	Rp 3.892.203.290,00
3	Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 64.585.300,00			Sedang Proses	Rp 64.585.300,00
TOTAL			TOTAL	Rp 4.898.058.300,00	Rp -	Rp -		



Cara Pengisian Kolom

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan