



**DINAS BMCKTR**  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

**TAHUN ANGGARAN**

**2024**



**BARANG**

**PEKERJAAN  
KONSTRUKSI**

**JASA  
KONSULTANSI**

**JASA  
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)  
BULAN JULI  
- CIPTA KARYA -**

**REKAPITULASI PBJ  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
BIDANG CIPTA KARYA**

**E-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	CIPTA KARYA	2	Rp 1.061.029.853,00							2	Rp 990.360.000,00		

**TENDERING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	CIPTA KARYA	14	Rp 14.260.915.391,00	1	Rp 4.711.623.661,00	3	Rp 2.516.368.096,00			8	Rp5.354.613.719,07		

**NON-TENDERING & NON-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	CIPTA KARYA	41	Rp 4.094.451.790,00	3	Rp 288.939.600,00	2	Rp 155.000.000,00			30	Rp3.198.729.141,00	4	Rp 327.462.337,15

Padang, 31 Juli 2024  
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



**Ir. DEDI RINALDI, M.Si**  
Pembina TK I / IV.b  
NIP. 19680622 199303 1 007

**REALISASI PBJ**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BIDANG CIPTA KARYA**  
**PER 31 JULI 2024**

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>E- Purchasing</b>							
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 520.295.633,00	Rp 515.883.315,96	Rp 515.100.000,00	Kontrak	Rp 990.360.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 540.734.220,00	Rp 478.595.749,65	Rp 475.260.000,00	Kontrak	
	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.061.029.853,00</b>	<b>Rp 994.479.065,61</b>	<b>Rp 990.360.000,00</b>		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Tendering</b>							
1	Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat	Tendering	Tendering	Rp 157.660.000,00	Rp 157.660.000,00	Rp 147.468.213,17	Kontrak	Rp 5.354.613.719,07
2	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Provinsi Sumatera Barat	Tendering	Tendering	Rp 517.538.300,00	Rp 517.516.000,00	Rp 480.274.789,90	Kontrak	
3	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	Tendering	Tendering	Rp 130.960.000,00	Rp 130.938.000,00	Rp 94.800.000,00	Kontrak	
4	Penyusunan Dokumen DED Drainase Jl. Gajah Mada Kota Padang	Tendering	Tendering	Rp 525.544.900,00	Rp 525.475.000,00	Rp 471.512.460,00	Kontrak	
5	Rehabilitasi Mapolda Sumbar	Tendering	Tendering	Rp 1.330.000.000,00	Rp 1.329.970.591,00	Rp 1.329.970.591,00	Kontrak	
6	Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	Tendering	Tendering	Rp 600.000.000,00	Rp 600.000.000,00	Rp 502.380.686,00	Kontrak	
7	Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi	Tendering	Tendering	Rp 375.000.000,00	Rp 374.988.874,25	Rp 362.828.979,00	Kontrak	
8	Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya	Tendering	Tendering	Rp 2.460.600.000,00	Rp 2.460.429.000,00	Rp 1.965.378.000,00	Kontrak	
9	RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	Tendering	Tendering	Rp 396.988.530,00	Rp 396.375.546,00		Sedang Proses Pemilihan	Rp 2.516.368.096,00
10	Rehabilitasi Aula KOREM	Tendering	Tendering	Rp 1.330.000.000,00	Rp 1.330.000.000,00		Sedang Proses Pemilihan	
11	DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim	Tendering	Tendering	Rp 790.000.000,00	Rp 789.992.550,00		Sedang Proses Pemilihan	
12	Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	Tendering	Tendering	Rp 4.711.623.661,00			Belum Proses	Rp 4.711.623.661,00
13	Rehabilitasi Halaman KOREM (Pengaspalan)	Tendering	Tendering	Rp 175.000.000,00			Batal	Rp 0,00

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah
14	Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	Tendering	Tendering	Rp 760.000.000,00			Batal	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>Rp 14.260.915.391,00</b>	<b>Rp 8.613.345.561,25</b>	<b>Rp 5.354.613.719,07</b>		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah
<b>Non Tender &amp; Non E-Purchasing</b>								
1	Perencanaan Rehabilitasi Aula KOREM	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00	Rp 99.973.315,52	Rp 98.308.317,72	Selesai Pelaksanaan	Rp 327.462.337,15
2	Perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00	Rp 98.343.225,00	Rp 96.113.266,08	Selesai Pelaksanaan	
3	Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00	Rp 99.983.000,00	Rp 98.256.700,00	Selesai Pelaksanaan	
4	Perencanaan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 35.000.000,00	Rp 34.993.554,00	Rp 34.784.053,35	Selesai Pelaksanaan	
5	Pendampingan Penjamin Kualitas Data SPM Air Minum Dan Air Limbah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 98.133.750,00	Rp 95.000.000,00	Rp 94.800.000,00	Kontrak	
6	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah I	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 98.133.750,00	Rp 95.000.000,00	Rp 94.800.000,00	Kontrak	
7	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah II	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 98.133.750,00	Rp 95.000.000,00	Rp 94.800.000,00	Kontrak	
8	Penyusunan SPM Air Minum dan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 98.133.750,00	Rp 95.000.000,00	Rp 94.800.000,00	Kontrak	
9	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agama Raya	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 96.900.000,00	Rp 96.811.425,00	Rp 96.467.325,00	Kontrak	
10	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 70.326.750,00	Rp 70.326.750,00	Rp 70.326.750,00	Kontrak	
11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 65.296.000,00	Rp 65.296.000,00	Rp 65.296.000,00	Kontrak	
12	Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Air Limbah Kab./ Kota di Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 139.988.250,00	Rp 139.988.250,00	Rp 139.988.250,00	Kontrak	
13	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat/ PAMSIMAS	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 147.036.000,00	Rp 147.036.000,00	Rp 147.036.000,00	Kontrak	
14	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 168.379.500,00	Rp 168.379.500,00	Rp 168.379.500,00	Kontrak	
15	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 42.710.000,00	Rp 42.710.000,00	Rp 42.710.000,00	Kontrak	
16	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 161.030.548,00	Rp 161.030.548,00	Rp 161.030.548,00	Kontrak	

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah
17	AP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 67.320.400,00	Rp 67.320.400,00	Rp 67.320.400,00	Kontrak	Rp 3.198.729.141,00
18	AP Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 33.832.250,00	Rp 33.832.250,00	Rp 33.832.250,00	Kontrak	
19	Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 62.256.000,00	Rp 62.256.000,00	Rp 62.256.000,00	Kontrak	
20	AP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 36.777.700,00	Rp 36.777.700,00	Rp 36.777.700,00	Kontrak	
21	AP Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 154.944.500,00	Rp 154.944.500,00	Rp 154.944.500,00	Kontrak	
22	AP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 89.785.800,00	Rp 89.785.800,00	Rp 89.785.800,00	Kontrak	
23	AP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 18.445.100,00	Rp 18.445.100,00	Rp 18.445.100,00	Kontrak	
24	AP Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Kontrak	
25	AP Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 878.130.692,00	Rp 878.130.692,00	Rp 878.130.692,00	Kontrak	
26	AP Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 19.900.000,00	Rp 19.900.000,00	Rp 19.900.000,00	Kontrak	
27	AP Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Kontrak	
28	AP Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Kontrak	
29	AP Pembangunan TPA/TPST/SPA	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 74.620.500,00	Rp 74.620.500,00	Rp 74.620.500,00	Kontrak	
30	Perencanaan Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00	Rp 99.983.000,00	Rp 98.003.000,00	Kontrak	
31	Pengawasan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 60.000.000,00	Rp 59.842.300,00	Rp 59.842.300,00	Kontrak	
32	Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 85.297.200,00	Rp 85.024.600,00	Rp 84.863.600,00	Kontrak	

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah
33	Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 49.859.800,00	Kontrak	
34	Pengawasan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 50.000.000,00	Rp 49.937.512,90	Rp 49.713.126,00	Kontrak	
35	Pengawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00		Sedang Proses Pemilihan	Rp 155.000.000,00
36	Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00		Sedang Proses Pemilihan	
37	Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 88.939.600,00			Belum Proses	Rp 288.939.600,00
38	DED RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kabupaten Solok Selatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00			Belum Proses	
39	Pengawasan Penanganan Mata Air dan Air Lindi serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah TPA Regional Payakumbuh	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00			Belum Proses	
40	Pengawasan Rehabilitasi Aula KOREM	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 60.000.000,00			Batal	Rp 100.000.000,00
41	Pengawasan Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 40.000.000,00			Batal	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>Rp 4.094.451.790,00</b>	<b>Rp 3.690.671.922,42</b>	<b>Rp 3.526.191.478,15</b>		

**Cara Pengisian Kolom**

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan

Padang, 31 Juli 2024  
**KEPALA BIDANG CIPTA KARYA**



**Ir. DEDI RINALDI, M.Si**  
Pembina TK I / IV.b  
NIP. 19680622 199303 1 007