



**DINAS BMCKTR**  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

**TAHUN ANGGARAN**

**2024**



**BARANG**

**PEKERJAAN  
KONSTRUKSI**

**JASA  
KONSULTANSI**

**JASA  
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)  
BULAN JULI**

**- UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 -**

**REKAPITULASI PBJ  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**E-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	3	Rp 367.027.200,00	3	Rp 367.027.200,00					3	325.308.280	3	325.308.280


**TENDERING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	1	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00								

**NON-TENDERING & NON-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	8	Rp 7.196.872.800,00	8	Rp 7.196.872.800,00					6	7.166.872.800		

LUBUK SIKAPING, 31 JULI 2024  
KEPALA UPTD



**ELFIANDI IBRAHIM, ST, MT**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19700626 199701 1 001

**REALISASI PBJ**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I**  
**PERIODE : 31 JULI 2024**

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesa i Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
<b>E- Purchasing</b>						
<b>II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 71.200.000,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 68.220.000,00
2	Pengadaan Mebel	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 121.022.000,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 109.200.000,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 174.805.200,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 147.888.280,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 367.027.200,00</b>	

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesa i Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
<b>Tendering</b>						
1	Paket Drainase dan Bahu Jalan di Ruas Jalan Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	Pengadaan Langsung	Pengadaan Langsung	Rp 200.000.000,00	Belum Proses	Rp 200.000.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 200.000.000,00</b>	

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesa i Pelaksanaan)	Jumlah
<b>Non Tender &amp; Non E-Purchasing</b>						
<b>I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 15.000.000,00	Sedang Proses	Rp 15.000.000,00
<b>I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 86.198.600,00	Sedang Proses	Rp 86.198.600,00
<b>II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 23.400.000,00	Sedang Proses	Rp 23.400.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 226.824.150,00	Sedang Proses	Rp 226.824.150,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 111.330.000,00	Sedang Proses	Rp 111.330.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Langsung	Swakelola	Rp 30.000.000,00	Belum Proses	Rp 30.000.000,00
<b>III. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>						
1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 320.600.000,00	Sedang Proses	Rp 320.600.000,00
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 6.383.520.050,00	Sedang Proses	Rp 6.383.520.050,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 7.196.872.800,00</b>	



**Cara Pengisian Kolom**

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan