



DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024



BARANG

**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

**JASA
KONSULTANSI**

**JASA
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
BULAN JULI**

- UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 2 -

**REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

E-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	4	Rp 624.503.529,00	1	Rp 397.952.877,00					2	Rp 125.800.000,00	1	Rp 68.220.000,00

TENDERING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	12	Rp 6.723.782.471,00	5	Rp 586.885.448,00					7	Rp 6.136.897.023,00		


PAYAKUMBUH, 31 JULI 2024

KEPALA UPTD

YUFRIZAL, ST, MT.

Penata /III.c

NIP. 19710420 200701 1003



REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
PERIODE : 31 JULI 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	E- Purchasing							
	I. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 71.200.000,00	Rp 71.199.000,00	Rp 68.220.000,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 71.200.000,00
2	Pengadaan Mebel	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 56.217.200,00	Rp 38.958.447,00	Rp 36.800.000,00	Kontrak	Rp 56.217.200,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 99.133.452,00	Rp 99.130.000,00	Rp 89.000.000,00	Kontrak	Rp 99.133.452,00
4	Pemeliharaan Berkala Jalan	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 397.952.877,00			Belum Proses	Rp 397.952.877,00
	TOTAL		TOTAL	Rp 624.503.529,00	Rp 209.287.447,00	Rp 194.020.000,00		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tendering							
	TOTAL		TOTAL	Rp -	Rp -	Rp -		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
	Non Tender & Non E-Purchasing							
	I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	Pengadaan Langsung	Penyedia	Rp 15.000.000,00			Sedang Proses	Rp 15.000.000,00
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 75.750.000,00			Sedang Proses	Rp 75.750.000,00
	II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 28.020.000,00			Sedang Proses	Rp 28.020.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 303.552.046,00			Sedang Proses	Rp 303.552.046,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 111.330.000,00			Sedang Proses	Rp 111.330.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan)	Pengadaan Langsung	Penyedia	Rp 49.456.000,00	Rp 49.453.552,50	Rp 45.994.000,00	Kontrak	Rp 49.456.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung)	Pengadaan Langsung	Penyedia	Rp 22.968.000,00			Belum Proses	Rp 22.968.000,00
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Wilayah II)	Pengadaan Langsung	Penyedia	Rp 190.132.800,00			Belum Proses	Rp 190.132.800,00

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II
PERIODE : 31 JULI 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi								
1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 124.451.088,00			Belum Proses	Rp 124.451.088,00
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 199.877.560,00			Sedang Proses	Rp 199.877.560,00
3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 5.533.236.157,00			Sedang Proses	Rp 5.533.236.157,00
4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan /Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 70.008.820,00			Sedang Proses	Rp 70.008.820,00
TOTAL			TOTAL	Rp 6.723.782.471,00	Rp -	Rp -		



Cara Pengisian Kolom

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan