

**REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

E-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	7	395.255.100	2	230.000.000	2	60.806.200	-	-	-	-	3	102.333.790

TENDERING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
2	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
3	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	8	6.205.464.900	1	164.500.000,00	-	-	-	-	8	3.225.372.990,00	-	-

PARIAMAN, 31 JULI 2024
 KEPALA UPTD
 JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI

 DONNY EKA PUTRA, ST, MT
 Pembina/IV.a
 NIP. 19751110 200604 1 017

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI
PERIODE : 31 JULI 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
E- Purchasing								
1	Belanja Aspal Cold Mix Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan Wilayah VI.1	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 30.403.100,00	Rp -	Rp -	Sedang Proses	
2	Belanja Aspal Cold Mix Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD Jalan Wilayah VI.2	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 30.403.100,00	Rp -	Rp -	Sedang Proses	
3	Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P. 072)	Penunjukkan Langsung	Penyedia	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	Belum Proses	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Langsung	Penyedia	Rp 30.000.000,00		Rp -	Belum Proses	
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 35.600.000,00	Rp 35.600.000,00	Rp 34.110.000,00	Selesai Pelaksanaan	
6	Pengadaan Mebel	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 30.500.000,00	Rp 30.499.914,00	Rp 30.500.000,00	Selesai Pelaksanaan	
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 38.348.900,00	Rp 38.347.947,00	Rp 37.723.790,00	Selesai Pelaksanaan	
TOTAL				Rp 395.255.100,00	Rp 104.447.861,00	Rp 102.333.790,00		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
Tendering								
TOTAL				Rp -	Rp -	Rp -		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
Non Tender & Non E-Purchasing								
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 78.920.000,00		Rp 69.339.700,00		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 15.000.000,00		Rp 10.589.700,00	Sedang Proses	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 63.920.000,00		Rp 58.750.000,00	Sedang Proses	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 260.183.688,00		Rp 108.059.846,00		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 30.000.000,00		Rp 7.758.354,00	Sedang Proses	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 230.183.688,00		Rp 100.301.492,00	Sedang Proses	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 105.130.000,00		Rp 37.930.650,00		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 105.130.000,00		Rp 37.930.650,00	Sedang Proses	
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi				Rp 5.761.231.212,00		Rp 3.010.042.794,00		
1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 164.500.000,00		Rp 42.537.750,00	Belum Proses	
2	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 140.017.640,00		Rp 73.291.894,00	Sedang Proses	
3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 5.456.713.572,00		Rp 2.894.213.150,00	Sedang Proses	
TOTAL				Rp 6.205.464.900,00	Rp -	Rp 3.225.372.990,00		





DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024



BARANG

**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

**JASA
KONSULTANSI**

**JASA
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
BULAN JULI**

- UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 6 -