



DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024



BARANG

**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

**JASA
KONSULTANSI**

**JASA
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
BULAN JUNI**

- UPTD LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI -

**REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

E-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	1	387,584,450									1	386,900,000

TENDERING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak-Sedang Pelaksanaan		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	4	775,672,550							1	Rp 656,192,509.00	3	Rp 117,653,340.00

PADANG, 28 JUNI 2024
KEPALA UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI



SUSY ANAS, ST, MT

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750607 200801 2 003


REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
PER 28 JUNI 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
E- Purchasing								
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 387,584,450.00	Rp 387,501,000.00	Rp 386,900,000.00	Selesai Pelaksanaan	Rp 386,900,000.00
TOTAL				Rp 387,584,450.00	Rp 387,501,000.00	Rp 386,900,000.00		Rp 386,900,000.00

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tendering								
1	-	Tendering	Tendering	-	-	-	-	Rp -
TOTAL				Rp -	Rp -	Rp -		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
Non Tender & Non E-Purchasing								
1	Pengadaan Alat-Alat Ukur Penunjang Laboratorium Bahan Konstruksi	Non Tendering & Non E- Purchasing	Pengadaan Langsung	Rp 89,405,041.00	Rp 89,405,041.00	Rp 87,801,000.00	Selesai Pelaksanaan	Rp 87,801,000.00
2	Pengadaan Sepatu Safety UPTD LBK	Non Tendering & Non E- Purchasing	Pengadaan Langsung	Rp 20,790,000.00	Rp 20,668,200.00	Rp 20,606,040.00	Selesai Pelaksanaan	Rp 20,606,040.00
3	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Bahan Konstruksi	Non Tendering & Non E- Purchasing	Pengadaan Langsung	Rp 9,285,000.00	Rp 9,277,380.00	Rp 9,246,300.00	Selesai Pelaksanaan	Rp 9,246,300.00
4	Belanja Operasi Barang dan Jasa	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 656,192,509.00	Rp 656,192,509.00	Rp 248,578,450.00	Sedang Pelaksanaan	Rp 248,578,450.00
TOTAL				Rp 775,672,550.00	Rp 775,543,130.00	Rp 366,231,790.00		Rp 366,231,790.00

PADANG, 28 JUNI 2024
KEPALA UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI


SUSY ANAS, ST, MT
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750607 200801 2 003

Cara Pengisian Kolom

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan