




**DINAS BMCKTR**  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

**TAHUN ANGGARAN**

**2024**



**BARANG**

**PEKERJAAN  
KONSTRUKSI**

**JASA  
KONSULTANSI**

**JASA  
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)  
BULAN MEI  
- TATA RUANG -**

**REKAPITULASI PBJ  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**E-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak

**TENDERING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak

**NON-TENDERING & NON-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	TATA RUANG	15	Rp 1.504.335.221,00	1	Rp 100.000.000,00			4	Rp 189.760.500,00	4	Rp 189.000.000,00		

PADANG, 31 MEI 2024  
KEPALA BIDANG TATA RUANG



**Ir. PALASTRI, M.Eng**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19660827 199703 2 001

