




DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024



BARANG

**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

**JASA
KONSULTANSI**

**JASA
LAINNYA**

LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)

BULAN MEI

- UPTD P2BG -

REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD P2BG	3	Rp 352.767.700							2	Rp 349.579.700	1	Rp 50.475.000


 PADANG, 31 MEI 2024
 KEPALA UPTD P2BG

Erfa Putra, S.E.,M.M.
 Pembina/IV/a
 NIP. 196605041993121001

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD : UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG (P2BG)
PER-31 MEI 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
Non Tender & Non E-Purchasing								
1	Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 109.341.644,00			Dalam Pelaksanaan	
2	Dana Penunjang Kegiatan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 189.763.056,00			Dalam Pelaksanaan	
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 53.663.000,00	Rp 53.163.000,00	Rp 50.475.000,00	Selesai Pelaksanaan	
TOTAL			TOTAL	Rp 352.767.700,00				


 PADANG, 31 MEI 2024
 KEPALA UPTD P2BG

Erfa Putra, S.E., M.M.
 Pembina/IV/a
 NIP. 196605041993121001