



DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024



BARANG

**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

**JASA
KONSULTANSI**

**JASA
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
BULAN APRIL**

- UPTD WORKSHOP -

**REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

E-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihah		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	1	Rp 222.537.000										

TENDERING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihah		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihah		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	3	Rp 2.381.673.650							3	Rp 2.381.673.650		

PADANG, 30 April 2024
UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN



MITRA HENGKY, S.T
Pembina/IV.a
NIP. 19820718 200604 1 003

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
PER 30 APRIL 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
E- Purchasing								
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 222.537.000			Sedang Proses Pemilihan	Rp 8.584.200
TOTAL				Rp 222.537.000		Rp -		Rp 8.584.200

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tendering								
1		Tendering	Tendering					Rp -
TOTAL				Rp -	Rp -	Rp -		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
Non Tender & Non E-Purchasing								
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 882.720.000			Sedang Proses Pelaksanaan	Rp 158.980.038
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 921.943.650			Sedang Proses Pelaksanaan	Rp 319.610.506
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 577.010.000			Sedang Proses Pelaksanaan	Rp 142.528.926
TOTAL				Rp 2.381.673.650				Rp 621.119.470

PADANG, 30 April 2024
 UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN



MITRA HENCKY, S.T
 Pembina/IV a
 NIP. 19820718 200604 1 003

Cara Pengisian Kolom

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan