



**DINAS BMCKTR**  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten melayani  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangsa

**TAHUN ANGGARAN**

**2024**



**BARANG**

**PEKERJAAN  
KONSTRUKSI**

**JASA  
KONSULTANSI**

**JASA  
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)  
BULAN FEBRUARI  
- UPTD WORKSHOP -**

**REKAPITULASI PBJ  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**E-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemiliihar		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	1	Rp 222.537.000										

**TENDERING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemiliihar		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak

**NON-TENDERING & NON-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemiliihar		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN	3	Rp 2.381.673.650							3	Rp 2.381.673.650		

PADANG, 21 Februari 2024  
UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

  
**HUSNI YETTRIZA, S.T**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19660212 199103 2 005



**REALISASI PBJ**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN**  
**PER 23 Februari 2024**

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>E- Purchasing</b>								
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 222.537.000			Sedang Proses Pemilihan	Rp 3.794.843
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 222.537.000</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp 3.794.843</b>

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Tendering</b>								
1		Tendering	Tendering					Rp -
<b>TOTAL</b>				<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
<b>Non Tender &amp; Non E-Purchasing</b>								
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 882.720.000			Sedang Proses Pelaksanaan	Rp 21.519.475
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 921.943.650			Sedang Proses Pelaksanaan	Rp 10.921.329
3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 577.010.000			Sedang Proses Pelaksanaan	Rp 31.515.175
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 2.381.673.650</b>				<b>Rp 63.955.979</b>

PADANG, 21 Februari 2024  
UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

  
**HUSNI YETTRIZA, S.T**  
Pembina/IV a  
NIP. 19660212 199103 2 005

**Cara Pengisian Kolom**

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan