



- **LAPORAN PROGRES MARET – RENCANA APRIL**
 - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

-TATA RUANG-

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN MARET DAN RENCANA APRIL 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 23 FEBRUARI 2024	RENCANA KERJA BULAN MARET 2024
I	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
1	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang	
-		-Terlaksana Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang yang pertama.
II	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	
2	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
-	- Menyusun rencana kegiatan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.	- Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan untuk Penetapan Materi dan Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
3	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kab/ Kota	
-	- Menyusun rencana kerja.	- Melaksanakan Klinik Penyusunan Legal Drafting Ranperda/Ranperkada RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.
-	- Melakukan koordinasi pelaksanaan klinik penyusunan legal drafting Ranperda/Ranperkada RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	
4	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kepada Kab/Kota	
-	- Telah dilaksanakan Klinik RDTR Kab/ Kota Sumatera Barat pada tanggal 21-22 Februari 2024 di Kota Bukittinggi	-Melakukan Bimbingan Penyusunan RDTR kepada Kab/ Kota yang sedang melaksanakan penyusunan RDTR.
5	Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi Ranperkada RDTR Kab/ Kota	
-	- Melakukan pembagian wilayah administrasi pada RDTR Monumen dan Museum PDRI	- Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait jadwal asistensi RDTR Monumen dan Museum PDRI
III	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
6	Sub Kegiatan : Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	
-	- Melakukan Updating SIMTARU dan Geoportal Provinsi Sumatera Barat	- Melakukan Updating SIMTARU dan Geoportal Provinsi Sumatera Barat
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 23 FEBRUARI 2024	RENCANA KERJA BULAN MARET 2024
	- Telah disahkannya SK Tim Siwastek Provinsi Sumatera Barat	-Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Siwastek Kepada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat
	- Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	
IV	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Barat	
8	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	-	- Memepersiapkan data - data yang dibutuhkan terkait persiapan pelaksanaan PPNS
		- Kegiatan di Rencanakan Pelaksanaannya pada Triwulan ke II
9	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
	-	- Mempersiapkan data - data yang dibutuhkan terkait persiapan pelaksanaan Audit Tata Ruang
		- Kegiatan di Rencanakan Pelaksanaannya pada Triwulan ke II
10	Sub Kegiatan : Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	
	-	-Melakukan persiapan Klinik Penyusunan Ranperkada Insentif dan Disinsentif
11	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang	
	- Melakukan Rapat khusus Pembahasan Ranperda Tentang Revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat 2024-2044	- Melakukan rapat Rutin Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Sumatera Barat.
	- Melakukan koordinasi batas administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh	
	- Melakukan Rapat khusus Pembahasan Ranperda Tentang Revisi RTRW Kabupaten Solok 2024-2044	

PADANG, 25 MARET 2024
KEPALA BIDANG TATA RUANG



Ir. PALASTRI, M.Eng
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660827 199703 2 001