



- **LAPORAN PROGRES APRIL – RENCANA MEI**
 - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- TATA RUANG -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN APRIL DAN RENCANA MEI 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. APRIL 2024	RENCANA KERJA BULAN MEI 2024
I	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
1	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan dan Pedoman bidang Penataan Ruang	
	- Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan untuk Penetapan Materi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	-Terlaksanya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang yang pertama.
II	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	
2	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
	- Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan untuk Penetapan Materi dan Pembentukan Tim Pelaksanana Sosialisasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	- Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang Pertama
3	Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kab/ Kota	
	- Telah dilaksanakannya Klinik Penyusunan Legal Drafting Ranperda/Ranperkada RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota pada tanggal 23 April 2024.	- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kab/ Kota
4	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kepada Kab/Kota	
	- Telah dilaksanakan Klinik RDTR Kab/ Kota Sumatera Barat pada tanggal 21-22 Februari 2024 di Kota Bukittinggi	-Melakukan Bimbingan Penyusunan RDTR kepada Kab/ Kota yang sedang melaksanakan penyusunan RDTR.
5	Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi Ranperkada RDTR Kab/ Kota	
	- Melakukan pembagian wilayah administrasi pada RDTR Monumen dan Museum PDRI	- Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait jadwal asistensi RDTR Monumen dan Museum PDRI
III	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
6	Sub Kegiatan : Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	
	- Melakukan Updating SIMTARU dan Geoportal Provinsi Sumatera Barat	- Melakukan Updating SIMTARU dan Geoportal Provinsi Sumatera Barat
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
	- Telah disahkannya SK Tim Siwastek Provinsi Sumatera Barat	-Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Sistem Informasi Pengawasan Teknis (SIWASTEK) Kepada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Mei 2024
	- Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. APRIL 2024	RENCANA KERJA BULAN MEI 2024
	-Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Siwastek Kepada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat	
IV	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Barat	
8	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	-	- Memepersiapkan data - data yang dibutuhkan terkait persiapan pelaksanaan PPNS
9	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
	-	- Mempersiapkan data - data yang dibutuhkan terkait persiapan pelaksanaan Audit Tata Ruang
10	Sub Kegiatan : Penenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	
	-	-Melakukan persiapan Klinik Penyusunan Ranperkada Insentif dan Disinsentif
11	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang	
	- Melakukan Rapat khusus Pembahasan Ranperda Tentang Revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat 2024-2044	- Melakukan rapat Rutin Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Sumatera Barat.
	- Melakukan koordinasi batas administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh	
	- Melakukan Rapat khusus Pembahasan Ranperda Tentang Revisi RTRW Kabupaten Solok 2024-2044	

PADANG, 30 APRIL 2024
KEPALA BIDANG TATA RUANG



Ir. PALASTRI, M.Eng
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19660827 199703 2 001