



- **LAPORAN PROGRES APRIL – RENCANA MEI**
  - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

**- UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN -**

**PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN APRIL DAN RENCANA MEI 2024**  
**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 APRIL 2024	RENCANA KERJA BULAN MEI 2024
1	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, telah dilakukan perbaikan dan perawatan alat berat berupa Bulldozer, Backhoe Loader, dan Dump truck Progres realisasi keu : 18,01%	Penyediaan suku cadang dan perawatan rutin, serta perbaikan mendadak yang sewaktu waktu bisa terjadi terhadap alat berat
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin, telah dilakukan survey harga, penyiapan KAK, HPS dan menyiapkan administrasi pengadaan 2024. Progres : 3,86%	Proses pengadaan bronjong
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, telah dilakukan pekerjaan pembersihan longsor di beberapa lokasi bencana dan relokasi jalan di daerah Sawahlunto Progres realisasi keu : 34,67%	Pekerjaan penanggulangan bencana di wilayah Pesisir Selatan dan Pasaman.
4	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, telah dilakukan pemantau pekerjaan penyelenggaraan jalan dan monitoringing peralatan Progres : 24,70%	Merupakan kegiatan rutinitas pengawasan dan pengendalian peralatan, serta operasional penunjang

PADANG, 30 APRIL 2024  
KEPALA UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

  
  
**MITRA HENGKY, S.T**  
Pembina/IV.a

NIP. 19820718 200604 1 003

**PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT S.D. 30 APRIL 2024**  
**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Kesulitan mendapatkan suku cadang alat berat tepat waktu	Mendorong suplier untuk lebih mempercepat mendatangkan suku cadang alat berat, serta mendorong agar tersedia setiap saat
2	Proses mutasi KPA dan PPKom	Pengadaan segera di proses dan diselesaikan.
3	-	-
4	Monitoring terkendala banyaknya hari libur nasional	

PADANG, 30 APRIL 2024  
KEPALA UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN

  
**MITRA HENGKY, S.T**  
Pembina/IV.a

NIP. 19820718 200604 1 003