




- **LAPORAN PROGRES APRIL – RENCANA MEI**
 - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- UPTD P2BG -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN APRIL & RENCANA MEI 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 APRIL 2024	RENCANA KERJA BULAN MEI 2024
1	PELAKSANAAN ASESMEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (TOTAL PELAKSANAAN SEBANYAK 41 KEGIATAN ASESMEN)	PELAKSANAAN ASESMEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
2	KOORDINASI DENGAN BPSDM KEMENTERIAN PUPR TERKAIT PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	PELAKSANAAN BIMTEK PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

PADANG, APRIL 2024
KEPALA UPTD P2BG

ERFA PUTRA, S.E.,M.M.
PEMBINA/IV/a
NIP. 196605041993121001

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT S.D. 30 APRIL 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1	NIHIL	-

PADANG, 30 APRIL 2024
KEPALA UPTD P2BG

ERFA PUTRA, S.E., M.M.
PEMBINA/IV/a
NIP. 196605041993121001