



- **LAPORAN PROGRES MEI – RENCANA JUNI**
- **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

**- UPTD P2BG -**

**PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN MEI & RENCANA JUNI 2024**  
**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 31 MEI 2024	RENCANA KERJA BULAN JUNI 2024
1	PELAKSANAAN ASESMEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (TOTAL PELAKSANAAN SEBANYAK 45 KEGIATAN ASESMEN)	PELAKSANAAN ASESMEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
2	KOORDINASI DENGAN BPSDM KEMENTERIAN PUPR TERKAIT PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	
3	PELAKSANAAN BIMTEK PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	

PADANG, 31 MEI 2024  
KEPALA UPTD P2BG

  
**ERFA PUTRA, S.E.,M.M.**  
PEMBINA/IV/a  
NIP. 196605041993121001

