



- **LAPORAN PROGRES JUNI – RENCANA JULI**
- **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN JUNI & RENCANA JULI 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 28 JUNI 2024	RENCANA KERJA BULAN JULI 2024
1	PELAKSANAAN ASESMEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (TOTAL PELAKSANAAN SEBANYAK 54 KEGIATAN ASESMEN)	PELAKSANAAN ASESMEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
2	KOORDINASI DENGAN BPSDM KEMENTERIAN PUPR TERKAIT PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	
3	PELAKSANAAN BIMTEK PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	

PADANG, 28 JUNI 2024
Pit. KEPALA UPTD P2BG



Widya Prima Hatta, S.T., M.T.
NIP. 19730419/199412 2 001

