



- **LAPORAN PROGRES JULI – RENCANA AGUSTUS**
 - **PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT**

- UPTD P2BG -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN JULI & RENCANA AGUSTUS 2024
DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN s.d. 30 JULI 2024	RENCANA KERJA BULAN AGUSTUS 2024
1	PELAKSANAAN ASESMEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (TOTAL PELAKSANAAN SEBANYAK 64 KEGIATAN ASESMEN)	PELAKSANAAN ASESMEN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
2	KOORDINASI DENGAN BPSDM KEMENTERIAN PUPR TERKAIT PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	
3	PELAKSANAAN BIMTEK PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG	

PADANG, 30 JULI 2024
Pit. KEPALA UPTD P2BG

Widya Prima Hatta, S.T., M.T.
NIP. 19730419 199412 2 001

