




DINAS BMCKTR
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani
bangsa bangsa

TAHUN ANGGARAN

2024



BARANG

**PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

**JASA
KONSULTANSI**

**JASA
LAINNYA**

**LAPORAN REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
BULAN MEI
- CIPTA KARYA -**

**REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG CIPTA KARYA
BULAN: MEI 2024**

E-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	CIPTA KARYA	2	Rp 1.061.029.853,00							2	Rp 990.360.000,00		

TENDERING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	CIPTA KARYA	14	Rp 14.260.915.391,00	4	Rp 7.016.623.661,00	7	Rp 4.978.386.096,00						

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	CIPTA KARYA	41	Rp 4.094.451.790,00	8	Rp 614.236.800,00	3	Rp 2.752.679.990,00			25	Rp 2.856.447.315,00	3	Rp 229.205.637,15

Padang, 2 Juni 2024
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



Ir. DEDI RINALDI, M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP. 19680622 199303 1 007

**REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG CIPTA KARYA
MEI 2024**

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	E- Purchasing							
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 520.295.633,00	Rp 515.883.315,96	Rp 515.100.000,00	Kontrak	Rp 990.360.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 540.734.220,00	Rp 478.595.749,65	Rp 475.260.000,00	Kontrak	
	TOTAL		TOTAL	Rp 1.061.029.853,00	Rp 994.479.065,61	Rp 990.360.000,00		

Tendering								
1	Review Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) Air Minum Provinsi Sumatera Barat	Tendering	Tendering	Rp 157.660.000,00	Rp 157.660.000,00		Sedang Proses Pemilihan	Rp4.978.386.096,00
2	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Provinsi Sumatera Barat	Tendering	Tendering	Rp 517.538.300,00	Rp 517.516.000,00		Sedang Proses Pemilihan	
3	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Provinsi Sumatera Barat	Tendering	Tendering	Rp 130.960.000,00	Rp 130.938.000,00		Sedang Proses Pemilihan	
4	Penyusunan Dokumen DED Drainase Jl. Gajah Mada Kota Padang	Tendering	Tendering	Rp 525.544.900,00	Rp 525.475.000,00		Sedang Proses Pemilihan	
5	Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya	Tendering	Tendering	Rp 2.460.600.000,00	Rp 2.460.429.000,00		Sedang Proses Pemilihan	
6	RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	Tendering	Tendering	Rp 396.988.530,00	Rp 396.375.546,00		Sedang Proses Pemilihan	
7	DED Rehabilitasi Stadion dan Kawasan GOR H Agus Salim	Tendering	Tendering	Rp 790.000.000,00	Rp 789.992.550,00		Sedang Proses Pemilihan	
8	Rehabilitasi Mapolda Sumbar	Tendering	Tendering	Rp 1.330.000.000,00			Belum Proses	Rp7.016.623.661,00
9	Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	Tendering	Tendering	Rp 600.000.000,00			Belum Proses	
10	Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Maligi	Tendering	Tendering	Rp 375.000.000,00			Belum Proses	
11	Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	Tendering	Tendering	Rp 4.711.623.661,00			Belum Proses	
12	Rehabilitasi Aula KOREM	Tendering	Tendering	Rp 1.330.000.000,00			Batal	Rp2.285.000.000,00
13	Rehabilitasi Halaman KOREM (Pengaspalan)	Tendering	Tendering	Rp 175.000.000,00			Batal	

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah
14	Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	Tendering	Tendering	Rp 760.000.000,00			Batal	
TOTAL		TOTAL		Rp 14.260.915.391,00	Rp 4.978.386.096,00	Rp -		

Non Tender & Non E-Purchasing								
1	Perencanaan Rehabilitasi Aula KOREM	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00	Rp 99.973.315,52	Rp 98.308.317,72	Selesai Pelaksanaan	Rp 229.205.637,15
2	Perencanaan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00	Rp 98.343.225,00	Rp 96.113.266,08	Selesai Pelaksanaan	
3	Perencanaan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjuta	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 35.000.000,00	Rp 34.993.554,00	Rp 34.784.053,35	Selesai Pelaksanaan	
4	Pendampingan Penjamin Kualitas Data SPM Air Minum Dan Air Limbah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 98.133.750,00	Rp 95.000.000,00	Rp 94.800.000,00	Kontrak	Rp2.856.447.315,00
5	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah I	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 98.133.750,00	Rp 95.000.000,00	Rp 94.800.000,00	Kontrak	
6	Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota Wilayah II	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 98.133.750,00	Rp 95.000.000,00	Rp 94.800.000,00	Kontrak	
7	Penyusunan SPM Air Minum dan Air Limbah Provinsi Sumatera	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 98.133.750,00	Rp 95.000.000,00	Rp 94.800.000,00	Kontrak	
8	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPHL Agam Raya	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 96.900.000,00	Rp 96.811.425,00	Rp 96.467.325,00	Kontrak	
9	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Pemeliharaan dan Pengamanan Gedung Stadion Utama Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 70.326.750,00	Rp 70.326.750,00	Rp 70.326.750,00	Kontrak	
10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 65.296.000,00	Rp 65.296.000,00	Rp 65.296.000,00	Kontrak	
11	Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Air Limbah Kab./ Kota di Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 139.988.250,00	Rp 139.988.250,00	Rp 139.988.250,00	Kontrak	
12	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat/ PAMSIMAS	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 147.036.000,00	Rp 147.036.000,00	Rp 147.036.000,00	Kontrak	
13	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 168.379.500,00	Rp 168.379.500,00	Rp 168.379.500,00	Kontrak	
14	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 42.710.000,00	Rp 42.710.000,00	Rp 42.710.000,00	Kontrak	
15	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 161.030.548,00	Rp 161.030.548,00	Rp 161.030.548,00	Kontrak	
16	AP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 67.320.400,00	Rp 67.320.400,00	Rp 67.320.400,00	Kontrak	
17	AP Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 33.832.250,00	Rp 33.832.250,00	Rp 33.832.250,00	Kontrak	
18	Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 62.256.000,00	Rp 62.256.000,00	Rp 62.256.000,00	Kontrak	
19	AP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 36.777.700,00	Rp 36.777.700,00	Rp 36.777.700,00	Kontrak	

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah	
20	AP Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 154.944.500,00	Rp 154.944.500,00	Rp 154.944.500,00	Kontrak		
21	AP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 89.785.800,00	Rp 89.785.800,00	Rp 89.785.800,00	Kontrak		
22	AP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 18.445.100,00	Rp 18.445.100,00	Rp 18.445.100,00	Kontrak		
23	AP Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Kontrak		
24	AP Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 878.130.692,00	Rp 878.130.692,00	Rp 878.130.692,00	Kontrak		
25	AP Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 19.900.000,00	Rp 19.900.000,00	Rp 19.900.000,00	Kontrak		
26	AP Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Kontrak		
27	AP Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Kontrak		
28	AP Pembangunan TPA/TPST/SPA	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 74.620.500,00	Rp 74.620.500,00	Rp 74.620.500,00	Kontrak		
29	Pengawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Batas Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Bengkulu)	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 75.000.000,00			Sedang Proses Pemilihan		Rp2.752.879.990,00
30	Perencanaan Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00	Rp 99.983.000,00		Sedang Proses Pemilihan		
31	Perencanaan Penanganan Mata Air dan Air Lindi di TPA	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00	Rp 99.983.000,00		Sedang Proses Pemilihan		
32	Penyiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 80.000.000,00			Belum Proses		Rp 614.236.800,00
33	Perkiraan Nilai Tanah Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 88.939.800,00			Belum Proses		
34	Penyusunan Jakstrada (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Provinsi Sumatera Barat	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 85.297.200,00			Belum Proses		
35	Pengawasan Rehabilitasi Mapolda Sumbar	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 60.000.000,00			Belum Proses		
36	Pengawasan Rehabilitasi Masjid Raya Sumatera Barat (Lanjutan)	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 50.000.000,00			Belum Proses		
37	Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Shelter Evakuasi SDN 2 Malgi	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 50.000.000,00			Belum Proses		
38	DED RTH (Ruang Terbuka Hijau) Perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi di Kabupaten Solok Selatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00			Belum Proses		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ	Jumlah
39	Pengawasan Penanganan Mata Air dan Air Lindi serta Pembangunan Tanggul dan Sel Sampah TPA Regional Payakumbuh	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 100.000.000,00			Belum Proses	
40	Pengawasan Rehabilitasi Aula KOREM	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 60.000.000,00			Batal	Rp 100.000.000,00
41	Pengawasan Rehabilitasi Kantin dan Garasi KOREM	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 40.000.000,00			Batal	
TOTAL			TOTAL	Rp 4.094.451.790,00	Rp 3.290.867.509,52	Rp 3.085.652.952,15		

Cara Pengisian Kolom

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan

Padang, 2 Juni 2024
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



Ir. DEDI RINALDI, M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP. 19680622 199303 1 007