



DINAS BMCKTR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DBH SAWIT (Dana Bagi Hasil Sawit)

PER 31 AGUSTUS 2024

LAPORAN DBH SAWIT TA 2024
INSTANSI : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BULAN : AGUSTUS

No	Sub Bidang Rekonstruksi Jalan	Perencanaan Kegiatan			Mekanisme Pelaksanaan					Realisasi				Keterangan
		Volume	Satuan	Pagu DBH Fisik	Swakelola		Kontraktual		Addendum	Keuangan		Fisik		
					Volume	Rp	Volume	Rp		Rp	Rp	%	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	4,679	Km	14.145.000.000,00			180 Hk	13.473.144.900,00	14.144.800.000,00	10.716.010.141,00	75,76	13.172.693.768,73	97,77	
2	Rekonstruksi Jalan Ruas Panti - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 1	16,300	Km	10.000.000.000,00			210 Hk	9.620.983.701,00		4.291.120.240,00	44,60	6.127.796.938,84	63,69	
3	Rekonstruksi Jalan Ruas Panti - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 2	4,332	Km	12.847.140.100,00			210 Hk	12.437.871.250,00		7.805.546.225,00	62,76	8.723.922.894,75	70,14	
4	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	1	Dokumen	415.000.000,00			150 Hk	377.749.650,00	414.776.197,50	307.554.488,00	74,15	361.128.665,40	95,60	
5	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Panti - Simp.4 (P.031) DBH Sawit	1	Dokumen	755.000.000,00			210 Hk	663.402.600,00	716.249.700,00	436.097.594,00	60,89	510.322.450,05	76,93	
6	Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit	2	Km	14.175.845.000,00			2 Km	13.679.899.000,00	14.175.000.000,00	9.588.869.675,00	70,09	10.303.699.926,80	75,32	
7	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit	1	Dokumen	415.000.000,00			1 Dokumen	392.627.424,00	-	-	-	-	84,44	
8	AP Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	1	Dokumen	600.400.000,00	1 Dokumen	600.400.000,00				161.703.821,00	26,93			
9	AP Rekonstruksi Ruas Jalan Panti - Simp.4 (P.031) DBH Sawit	1	Dokumen	599.200.000,00	1 Dokumen	599.200.000,00				299.313.683,00	49,95			
10	AP Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit	-	-	564.935.000,00	1 Dokumen	564.935.000,00				123.910.078,00	21,93			

Padang, September 2024
Kepala Dinas

Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19720925 199803 1 003