



DAK

(Dana Alokasi Khusus)

PER 31 JULI 2024

LAPORAN DAK FISIK TA 2024

INSTANSI : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BULAN : 31 Juli 2024

No	Sub Bidang	Perencanaan Kegiatan			Mekanisme Pelaksanaan				Realisasi					Keterangan
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Kontraktual		Adendum	Keuangan		Fisik		
					Volume	Rp	Volume	Rp		Rp	Rp	%	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1 Jalan - Non Tematik														
a	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Singkarak-Aripan-Tj Balit-Padang Ganting (P.093)	1,5	Km	Rp 9.641.426.000,00	-	-	1,5	Rp 9.277.904.900,00	Rp 9.641.400.000,00	Rp 3.424.625.280,00	35,52	-	64,12	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
b	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Singkarak-Aripan-Tj Balit-Padang Ganting (P.093)	3	Orang Bulan	Rp 502.000.000,00	-	-	3	Rp 446.600.175,00	Rp 498.769.700,00	Rp 149.630.910,00	30,00	-	64,20	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
2 Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas														
a	Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	1,44	Km	Rp 7.431.659.000,00	-	-	1,44	Rp 7.229.971.200,00	Rp 7.431.659.000,00	Rp 1.486.331.800,00	20,00	-	49,57	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
b	Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	2	Orang Bulan	Rp 390.000.000,00	-	-	2	Rp 349.267.050,00	Rp 383.845.617,00	Rp 115.153.685,10	30,00	-	80,98	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
3 Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi														
a	Penanganan Longsegment Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK	1,89	Km	Rp 13.091.800.000,00	-	-	1,89	Rp 12.905.811.936,00	Rp 13.091.750.000,00	Rp 2.581.162.387,20	20,00	-	22,30	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
b	Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK	4	Orang Bulan	Rp 633.000.000,00	-	-	4	Rp 584.315.100,00	Rp 632.968.620,00	Rp 175.294.530,00	30,00	-	53,830	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
4 Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani)														
a	Penanganan Longsegment Jalan Padang Koto Gadang - Palembayan (P.088) DAK	2,25	Km	Rp 11.846.573.000,00	-	-	2,25	Rp 11.275.677.580,00	-	Rp 2.255.135.516,00	20,00	-	19,13	Sudah Penarikan Uang Muka
b	Pengawasan Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Padang Koto Gadang - Palembayan (P.088) DAK	5	Orang Bulan	Rp 618.000.000,00	-	-	5	Rp 543.050.850,00	Rp 596.880.300,00	Rp 278.881.950,00	51,355	-	60,48	Sudah Penarikan Invoice

Padang, Juli 2024
Kepala Dinas

Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19720925 199803 1 003