



DINAS BMCKTR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DBH SAWIT (Dana Bagi Hasil Sawit)

PER 31 JULI 2024

LAPORAN DBH SAWIT TA 2024
INSTANSI : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BULAN : JULI

No	Sub Bidang Rekonstruksi Jalan	Perencanaan Kegiatan			Mekanisme Pelaksanaan					Realisasi				Keterangan
		Volume	Satuan	Pagu DBH Fisik	Swakelola		Kontraktual		Addendum	Keuangan		Fisik		
					Volume	Rp	Volume	Rp		Rp	Rp	%	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	4,679	Km	14.145.000.000,00			180 Hk	13.473.144.900,00	14.144.800.000,00	10.716.010.141,00	75,76	11.732.414.578,92	87,08	
2	Rekonstruksi Jalan Ruas Panti - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 1	16,300	Km	10.000.000.000,00			210 Hk	9.620.983.701,00		4.291.120.240,00	44,60	5.806.552.293,06	60,35	
3	Rekonstruksi Jalan Ruas Panti - Simpang Empat (P.031) DBH Sawit Paket 2	4,332	Km	12.847.140.100,00			210 Hk	12.437.871.250,00		5.511.689.675,00	44,31	7.099.536.909,50	57,08	
4	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	1	Dokumen	415.000.000,00			150 Hk	377.749.650,00		113.324.895,00	30,00	299.366.597,63	79,25	
5	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Panti - Simp.4 (P.031) DBH Sawit	1	Dokumen	755.000.000,00			210 Hk	663.402.600,00		199.020.780,00	30,00	420.663.588,66	63,41	
6	Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit	2	Km	14.175.845.000,00			2 Km	13.679.899.000,00	14.175.000.000,00	6.113.769.800,00	44,69	9.051.989.168,30	66,17	
7	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit	1	Dokumen	415.000.000,00			1 Dokumen	392.627.424,00	-	-	-	-	66,67	
8	AP Rekonstruksi Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DBH Sawit	1	Dokumen	600.400.000,00	1 Dokumen	600.400.000,00				144.546.371,00	24,08			
9	AP Rekonstruksi Ruas Jalan Panti - Simp.4 (P.031) DBH Sawit	1	Dokumen	599.200.000,00	1 Dokumen	599.200.000,00				196.088.203,00	32,73			
10	AP Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit	-	-	564.935.000,00	1 Dokumen	564.935.000,00				98.840.078,00	17,50			

Padang, Juli 2024
Kepala Dinas

Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19720925 199803 1 003