



DAK

(Dana Alokasi Khusus)

PER 31 MEI 2024

LAPORAN DAK FISIK TA 2024

INSTANSI : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BULAN : MEI 2024

No	Sub Bidang	Perencanaan Kegiatan			Mekanisme Pelaksanaan				Realisasi					Keterangan
		Volume	Satuan	Pagu DAK Fisik	Swakelola		Kontraktual		Adendum	Keuangan		Fisik		
					Volume	Rp	Volume	Rp	Rp	Rp	%	Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1 Jalan - Non Tematik														
a	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Singkarak-Aripan-Tj Balit-Padang Ganting (P.093)	1.5	Km	Rp 9,641,426,000.00	-	-	1.5	Rp 9,277,904,900.00	Rp 9,641,400,000.00	Rp 1,855,580,980.00	20.00	-	15.6	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
b	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Singkarak-Aripan-Tj Balit-Padang Ganting (P.093)	3	Orang Bulan	Rp 502,000,000.00	-	-	3	Rp 446,600,175.00	Rp 498,769,700.00	Rp 133,980,052.50	26.86	-	30	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
2 Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas														
a	Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	1.44	Km	Rp 7,431,659,000.00	-	-	1.44	Rp 7,229,971,200.00	Rp 7,431,659,000.00	Rp 1,445,994,240.00	19.46	-	9.83	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
b	Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Batu Sangkar - Ombilin (P.070) DAK	2	Orang Bulan	Rp 390,000,000.00	-	-	2	Rp 349,267,050.00	Rp 383,845,617.00	Rp 104,780,115.00	30	-	41.1	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
3 Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi														
a	Penanganan Longsegment Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK	1.89	Km	Rp 13,091,800,000.00	-	-	1.89	Rp 12,905,811,936.00	Rp 13,091,750,000.00	Rp 2,581,162,387.20	19.72	-	5.41	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
b	Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK	4	Orang Bulan	Rp 633,000,000.00	-	-	4	Rp 584,315,100.00	Rp 632,968,620.00	Rp 175,294,530.00	27.69	-	26.455	Adendum I dan Sudah penarikan Uang Muka
4 Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani)														
a	Penanganan Longsegment Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088) DAK	2.25	Km	Rp 11,846,573,000.00	-	-	2.25	Rp 11,275,677,580.00	-	Rp 2,255,135,516.00	20	-	3.63	
b	Pengawasan Pengawasan Penanganan Longsegment Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088) DAK	5	Orang Bulan	Rp 618,000,000.00	-	-	5	Rp 543,050,850.00	-	Rp 162,915,255.00	30	-	0.319	

Padang, Juni 2024
Kepala Dinas

Dr. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T.
NIP. 19720925 199803 1 003