

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : SEKRETARIAT
PER 28 OKTOBER 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
E- Purchasing								
1	- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 230.000.000,00	Rp 230.250.000,00	Rp 229.789.500,00	Selesai Pelaksanaan	
2	- Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	E-Purchasing	E-Purchasing				Belum Proses	
3	- Belanja Modal Mebel	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 1.536.630.000,00	Rp 1.539.985.140,00	Rp 1.536.630.000,00	Selesai Pelaksanaan	
4	- Belanja Modal Alat Studio Lainnya [#] Belanja Modal Videotron Indoor	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 278.320.130,00	Rp 271.900.000,00	Rp 252.601.556,00	Selesai Pelaksanaan	
5	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 1.564.109.280,00	Rp 1.325.864.000,00	Rp 1.326.872.000,00	Kontrak	
6	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 1.479.887.800,00	Rp 1.262.003.400,00	Rp 1.262.002.500,00	Kontrak	
7	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	E-Purchasing	E-Purchasing	Rp 1.292.600.240,00	Rp 967.507.558,00	Rp 966.210.000,00	Kontrak	
8	- Belanja Jasa Tenaga Supir	E-Purchasing	E-Purchasing					
TOTAL			TOTAL	Rp 6.381.547.450,00	Rp 5.597.510.098,00	Rp 5.574.105.556,00		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
Tendering								
1		Tendering	Tendering	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -
TOTAL			TOTAL	Rp -	Rp -	Rp -		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
Non Tender & Non E-Purchasing								
1	- Belanja Modal Pompa	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 9.623.922,00		Rp 9.623.922,00	Belum Proses	
2	- Belanja Modal Buku Pengetahuan Umum	Non Tendering & Non E- Purchasing	PL	Rp 9.623.922,00		Rp 9.623.922,00	Selesai Pelaksanaan	
TOTAL			TOTAL	Rp 9.623.922,00	Rp -	Rp 9.623.922,00		

PADANG, 28 OKTOBER 2024
KASUBAG TATA USAHA

AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
PENATA TATA / III.d
NIP. 19760816 200604 1 013

REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	SEKRETARIAT	10	Rp 6.391.171.372	3	Rp -					3	Rp 3.555.084.500	4	Rp 2.028.644.978

PADANG, 28 OKTOBER 2024
KASUBAG TATA USAHA

AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
NIP. 19760816 200604 1 013