

**REKAPITULASI PBJ**  
**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**E-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD P2BG	1	Rp 53.663.000,00									1	Rp 50.475.000

**NON-TENDERING & NON-PURCHASING**

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Swakelola		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Kegiatan	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD P2BG	2	Rp 282.954.700							2	Rp 282.954.700		

PADANG, 31 OKTOBER 2024

*4* KEPALA UPTD P2BG



**Yudi Herawan, S.T., M.T.**

NIP. 19740311 199803 1 003

REALISASI PBJ  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
UPTD : UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG (P2BG)  
PER-31 OKTOBER 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
<b>E- Purchasing</b>								
1	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung	E-Purchasing	E-Purchasing - Ecatalog	Rp 53.663.000,00	Rp 53.163.000,00	Rp 50.475.000,00	Selesai Pelaksanaan	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>Rp 53.663.000,00</b>	<b>Rp 53.163.000,00</b>	<b>Rp 50.475.000,00</b>		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	HPS	Nilai Kontrak	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak(Dalam Pelaksanaan)/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
<b>Non Tender &amp; Non E-Purchasing</b>								
1	Dana Penunjang Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 153.591.900,00			Dalam Pelaksanaan	
2	Dana Penunjang Kegiatan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 129.362.800,00			Dalam Pelaksanaan	
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>Rp 282.954.700,00</b>				

PADANG, 31 OKTOBER 2024  
 KEPALA UPTD P2BG



Yudi Herawan, S.T., M.T.  
NIP. 19740311 199803 1 003