

**REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

E-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	3	Rp 367.027.200	3	Rp 367.027.200					3	325.308.280	3	325.308.280

TENDERING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000					1	199.667.000		

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	8	Rp 7.196.872.800	8	Rp 7.196.872.800					7	6.846.272.800	1	320600000



 LUBUK SIKAPING, 30 OKTOBER 2024
 KEPALA UPTD
ELFANDI BRAHIM, ST, MT
 Pembina/IV.a
 NIP. 19700626 199701 1 001

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
PERIODE : 30 OKTOBER 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
	E- Purchasing					
	II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 71.200.000,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 68.220.000,00
2	Pengadaan Mebel	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 121.022.000,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 109.200.000,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 174.805.200,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 147.888.280,00
	TOTAL		TOTAL	Rp 367.027.200,00		

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode	Pagu	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesai Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
	Tendering					
1	Paket Drainase dan Bahu Jalan di Ruas Jalan Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugu	Pengadaan Langsung	Pengadaan Langsung	Rp 200.000.000,00	Kontrak	Rp 199.667.000,00
	TOTAL		TOTAL	Rp 200.000.000,00		

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
PERIODE : 30 OKTOBER 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesa i Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
No	Nama Paket Pekerjaan	Metode	Metode (PL/Swakelola)	Pagu	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesa i Pelaksanaan)	Jumlah
Non Tender & Non E-Purchasing						
I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 15.000.000,00	Sedang Proses	Rp 15.000.000,00
I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 86.198.600,00	Sedang Proses	Rp 86.198.600,00
II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 23.400.000,00	Sedang Proses	Rp 23.400.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 226.824.150,00	Sedang Proses	Rp 226.824.150,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 111.330.000,00	Sedang Proses	Rp 111.330.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Langsung	Swakelola	Rp 30.000.000,00	Sedang Proses	Rp 30.000.000,00

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
PERIODE : 30 OKTOBER 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	Realisasi PBJ (Belum Proses/ Sedang Proses Pemilihan/Selesai Proses Pemilihan/Kontrak/Selesa i Pelaksanaan)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
III. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi						
1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 320.600.000,00	Selesai Pelaksanaan	Rp 320.600.000,00
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Non Tendering & Non E- Purchasing	Swakelola	Rp 6.383.520.050,00	Sedang Proses	Rp 6.383.520.050,00
TOTAL				Rp 7.196.872.800,00		


 LUBUK SIKAPING, 30 OKTOBER 2024
 KEPALA UPTD
 JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I
ELFIANDI IBRAHIM, ST, MT
 Pembina/IV.a
 NIP. 19700626 199701 1 001

Cara Pengisian Kolom

1. No : Nomor Urutan
2. Nama Paket Pekerjaan
3. Metode : E-Purchasing/Tendering/Non Tendering & Non E-Purchasing
4. Metode : Jenis
5. Pagu : Pagu Anggaran Kegiatan
6. HPS : Harga Perkiraan Sendiri
7. Nilai Kontrak
8. Realisasi PBJ : Status
9. Jumlah : Jumlah realisasi keuangan sampai dengan tanggal pelaporan