

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
PERIODE : 28 OKTOBER 2024

No (1)	Nama Paket Pekerjaan (2)	Metode Pengadaan (3)	Metode (4)	Pagu (5)	HPS (6)	Nilai Kontrak (7)	Realisasi PBJ (8)	Jumlah (9)
E- Purchasing								
I. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 35.600.000,00	Rp 34.600.000,00	Rp 34.600.000,00	Selesai	Rp 34.600.000,00
2	Pengadaan Mebel	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 52.553.800,00	Rp 51.350.000,00	Rp 51.350.000,00	Selesai	Rp 51.350.000,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 51.750.500,00	Rp 51.200.000,00	Rp 51.200.000,00	Selesai	Rp 51.200.000,00
II. Kegiatan Pemeliharaan Jalan								
1	Pemeliharaan Berkala Jalan	E- Purchasing	E- Purchasing	Rp 400.000.000,00		Rp -	Proses Pengadaan	Rp -
TOTAL			TOTAL	Rp 539.904.300,00	Rp 137.150.000,00	Rp 137.150.000,00		Rp 137.150.000,00

No (1)	Nama Paket Pekerjaan (2)	Metode Pengadaan (3)	Metode (4)	Pagu (5)	HPS (6)	Nilai Kontrak (7)	Realisasi PBJ (8)	Jumlah (9)
Tendering								
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Langsung	Pengadaan Langsung	Rp 40.000.000,00	Rp 39.125.000,00	Rp 39.125.000,00	Pelaksanaan	Rp 39.125.000,00
TOTAL			TOTAL	Rp 40.000.000,00	Rp 39.125.000,00	Rp 39.125.000,00		Rp 39.125.000,00

REALISASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG/UPTD : UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III
PERIODE : 28 OKTOBER 2024

No	Nama Paket Pekerjaan	Metode Pengadaan	Metode	Pagu	HPS	Nilai Kontrak APBD-P	Realisasi PBJ	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non Tender & Non E-Purchasing								
I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 13.260.500,00		Rp 13.260.500,00	Pelaksanaan	Rp 13.260.500,00
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 83.855.864,00	-	Rp 110.513.451,00	Pelaksanaan	Rp 110.513.451,00
II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 20.000.000,00	-	Rp 20.000.000,00	Pelaksanaan	Rp 20.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 226.824.150,00	-	Rp 185.169.262,00	Pelaksanaan	Rp 185.169.262,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 108.500.000,00		Rp 68.474.000,00	Pelaksanaan	Rp 68.474.000,00
III. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi								
1	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 70.008.820,00	-	Rp 68.692.444,00	Pelaksanaan	Rp 68.692.444,00
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 60.669.831,00		Rp 49.941.890,00	Pelaksanaan	Rp 49.941.890,00
3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Non Tendering & Non E-Purchasing	Swakelola	Rp 4.808.566.535,00	-	Rp 4.742.470.205,00	Pelaksanaan	Rp 4.742.470.205,00
TOTAL			TOTAL	Rp 5.391.685.700,00	Rp -	Rp 5.258.521.752,00		Rp 5.258.521.752,00



**REKAPITULASI PBJ
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

E-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	4	Rp 539.904.300			1	Rp 400.000.000					3	Rp 137.150.000

TENDERING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	1	Rp 40.000.000							1	39125000		

NON-TENDERING & NON-PURCHASING

No	Bidang/ UPTD	PBJ											
		Total		Belum Proses		Sedang Proses Pemilihan		Selesai Proses Pemilihan		Kontrak		Selesai Pelaksanaan	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	HPS	Paket	Penawaran	Paket	Nilai	Paket	Kontrak
1	UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	8	Rp 5.391.685.700							8	Rp 5.258.521.752		

BUKITINGGI, 28 OKTOBER 2024

KEPALA UPTD



HERMANITA SABIR, ST, MT
Pembina/IV.a
NIP. 197009261997032004