



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR : 620/13.02/SPMK-P.083.2-BM/III/2024

Paket Pekerjaan : Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WILLY BUDIMAN, S.T.**
NIP : 19760329 200801 1 001
Jabatan : PPTK/PPKom
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**;

berdasarkan Surat Perjanjian **Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2)**, Nomor: **620/13.01/KTR-P.083.2-BM/III/2024**, tanggal 13 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA**
Alamat : Jl. Langkisau No. 5 Painan – Sumatera Barat

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Drs. SYAFRIZAL NOER**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Pelebaran Menambah Lajur Pada Ruas Gerbang Teluk Kabung-Mandeh (P.083.2);
2. Tanggal mulai kerja : 13 Maret 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 09 Agustus 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau sebagian tertentu sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Padang, 13 Maret 2024

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

PPTK / PPKom



WILLY BUDIMAN, S.T.

NIP. 19760329 200801 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA



Drs. SYAFRIZAL NOER

Direktur