

LAPORAN 67

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Administrasi Umum
Tanggal : Desember 2017
Perihal : Proses Pengadaan Barang/ Jasa bulan Desember 2017 melalui Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Barat

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan sesuai arahan Bapak Gubernur tentang laporan pengadaan Barang/Jasa melalui Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Barat, maka dilaporkan sebagai berikut :

A. PAKET DARI OPD PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Jumlah paket yang ditugaskan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan untuk diproses sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebanyak **499 paket**, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 95 paket ditugaskan pada Pokja di bulan Januari.
 - b) 176 paket ditugaskan pada Pokja di bulan Februari.
 - c) 57 paket ditugaskan pada Pokja di bulan Maret.
 - d) 25 paket ditugaskan pada Pokja di bulan April.
 - e) 50 paket ditugaskan pada Pokja di bulan Mei.
 - f) 18 paket ditugaskan pada Pokja di bulan Juni.
 - g) 15 paket ditugaskan pada Pokja di bulan Juli
 - h) 20 paket ditugaskan pada Pokja di bulan Agustus
 - i) 17 paket ditugaskan pada Pokja di bulan September
 - j) 20 paket ditugaskan pada Pokja di bulan Oktober
 - k) 6 paket ditugaskan pada Pokja di bulan November
 - l) 0 paket ditugaskan pada Pokja di bulan Desember

Adapun kondisi pelaksanaan pelelangan keseluruhan paket tersebut adalah sebagai berikut :

 - a) **480 paket tayang (dapat dilihat melalui situs LPSE)**, dengan rincian :
 - Sudah Tayang 479 paket = 99,59 %
 - Belum Tayang 1 paket = 0,20 %

Paket yang ditayangkan adalah paket yang dilelangkan secara elektronik, baik yang berakhir dengan didaptkannya Penyedia B/J atau Gagal Lelang (Tidak didapt Penyedia B/J)
 - b) **19 paket dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung/ e-Purchasing = 3,81 %**
Dilaksanakan melalui aplikasi khusus SPSE dan tidak dapat dilihat melalui situs LPSE Provinsi Sumatera Barat.
 - c) **Dari 480 paket tayang, progres pelelangannya dirinci sebagai berikut :**
 - Lelang Selesai 472 paket = 98,33 %
 - Lelang Batal 8 paket = 1,67 %
2. Menurut Jenis Pengadaan Barang/Jasa, paket pengadaan yang sedang diproses LP terdiri dari :
 - Pengadaan **Jasa Konsultansi** 150 paket = 30,06 %
 - Pengadaan **Jasa Konstruksi** 167 paket = 33,47 %
 - Pengadaan **Barang** 127 paket = 25,45 %
 - Pengadaan **Jasa Lainnya** 55 paket = 11,02 %
3. Berdasarkan data SIRUP LKPP, perkiraan paket tahun 2017 berjumlah **593 paket**, yang telah memasukan usulan paket untuk dilelang sebanyak 499 paket dan yang **telah direalisasikan sebanyak 499 paket (84,15%)** dengan **Total Pagu Rp. 770.774.726.629,-** (Tujuh ratus tujuh puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Perkiraan paket **APBD** sebanyak 488 paket, **telah direalisasikan** sebanyak **446 paket (91,39%)** dengan jumlah Pagu **Rp. 730.523.459.629,-** (Tujuh ratus tiga puluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - b) Perkiraan paket **APBN** sebanyak 104 paket, **telah direalisasikan** sebanyak **53 paket (50,96%)** dengan jumlah Pagu **Rp. 40.251.267.000,-** (Empat puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
4. Total Nilai Efisiensi Anggaran **Rp. 122.216.365.975,-** (Seratus dua puluh dua milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah),- dengan **persentase (15,86%)**.

Handwritten notes: H i n, 9/12/18, 1/10

B. PAKET DARI INSTANSI/LEMBAGA NON OPD PROVINSI SUMATERA BARAT

Terdapat 3 (tiga) paket pengadaan yang dimintakan bantuan pengadaannya kepala ULP Provinsi Sumatera Barat dengan total pagu Rp. 2.830.000.000,- (Dua milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah),-
Demikianlah laporan ini disampaikan, mohon arahan Bapak selanjutnya dan terima kasih.

Handwritten signature: Yth. Bpk. Sub
Sebagai laporan Uth
Bpk. Sekretaris 8/12/18

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Handwritten signature: Drs. H. NASIRAHMAD M.Si
Pembina Utama Madya, NIP. 19610929 198211 1 001