

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) AGAM RAYA



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: UPTD KPHL Agam Raya
Program	: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersedianya Alat Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan
Kegiatan	: Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan – Alat Ekonomi Produktif
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersedianya Alat Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan
Keluaran (Output)	: Peningkatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan untuk Penurunan Indeks Gini
Volume	: 2
Satuan Ukur	: Unit

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif adalah Aparatur KPHL Agam Raya (Internal), instansi terkait dan *stake holder* lainnya (eksternal).

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan seluruh aparatur KPHL Agam Raya dan Pihak Ketiga.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan – Alat Ekonomi Produktif

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Akomodasi											
	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Belanja bahan pakai habis												
Belanja perjalanan dinas												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif adalah selama 1 tahun mulai dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan – Alat Ekonomi Produktif adalah sebesar Rp 152.456.000,- Lebih rinci dapat dilihat pada Rincian Anggaran Biaya terlampir.

Lubuk Basung, 29 Januari 2019

Kepala UPTD KPHL Agam Raya

