

4

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
(KPHL) AGAM RAYA



KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: UPTD KPHL Agam Raya
Program	: Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Terlaksananya Pembangunan DAM Penahan
Kegiatan	: Pembangunan DAM Penahan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terbangunnya DAM Penahan
Keluaran (<i>Output</i>)	: Penurunan Jumlah Lahan Kritis, Banjir dan Tanah Longsor
Volume	: 2
Satuan Ukur	: Unit

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan DAM Penahan adalah selama 1 tahun mulai dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan DAM Penahan adalah sebesar Rp 98.104.000,- (Sembilan puluh delapan Juta seratus empat ribu rupiah). Rincian biaya kegiatan dapat dilihat pada Rincian Anggaran Biaya terlampir.

Lubuk Basung, 29 Januari 2019

Kepala UPTD KPHL Agam Raya

